


# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 18-02-2019 r.

IRE-DS.0003.8.2019.BK/AR/MT/WR

Andrzej Kopeć  
Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

## Dot. interpelacji/ zapytania: Pana Radnego Andrzeja Kopeć z dnia 11.02.2019r

Odnosząc się do Pana zapytania informuję :

### Pytanie

1.Zadanie „PT i wykonanie hospicjum”

Dlaczego wydłużenie terminu ukończenia robót budowlanych uzasadniono koniecznością zainstalowania windy o wymiarach 240x140 skoro projekt techniczny zakłada zainstalowanie windy właśnie w takich wymiarach?

2.Zadanie „PT i wykonanie hospicjum”

Dlaczego zwiększenie kwoty umowy na realizację robót budowlanych uzasadniono koniecznością zainstalowania windy o wymiarach 240x140 skoro projekt techniczny zakłada zainstalowanie windy właśnie w takich wymiarach a w SIWZ znajduje się zapis o treści „W przypadku różnic pomiędzy projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót?”

3.Proszę o dostarczenie listy inwestycji realizowanych z budżetu miasta w latach 2017-2018 z podaniem pierwotnego wynagrodzenia dla wykonawcy oraz kwot o jakie zwiększyła się inwestycja w skutek zawarcia dodatkowych umów zwiększających zakres prac.

### Odpowiedzi

1) Projekt techniczny nie zakładał zainstalowanie windy o wym. 240x140.

Na etapie postępowania przetargowego, do dokumentacji projektowej została załączona przez projektanta karta katalogowa windy o wymiarach 210x110 cm. Wydłużenie terminu ukończenia robót budowlanych uzasadniono konieczności wymiany windy z powodu konieczności zamówienia windy o większych wymiarach tj. 140 x 240 cm i czasu - terminu oczekiwania przez Wykonawcę na wykonanie i montaż większej windy.

2)Na etapie postępowania przetargowego, do dokumentacji projektowej została zaprojektowana winda o wymiarach wewnętrznych kabiny 210x110 cm. Jednak na etapie realizacji zadania okazało się, że jest potrzeba zamówienia windy o większych wymiarach tj. 240x140. Winda o większych wymiarach jest droższa, a wykonawca skalkulował na etapie postępowania przetargowego i złożenia ofert windę o mniejszych wymiarach.

Nie możemy tu skorzystać z zapisu, o którym Pan pisze w swoim pytaniu, ponieważ nie ma w tym przypadku różnic pomiędzy projektem budowlanym / wykonawczym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3) Zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia 14-02-2019r

Zatwierdzam!

Sabina Maruszczak  
21.03.19

Do wiadomości :  
1.Biuro Rady Miasta  
a/a-BK

Kierownik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Kamila Biedkowska  
Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Kędzierzyn-Koźle  
Miasto Innowacji

Załącznik nr 1 z dnia 14-02-2019r

Odpowiedź na interpelację Andrzej Kopec z dnia 11.02.2019r

## Lista robót zrealizowanych

lp.	Nazwa zadania	Kwota umowna - zł brutto	Kwota wynikająca z aneksu do umowy - zł brutto
1	2	3	4
<b>ROK 2017</b>			
1	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej - etap II (Plebiscytowa	933 325,00	936 090,58
2	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -Kan deszcz ul. E.Plater	198 376,86	201 802,29
3	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -Kan sanitarna ul. Osiedlowa	150 138,31	148 699,98
4	Przebudowa ul.Chelmońskiego	1 695 000,00	1 718 313,51
5	PT i wykonanie przebudowy ul.Wincentego Witosa	3 347 152,09	3 417 435,17
6	PT i przebudowa ul.Staffa	1 432 950,00	1 416 428,04
7	PT rozbudowy ul. Filipa Pieli	2 988 900,00	2 997 712,26
8	Przebudowa pasa drogowego ul Grunwaldzkiej i Milej w Kędzierzynie-Koźlu	1 594 174,97	1 604 982,96
9	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II - etap II w Kędzierzynie-Koźlu	7 228 629,91	7 246 763,04
10	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap I w Kędzierzynie-Koźlu	1 554 708,00	1 547 013,96
11	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	1 218 623,51	1 269 974,89
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu	559 650,00	557 267,87
13	Budowa placu zabaw dla psów	97 323,87	112 308,71
14	PT i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza " - II postępowanie	432 852,04	634 871,40
15	Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	5 325 769,79	5 468 447,85

Kierownik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji*Dienkowski*

Kamila Bienkowska

16	1. Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza; (2) Uzupelnienie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy-kanalizacja deszczowa w ul. Piramowicza; (3) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy-oświetlenie ul. Piramowicza	575 902,61	599 275,05
17	PT i wykonanie hospicjum	6 700 000,00	7 220 475,53
18	1. Budowa miejsc postojowych na ul. Niemcewicza, (2) Uzupelnienie kanalizacji ściekowej na terenie Gminy-kanalizacja ściekowa w ul. Niemcewicza, (3) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy-oświetlenie ul. Niemcewicza	824 838,00	831 598,36
19	ramach zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków-etap I oraz uzupelnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	126 057,46	123 085,94
<b>ROK 2018</b>			
1	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi-ul. 5ądowa	1 216 216,01	1 261 773,48
2	PT i przebudowa ul. Łokietka	1 845 561,22	1 852 823,31
3	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu	1 518 457,53	1 531 449,71
4	Modernizacja pomieszczeń żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu	565 000,00	593 865,85