

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Wpł.  
dn. 09-12-2019

Biurowisko Rady Miasta  
ul. Grzegorza Piramowicza 32

Kędzierzyn-Koźle 05-12-2019 r.

IRM.0005.14.2019

IRE-DS.0005.7.2019.BK/WR

Pan  
Dominik Szustakiewicz  
Radny Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

## Dot. interpelacji/ zapytania: Pana Radnego Dominika Szustakiewicza z dnia 20.11.2019r

Odnosząc się do Pana prośby :

„ 1. Proszę o odpowiedź w sprawie :

**Ile kar naliczono wykonawcy robót budowy Publicznego Przedszkola nr 17 w związku z miesięcznym opóźnieniem ?”**

Wykonawcy robót naliczona została kara umowna za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia w wysokości : 162 620,18 zł.

Kierownik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

*Bienkowska*  
Kamila Bienkowska

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

*Nowosielska*  
Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Maruszczak*  
Artur Maruszczak

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta  
a/a-BK