

23.12.2019

236-1/AG/2019

ANEKS nr 1/2019

z dnia 20 grudnia 2019 r.

do umowy nr AG.2510.2.4.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. o wykonanie prac w ramach zadania pn.: „**Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2**”, zwanej dalej „umową”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-00-15-170) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską –Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Markiem Andrusyszynem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy Marabud Marek Andrusyszyn” z siedzibą przy ul. Pionierów 7/101 47-220 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 7491609629, Regon 160251726, zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z remontem trzech pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2. Podczas prowadzonych prac realizowanych w ramach ww. zadania, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania i montażu 3 szt. drzwi drewnianych i 1 szt. drzwi przesuwnych do dnia 31.01.2020 r. Swoją prośbę umotywował tym, iż wykonanie drzwi zostało zlecone firmie zewnętrznej, która na ich wykonanie potrzebuje od 6 do 8 tygodni. Jednocześnie Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót budowlanych, zgodnie z terminem umowy tj. do dnia 23.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 11 umowy, Strony dokonują następujących zmian w treści umowy:

§ 1.

W umowie nr AG.2510.2.4.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac budowlanych - do dnia 23.12.2019 r.;

2. Termin wykonania i montażu 3 szt. drzwi drewnianych i 1 szt. drzwi przesuwnych - do dnia 31.01.2020 r.”

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się na kwoty:

- 1) 39.540,34 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 34/100), która po doliczeniu stawki VAT w wysokości 23% stanowi kwotę brutto: 48.634,63 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 63/100) - w zakresie prac budowlanych, o których mowa w § 2ust. 1;
- 2) 33.394,79 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 79/100), która po doliczeniu stawki VAT w wysokości 23% stanowi kwotę brutto: 41.075,59 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 59/100) - w zakresie prac budowlanych, o których mowa w § 2ust. 2”.


§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIEMCA

.....
Sabina Nowosielska


WYKONAWCA


ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANO - USŁUGOWY
"MAREK ANDRUSYSZYN"
ul. Pionierów 7 / 101 ; tel. 502 261 440
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle
NIP 749-160-96-29 ; Reg. 160251726

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tę. Ciepła 07-06
20.12.2019

Niniejszy dokument nie budzi
zaszczerzy pod względem
formalno-prawnym.

exo/19

Kierownik Wydziału
Administracji i Gospodarczej

Agnieszka Jany-Timicka

RADCA PRAWNY
Joanna
19.12.2019