

ypc, 29.02.2020  
Tamm  
ANEKS nr 1/2020  
z dnia 14.02.2020

do umowy nr 272.1.88.2019 z dnia 18.11.2019 r. o roboty budowlane na zadaniu  
pn.: „Adaptacji dwóch kondygnacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 na potrzeby  
funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYCZEK- budowa windy ”  
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:  
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle ,  
(NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :  
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a  
Gerardem Gołą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Gerard Goła FIRMA  
INŻYNIERSKA „ALOG” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220), przy  
ul. Kosmonautów 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status  
aktywny, Regon 531035250, NIP 7491006813, zwanym dalej „Wykonawcą”,  
o następującej treści:

### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową windy zewnętrznej dla  
budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 11.

Wystąpienie w grudniu 2019 r. oraz styczniu i lutym 2020 r. temperatur ujemnych, opadów  
atmosferycznych spowodowało przerwanie robót potwierdzone przez Zamawiającego wpisem do  
Dziennika Budowy( w zał. Dziennik Budowy).

W związku z powyższym przerwano roboty; których wykonanie uzależnione było od  
sprzyjających warunków atmosferycznych i w związku z tym nie można było zachować parametrów  
jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej ( §15 ust.4 pkt 2 umowy ).

Wobec ww. okoliczności zaistniała konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania i przesunięcia  
terminu zakończenia robót o **6 dni kalendarzowych**.

Działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz § 15  
ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 pkt 2 umowy, Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

#### § 1.

1) w §2 ust.1 pkt. 2 umowy nr 272.1.88.2019 z dnia 18.11.2019 w **miejsce zwrotu:**

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 85 dni kalendarzowych** liczonych od daty  
przekazania placu budowy.”

zastępuje się zwrotem:

„ 2) **termin realizacji przedmiotu zamówienia - 91 dni kalendarzowych** liczonych od daty  
przekazania placu budowy”.

#### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### § 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że dwa egzemplarze  
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

### ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji Remontowej

Artur Maruszczak

Główny księgowy  
Urzedu Miasta Kędzierzyn-Koźle

12.02.2020

### WYKONAWCA

FIRMA INŻYNIERSKA  
»ALOG«  
mgr inż. GERARD GOŁA  
ul. Kosmonautów 2  
47-220 Kędzierzyn - Koźle

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

KADRY data 72/20 podpis

Joanna Mazurkiewicz  
ul. wpisu OP-104