

ANEKS NR 1
z dnia ...18.12.2018r.

Umowa w sprawie w rejestrze
umów Urzędu Miasta
w dniu 15.01.2020 pod nr 246-1/IRE/2018

do umowy nr IRE-DS.272.27.1.2018.ZB z dnia 27.09.2018r. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Przemysławem Dłubałą

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DROG PLAN Przemysław Dłubała

z siedzibą w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5/2

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 369157566 NIP: 575-183-40-10

Zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2019 z dnia 18.12.2019r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany terminu umowy. Zaistniałe trudności nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, lecz wynikiem wydłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z § 16 ust.4 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 79 tygodni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację pasa drogowego),

2) § 2 ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu - do sprawdzenia:

- a) wniosku do wydania decyzji ZRID, wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,
- b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),
- c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich.

- w czasie nie dłuższym niż 25 tygodni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji

Dziękuję


składającej się na przedmiot umowy, ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

50 000,00 zł

słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2018 – płatne do kwoty 10 000,- zł brutto;
- w 2019 – płatne do kwoty 37 000,- zł brutto;
- w 2020 r. pozostała kwota;

Zwane dalej również „ceną”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

18.12.2019r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Budowlanej
Artur Maraszczyk

WYKONAWCA

DROG-PLAN
Przemysłowa Dębala
49-200 Głogów, ul. Żytki 5/2
NIP: 575-183-40-10 REGON: 389157588
tel. 501-123-195

SKARBNIK MIASTA

Joanna Maraszczyk

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

.....
KANCELARIA PRAWNA podpis

Joanna Maraszczyk
nr wpis. 1364