

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

ANEKS nr 1/2020
z dnia 18.06.2020 r.

w dniu 24.06.2020 pod nr 58-1/RE/2020

do umowy nr 272.1.100.2019 z dnia 14.02.2020r o roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Ignacego Mościckiego w Kędzierzynie-Koźlu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle , (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1. Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Konsorcjum w składzie:

1. Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PROFECTUS Sp. z o. o. (lider konsorcjum) z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) ul. Wiejska 8A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, Regon 160242064, NIP 756142861 7561942861

2. Arturem Kiowskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany” (członek konsorcjum) z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, REGON: 531130912 NIP : 7561942861, 6310023751

zwanym dalej „Wykonawcą”, a odrębnie „Stroną” reprezentowanym przez:
Marię Kiowską – Prezesa Zarządu, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową ulicy I. Mościckiego, os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności które zwiększają zakres zadania polegające na wykonaniu wymiany rur betonowych kanalizacji deszczowej na długości 50,0 m.

Roboty dodatkowe zwiększające zakres zadania stwierdzono w protokole konieczności nr 1/2020 z dnia 13.05.2020 r. Załącznikiem do protokołu konieczności jest sprawdzony przez inspektora nadzoru kosztorys inwestorski.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp, powyższych robót nie dało się przewidzieć, są ściśle związane z wykonaniem zamówienia podstawowego a ich realizacja i zakończenie wiąże się z oddaniem całości robót związanych z przebudową ulicy. W wyniku sporządzenia kosztorysu robót dodatkowych wynika, iż należy zwiększyć wynagrodzenie umowne o kwotę 9.105,79 zł brutto.

W zaistniałym stanie faktycznym spełnione zostają przesłanki ustawowe dla wykonania zamówienia dodatkowego, bowiem niemożliwa była do przewidzenia konieczność wykonania tychże robót, a także:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

oraz

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Zamawiający postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia umownego dotychczasowemu Wykonawcy o kwotę : 9.105,79 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy i będzie wykonywane w ramach obecnie obowiązującej umowy, po zmianie obejmującej przedmiot zamówienia.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 1 i ust. 6 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

§ 1.

1) § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz roboty dodatkowe, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 1.974.937,76 zł słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem 76/100 złote z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

a) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźła w zakresie sieci wodociągowej – zgodnie z pkt. 3 harmonogramu rzeczowo-finansowego – 393.166,39 zł brutto

b) Gmina Kędzierzyn-Koźle – pozostała kwota tj. oferta minus płatności z pkt a) - 1.581.771,37 zł brutto.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Rubina Nowosielska

PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

[Podpis]
Tadeusz Orlik
17.06.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUG
WYKONAWCA **PROFECTUS Sp. z o.o.**
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A
Maria Kiowska NIP 756 194 28 61 REGON 1602420

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

data podpis
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1364