


Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



olof B RM.0003 225.2516

Kędzierzyn-Koźle, 04.11.2016 r.

IRE-DS.0003.54.2016.BK/ZB



Radny Adam Oczóś
w miejscu

Dotyczy: wniosku zgłoszonego na sesji RM w dn. 27.10.2016 r.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informujemy, że w związku z niedotrzymanym terminem przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez projektanta prace budowlane związane z przebudową ul. W. Witosa realizowane będą w roku 2017.

Kierownik Wydziału
Inwestycji Remontowo-Rehabilitacyjnych
Bienkowska

Kamila Bienkowska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

(ZATWIERDZAM)

Sabina Nowosielska
15.XI.16

IRE-DS a/a

Bn