

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wpł. 28-11-2016  
Biuro Rady Miasta



Znak sprawy:  
ZD.0003.101.2016  
Wasz znak:  
**BRM.0003.247.2016** dnia 2016-11-14

Kędzierzyn-Koźle, 2016-11-22

**Grzegorz MATEJA**  
**Radny Rady Miasta**  
**Kędzierzyn-Koźle**

Dotyczy: wydluzenie terminu zakonczenia robót i jego przyczyny oraz ilości materiału z odzysku pozyskanego w trakcie prac budowlanych na ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Odpowiadając na Pana zapytania złożone w dniu **2016-11-14** tj.: „1. O ile został wydłużony termin zakończenia robót na **ulicy Chełmońskiego** w stosunku do umownego?”, „2. Jakie są przyczyny wydłużenia terminu zakończenia robót?” oraz „3. Jakie ilości materiału z odzysku pozyskano w trakcie prac budowlanych?” informuję, co następuje:

1. Na dzień dzisiejszy, termin zakończenia zadania pn.: „Przebudowa ul. Chełmońskiego” został określony w umowie na dzień 2016-12-15 i nie został wydłużony.
2. W trakcie robót budowlanych pozyskano z odzysku 3 080 m<sup>2</sup> kostki brukowej z kamienia łamanego, zg. z operatem pomiarowym wykonanym przez geodetę.

PREZYDENT MIASTA

Sabrina Nowosielska

(podpis Prezydenta Miasta)

**KIEROWNIK**

Wydziału Zarządzania Drogami

mgr inż. Marek Mazurkiewicz

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Zatwierdzam  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

(podpis nadzorującego Zastępcy Prezydenta)

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - Biuro Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, w/m.

Kopia:

1. a/a.