

**ANEKS nr 3**  
z dnia 03.03.2020r.

do umowy Nr 272.1.47.2019 z dnia 31.07.2019r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:  
**Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza**  
realizowanego w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”  
zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, REGON: 531412912  
NIP: 749205560, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum w składzie:

**Artur Kijowski (lider)**, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „**Artur Kijowski Zakład Ogólnobudowlany**” w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 531130912, NIP: 6310023754

oraz

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. (członek)** z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, REGON: 160242064 NIP: 7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Artura Kijowskiego – pełnomocnika Konsorcjum**, (zgodnie z pełnomocnictwem) o następującej treści:

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Anny i Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza, wykonywane w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”.

W trakcie realizacji robót drogowych zaistniała konieczność dokonania korekt projektu stałej organizacji ruchu na ul. Anny, uwzględniających zjazd do nieruchomości Anny 10 oraz związaną z tym korektę – zmniejszenie ilości miejsc postojowych. Zmiany te wymagają ponownego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu stąd obecnie Zamawiający oczekuje na zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. Z uwagi na przewidywany czas oczekiwania oraz konieczność wykonania oznakowania poziomego i pionowego przewiduje się potrzebę przesunięcia terminu zakończenia robót o 14 dni od uzyskania zatwierdzenia.

Zamawiający uznaje powyższe okoliczności za zasadne a Strony umowy ustalają, co następuje:

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt 1 i ust. 5 umowy Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

- 1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
- 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 220 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem pkt. 3;

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

- 3) termin wykonania oznakowania dróg zgodnie z nową organizacją ruchu - do 14 dni od uzyskania zatwierdzenia nowego projektu stałej organizacji ruchu;
- 4) czynności i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§9.1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 95% kwoty wskazanej w § 6 ust.1, przy czym suma wynagrodzeń brutto wynikająca z faktur częściowych wystawionych i płatnych w roku 2019 r. nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.1.”

### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

### ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Finansowej

.....  
Artur Maruszczyk

### WYKONAWCA

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY  
ARTUR KŁOWSKI  
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8  
NIP 631-002-37-54

WŁAŚCICIEL

.....  
Artur Kłowski

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

**Kierownik**

Koordynator Biura Prawnego

.....  
Monika Orpel-Smygielska  
Radca Prawny

Zap. Skarbowy  
Kędzierzyn-Koźle  
Główna Kasa  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Tud. 2

.....  
R.