

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

w dniu 25.01.2021 pod nr 281-1/052/2020

Aneks nr 1

do umowy nr 272.1.123.2020 z dnia 28-12-2020 r.

Na doposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej.

zawarty w dniu 18.01.2021 roku w Kędzierzynie – Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

Panem Pawłem Oziębło – Pełnomocnikiem firmy „Apis Polska Sp. z o. o.” w Jarosławiu (37-500) przy ul. 3 Maja 85, REGON 360191774, NIP 7922291328 zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji prac spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju, która znacząco wpłynęła na funkcjonowanie firmy realizującej zadanie, dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakresie zmiany terminu jego realizacji.

### § 1.

Na podstawie § 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 umowy, § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 94 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”.

### § 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

### § 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

Paweł Oziębło  
Kierownik Działu Ofert

Apis Polska Sp. z o. o.  
ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław  
REGON 360191774, NIP: 792 229 13 28  
KRS: 0000531347

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

Zastępca Kierownika  
Wydziału Schrony Środowiska  
i Rolnictwa  
Jan Kwiczak  
RADCA PRAWNY  
Lesław Duleba  
Nr wpisu OP 893/09

Zup. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Tadeusz Orlik  
18.01.2021