

Umowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

ANEKS NR 2  
z dnia 22.12.2020r.

w dniu 04.01.2020 pod nr 70-2/IRE/2020

do umowy nr IRE-IR.272.11.1.2019.GB na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II w ramach zadania budżetowego „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”

zawarty pomiędzy

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32  
REGON 531412912 NIP 749-20-55-601

reprezentowaną przez: ~~Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle~~ **SABINE NOWOSIELSKA, PREZDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOZŁE**  
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

Panią Magdą Grosz – Florek

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz Florek**  
w Krapkowicach ( 47-303 ) przy ul. Cegielnianej 4  
NIP 755-179-37-50, REGON 160358358  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II w ramach zadania budżetowego „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” związane z zaprojektowaniem i realizacją etapu II monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle.

W związku z następującymi okolicznościami, zaistniałymi po podpisaniu wyżej wymienionej umowy :

- niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji zadania objętego umową nr 272.1.70.2019 z dnia 07.10.2020r. przez Wykonawcę robót Sprint S.A. O/Gdańsk siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 64E;
- brakiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych faktu ich zakończenia;
- brakiem przedłożenia przez Wykonawcę do sprawdzenia i akceptacji Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji powykonawczej realizowanego zadania

konieczne stało się przedłużenie czasu obowiązywania umowy IRE-IR.272.11.1.2019.GB z dnia 17.02.2020r. na usługę nadzoru inwestorskiego realizowanego na ww. zadaniu przez Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz Florek z siedzibą w Krapkowicach ( 47-303) przy ul. Cegielnianej 4, bez zmiany sumy wynagrodzenia. Umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle wiąże Strony do dnia 24.12.2020r. Faktyczny termin zakończenia realizacji zadania przez Wykonawcę robót Sprint S.A. wraz z czasem niezbędnym do wykonania kompletnych czynności odbiorowych przez Zamawiającego przekracza ramy czasowe wykonywania usługi nadzoru inwestorskiego objętego umową IRE-IR.272.11.1.2019.GB.

Bienkowski

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie §15 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

§ 6 otrzymuje brzmienie:

„Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „**ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO - ETAP II**” w Kędzierzynie-Koźlu , jednakże nie dłużej niż do dnia 28.02.2021r.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY **PREZYDENT MIASTA**

*[Signature]*  
**Sandra Nowosielska**

WYKONAWCA:

*Graci-Florek*  
**BIURO PROJEKTOWE  
ADABRA  
Magda Grosz-Florek**  
ul. Ceglarniana 4, 47-303 Krapkowice  
NIP 755-179-37-50 • Tel. 503 029 006

**Kierownik**  
Koordynator Biura Prawnego  
*[Signature]*  
**Monika Orpel Smigielcka**  
Radca Prawny

16. 12. 2020r.

**Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
*[Signature]*  
**Tadeusz Orlik**

*[Signature]*