

ANEKS NR 3

w dniu 31.08.2020 pod nr 199-3/125/2019

z dnia 30 sierpnia.....2020 r.

do umowy nr 272.1.70.2019 z dnia 07.10.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą
„Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II w ramach zadania
budżetowego: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, NIP 7492055601, REGON:
531412912,

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
Artura Maruszcza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Sprint S.A z siedzibą w Olsztynie, kod: 10-062, ul. Jagiellończyka nr 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000372363, NIP 7390204115, Regon 001339396

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

~~Waldemara Matukiewicza~~ – Wiceprezesa Zarządu,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Stawomira Wojtadiego

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II
w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” Kędzierzyn-Koźle.

W związku z decyzją Zamawiającego o rezygnacji z montażu kamer na istniejących słupach oświetleniowych
wskazanych w PFU oraz zmianie lokalizacji części punktów na nowe lokalizacje kamer, a także zmianie sposobu
posadowienia dla części punktów kamerowych zaistniała konieczność przeprojektowania instalacji monitoringu dla
części kamer oraz dokonania dodatkowej aktualizacji części map wraz z uzgodnieniami, co ma bezpośredni wpływ
na wydłużenie realizacji umowy.

Dodatkowo, w związku z wystąpieniem w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle – w tym w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji odpowiedzialnym za realizację przedmiotowej umowy – zakażeń COVID-19, utrudniona
była między Stronami umowy bieżąca komunikacja niezbędna przy realizacji umowy (czasowe zamknięcie Urzędu,
utrudniony obrót dokumentacją papierową), co również wpłynęło na wydłużenie realizacji umowy.

Powyższe okoliczności Wykonawca podniósł w pismach z dnia 26 maja 2020r., z dnia 26 czerwca 2020 r.
oraz z dnia 22 lipca 2020 r. wnioskując o łączne wydłużenie terminu realizacji umowy o 119 dni. Zamawiający
potwierdził istnienie powyższych okoliczności w Protokole konieczności nr 2 z dnia 29.07.2020r., stanowiącym
załącznik do niniejszego aneksu, i przychylił się do wniosku Wykonawcy o łączne wydłużenie realizacji umowy
o 119 dni.

§ 1.

Mając na względzie okoliczności wskazane w Preambule umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych w zw. z § 20 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 pkt 1 umowy oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn.
zm.), Strony wprowadzają następujące zmiany do umowy:

1) w § 2 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1.Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

Gienkowski

14

Stal

- nie dłuższym niż 419 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”

2) Załączniki nr 3 i 4 do umowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu.


§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :




ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Budowlanej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA :

WICEPREZES



Sławomir Wojtacki

 Sprint

Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
tel. +48 89 522 11 00, fax +48 89 522 11 25
P-001339396, BDO: 000232664
NIP: 739-020-41-15

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzedu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

07.08.2010

Bienkowska



WZÓR ZESTAWIENIA OPRACOWAŃ SKŁADAJCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Termin realizacji	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, wypis z rej. gruntów)	1 + 2	5%	nie później niż dokumentacja projektowa	3 409,50
2	Dokumentacja projektowa		95%	nie dłużej niż 329 dni kalendarzowych od podpisania umowy z uwzględnieniem terminów	64 780,50
2.1	Projekt budowlany (PB)	1 + 2			
2.2	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórki	1 + 2			
2.3	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	2 + 2			
2.4	Przedmiary robót dla branż jw.	2 + 2			
3	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.	2 + 2			
4	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę i uzyskanie zaświadczenia o ostateczności tej decyzji	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję		nie dłużej niż 329 dni kalendarzowych od podpisania umowy	
5	Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórki i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia	w ilości wymaganej przez organ		nie dłużej niż 329 dni kalendarzowych od podpisania umowy	
RAZEM					68 190,00

WICEPREZES

Sławomir Wojtacki

Podpis

/upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Jan

h

Siemikowski

- nie dłuższym niż 419 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”

2) Załączniki nr 3 i 4 do umowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Budowlanej

Artur Maruszczak

Artur Maruszczak

WICEPREZES
Sławomir Wojtacki

 **Sprint**

Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
tel. +48 89 522 11 00, fax +48 89 522 11 25
P-001339395, BDO: 000232664
NIP: 739-020-41-15

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik
07.08.2010

Zienkowska

Orlik