

Aneks nr 1 w dniu 10.06.2021 podpisany przez 72-1/OSR/2021

do umowy nr 6/OSR/2021 z dnia 08.04.2021 r.

Na dostawę i zawieszenie nowego hamaka na Rynku Kozielskim.

zawarty w dniu 01.06.2021 roku w Kędzierzynie – Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

Mirosławem Zarotyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Mirosław Zarotyński ZANO” z siedzibą przy ul. Samuela Lindego 7a, 30 – 148 Kraków, NIP: 677-183-94-13, REGON: 351422255 zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji prac spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju, która znacząco wpłynęła na funkcjonowanie firmy realizującej zadanie, dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakresie zmiany terminu jego realizacji.

§ 1.

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia: do 71 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

WYKONAWCA



ZANO Zarotyński
ul. Samuela Lindego 7a
30-148 Kraków, Polska
NIP: 677-183-94-13

Załącznik:

Pismo z dnia 31.05.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Regulacyjnej

Artur Maruszczak

KIEROWNIK

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gabriela Holcyn-Golusz

Z upoważnienia Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Główny Naczelnik
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Dziś

Niniejszy dokument nie bierze
zastępczości pod względem
formalno-prawnym

RAJCA PRAWNY

Joanna Maruszczak
nr wójci 72-1364

157