

ANEKS NR 1

z dnia 24.05.2021 r.

Wzrostło wpisano do rejestru
urząd w Urzędzie Miasta
w dniu 14.06.2021 pod nr 214-1/IRE/2020

do umowy nr IRE-DS.272.16.5.2020.EP z dnia 16.09.2020 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Wróblewskiego w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Pana Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Przedsiębiorstwem Handlowym EMPIRIA Sp. Jawna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-223 (kod miasta) przy ul. W. Witosa 6B

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000071989

REGON: 530507243 NIP: 7490003824

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. Dariusza Kolendę - wspólnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokołach konieczności nr 01/2021 z dnia 09.02.2021 r. i nr 2 z dnia 21.05.2021 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Trudności z uzyskaniem uzgodnienia budowy oświetlenia w rejonie pomnika przyrody, niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej, nie są wynikiem zaniechania działań ze strony Wykonawcy.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust.2 pkt 1) umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 268 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)”

w tym planuje się następującej terminy cząstkowe:

- wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej) i przekazanie jej Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru
- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na wykonanie dokumentacji projektowej;
- przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia
- w czasie nie dłuższym niż 221 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji - do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.

§ 2.

- Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
- Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZASTĘPCA
ZAMAWIAJĄCY
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

WYKONAWCA

mgr inż. Dariusz Kolenda
uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewidencyjny OPI / 1007 / POE / 14

RADCA PRAWNY

Leszek Duleba
Nr wpisu OP 893/09

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

IRE-DS.272.16.5.2020.EP