

ANEKS nr 1/2021

z dn. 26.08.2021R.

do umowy nr IRE-IR.272.36.2021 z dnia 28.06.2021r. o roboty budowlane w ramach zadania pn.: „ Wykonanie robót związanych z usuwaniem usterki w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego 29” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a

Panem Markiem Andrusyszynem prowadzącym działalność pod firmą Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy „MARABUD” Marek Andrusyszyn ul. Pionierów 7/10, 47-220 Kędzierzyn-Koźle , wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 749 160 96 29, Regon 160 261 726, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z naprawą pęknięć ścian wewnętrznych oraz naprawą wyprawy tynkarskiej docieplenia ścian zewnętrznych.

W trakcie naprawy pęknięć tynku elewacji okazało się, że odspojenie siatki z tynkiem od styropianu występuje na większej powierzchni elewacji niż zostało to ujęte w przedmiarze robót, który stanowił opis przedmiotu zamówienia. Po spotkaniu Wykonawcy z Zamawiającym uzgodniono konieczność wykonania robót dodatkowych. Ww. sytuacja znajduje odzwierciedlenie w protokole konieczności nr **1/2021 z dnia 10.08.2021 r.**

Zakres rzeczowy określa kosztorys inwestorski będący załącznikiem do ww. protokołu konieczności.

Powyższa zmiana jest ściśle związana z wykonaniem zamówienia podstawowego, a jej realizacja i zakończenie wiąże się z oddaniem całości robót związanych z wykonaniem zamówienia.

Zamawiający w związku z robotami dodatkowymi wykazanymi w kosztorysie różnicowym **postanawia podwyższyć wartość wynagrodzenia ryczałtowego do wartości ostatecznej: 31 697, 63 zł brutto.**

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że zmiana zamówienia będzie wykonywana w ramach obecnie obowiązującej umowy.

§ 1.

Działając na podstawie art.455 ust. 1 pkt. 1 Pzp w zw. z § 15 ust.2 pkt 1 umowy zmienia się treści § 6 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: 31 697,63

słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 63/100 zł.”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....