

ANEKS nr 1/2021

z dnia 23-09-2021 r.

do umowy nr IRE-IR.272.12.2019.RŁ z dnia 14.04.2021r na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Dworcowej**”, os. **Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu**”, zawartej zgodnie z notatką służbową nr IRE-IR.271.12.2019.RŁ z dnia 18.02.2021r. , pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panią Magdą Grosz – Florek

prowadzącą działalność gospodarczą po firmą : **Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielnianej 4, NIP 755-179-37-50, REGON: 160 35 83 58**

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie pn. Przebudowa ul. Dworcowej, os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Nadzór nad robotami branży teletechnicznej pełni Pan Damian Florek. Plac budowy na ww. zadanie przekazano firmie Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla w dniu 05.07.2021r. Termin realizacji zadania wynosi 210 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, a więc przypadnie na dzień 30.01.2022r. Mając powyższe na względzie oraz uwzględniając okres zimowy zakończenia zadania oraz terminy związane z odbiorem zadania wnioskuję o wydłużenie realizacji powyższej umowy do dnia 30.06.2022r.

§ 1.

1. Na podstawie § 10 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany : w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa wiąże strony od daty jej zawarcia do ostatecznego zakończenia robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i przekazania ich Użytkownikowi, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2022r.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....