

- b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości,
- w czasie nie dłuższym niż 112 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;

Etap II:

projektu wykonawczego (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

- w czasie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;**

- 6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**

- 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia

Etap I:

- a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,

- b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),

- c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich,

- w czasie nie dłuższym niż 84 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości;**

Etap II:

- a) projektu budowlanego, przedmiaru, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- w czasie nie dłuższym niż 84 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych;**

- 8) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych opracowaniach

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**

- 9) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (wraz z kompletem materiałów każdy) – Etap I i II

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do jej wydania i projektu budowlanego;**

- 10) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:

Etap I:

- a) materiałów do wydania decyzji ZRID i ewentualnie do wydania pozwolenia na budowę wraz z kopią ww. wniosków z potwierdzeniem ich złożenia w organie administracji budowlanej,

- b) odpowiednio skompletowanych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,

- c) dokumentacji do odszkodowań

- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do wydania decyzji ZRID;**

Etap II:

- a) projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego;**

- 11) uzyskanie decyzji ZRID (etap I) i decyzji pozwolenia na budowę (etap II)

- w czasie nie dłuższym niż 91 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosków o ich wydanie;**

- 12) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID (etap I) i pozwolenia na budowę (etap II) wraz z opieczętowanymi załącznikami

- w czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania zawiadomienia o ich wydaniu w celu ewentualnego skorzystania z trybu odwoławczego**

- 13) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID (etap I) i decyzji pozwolenia na budowę (etap II)

- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia ich wydania;** *Biernikowski*

14) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

99 384,00 zł

słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2018 r. – 6 670,60 zł brutto;

- w 2019 r. – 13 206,20 zł brutto;

- w 2020 r. – 79 507,20 zł brutto;

zwane jest dalej również „ceną”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Anouar Grati

„GRAMAR” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15
NIP: 575-188-53-32

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

..RADCA PRÁWNY.....
da.....
podpis

Joanna Kazurkiewicz
nr wpisu OP-1354

6-12-2018 r.