

## ANEKS NR 1

z dnia 06.12.2019 r.

### do umowy nr IRE-DS.272.2.86.2018 z dnia 26.09.2018 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy/przebudowy ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

#### **„GRAMAR” Spółka z o.o.**

z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Chłopskiej

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850 NIP: 5751885332

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. **Anouar Grati** – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2019, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy (podział zakresu dokumentacji na etapy), uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu.

#### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 1 pkt 4 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 722 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

*(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)”*

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

**- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na przygotowanie materiałów do wniosku ZRID;**

2) wykonanie koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – do zaakceptowania

Etap I

**- w czasie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**

Etap II

**- w czasie nie dłuższym niż 98 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji etapu I;**

3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw. i przekazanie Zamawiającemu opracowania – do ostatecznego zaakceptowania

**- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**

4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej

**- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji;**

5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia:

Etap I:

a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości,  
**- w czasie nie dłuższym niż 112 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;**

Etap II:

projektu wykonawczego (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

**- w czasie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;**

- 6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania  
**- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**
- 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia

Etap I:

- a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,  
b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),  
c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich,  
**- w czasie nie dłuższym niż 84 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości;**

Etap II:

- a) projektu budowlanego, przedmiaru, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
**- w czasie nie dłuższym niż 84 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych;**

- 8) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych opracowaniach  
**- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**
- 9) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (wraz z kompletem materiałów każdy) – Etap I i II  
**- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do jej wydania i projektu budowlanego;**

- 10) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:

Etap I:

- a) materiałów do wydania decyzji ZRID i ewentualnie do wydania pozwolenia na budowę wraz z kopią ww. wniosków z potwierdzeniem ich złożenia w organie administracji budowlanej,  
b) odpowiednio skompletowanych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,  
c) dokumentacji do odszkodowań  
**- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do wydania decyzji ZRID;**

Etap II:

- a) projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  
**- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego;**

- 11) uzyskanie decyzji ZRID (etap I) i decyzji pozwolenia na budowę (etap II)  
**- w czasie nie dłuższym niż 91 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosków o ich wydanie;**
- 12) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID (etap I) i pozwolenia na budowę (etap II) wraz z opieczętowanymi załącznikami  
**- w czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania zawiadomienia o ich wydaniu w celu ewentualnego skorzystania z trybu odwoławczego**
- 13) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID (etap I) i decyzji pozwolenia na budowę (etap II)  
**- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia ich wydania;**

14) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

**- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.**

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**99 384,00 zł**

*słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 00/100 zł,*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2018 r. – **6 670,60 zł brutto;**

- w 2019 r. – **13 206,20 zł brutto;**

- w 2020 r. – **79 507,20 zł brutto;**

zwane jest dalej również „ceną”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**