

**ANEKS nr 1/2021
z dnia 22.12.2021**

do umowy nr 272.1.2.55.2021 z dnia 30.09.2021r. o roboty budowlane na zadaniu pn.: „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dmowskiego 5”.

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Piotrem Górskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane Budmistrz” z siedzibą w Starym-Koźlu (47-223) przy ul. Wolności 27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon 160124063, NIP 7531937588, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez **Piotra Górskiego – Właściciel** o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z modernizacją kuchni Przedszkola nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych okazało się, że w celu prawidłowego osadzenia nowej stolarki drzwiowej należy zamontować nowe nadproża drzwiowe. Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowego działania robota kuchennego zdecydowano o montażu dodatkowej instalacji elektrycznej. W związku z powyższym występuje konieczność wykonania robót dodatkowych nie opisanych w dokumentacji projektowej i nieobjętych zakresem dotychczasowej umowy. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w sporządzonym Protokole Konieczności nr 1/2021 z dn. 02.12.2021 r. Wobec tych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, zaistniała konieczność zmiany wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1/2021 z dnia 02.12.2021r.

Na podstawie art.455 ust.1 pkt1 Pzp w zw. z § 15 ust.1 i ust.2 pkt 4 oraz §15 pkt 8 umowy powołanej w tytule, Zamawiający postanawia o zleceniu zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy zwiększając wartość zadania o kwotę: **3 495,02 zł brutto**.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem w umowie wskazanej na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Bienkowski

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: 390 449,69 + 3 495,02 = 393 944,71 zł

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złoty i 71 /100

w tym:

- 1) płatne w 2021 r. – **do kwoty 393 944,71 zł.**
- 2) Płatne w 2022 r. – pozostała kwota tj. wynagrodzenie określone w ust. 1 pomniejszone o kwotę wynagrodzenia zapłaconą w 2021 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZAMAWIENIA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Mariusz Szpak

WYKONAWCA

USŁUGI INŻYNIERSKO-BUDOWLANE
„SUDMISTRZ”
PIOTR GÓRSKI
ul. Wolności 27
47-223 STARE KOZŁE
NIP 753193758R kom. 691 037 198

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
data

Leszek Dulęba