

**ANEKS nr 2/2021
z dnia 13.01.2022**

do umowy nr 272.1.2.55.2021 z dnia 30.09.2021r. o roboty budowlane na zadaniu pn.: „**Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dmowskiego 5**”.

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez :
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Piotrem Górskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Górski Usługi Inżynierijno Budowlane Budmistrz” z siedzibą w Starym-Koźlu (47-223) przy ul. Wolności 27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon 160124063, NIP 7531937588, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez **Piotra Górskiego – Właściciel**

o następującej treści:

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami wywołanymi wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19, związanymi ze wstrzymaniem dostaw urządzeń i wyposażenia kuchni zgłoszonymi przez Wykonawcę i zaistniałymi po podpisaniu wyżej wymienionej umowy:

- opóźnieniu w dostawie urządzeń i wyposażenia kuchni przez ich producenta i dostawcę, który wskazał jako przyczynę opóźnień problemy spowodowane pandemią wirusa COVID-19. Wykonawca powiadomił o tym Zamawiającego pismem z dnia 11.01.2022 r. oraz powtórnie e-mail z dnia 12.01.2022 r. dołączając informację od tego dostawcy, że opóźnienie ma związek z wystąpieniem pandemii.

- mając powyższe na uwadze, Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu wykonania robót do 12.02.2022 czyli o 30 dni kalendarzowych.

Na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, zachodzi konieczność zmiany umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wskazanego w § 2 ust. 1, pkt. 2, umowy przywołanej w tytule, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy o 30 dni kalendarzowych.

Na podstawie art.455 ust.1 pkt1 Pzp w zw. z § 15 ust.1,2 pkt 3 i ust. 5 pkt 1 oraz §15 ust 8 umowy powołanej w tytule, Zamawiający postanawia o przesunięciu terminu umownego o **30 dni kalendarzowych**

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem w umowie powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

§ 2 ust. 1, pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„termin realizacji przedmiotu zamówienia – do **130 dni** kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA