

**ANEKS nr 1/2022**  
**z dnia .....**

do umowy nr 272.30.2022 z dnia 09.05.2022 r. o roboty budowlane na zadaniu  
**pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 6 ”.**

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:  
**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200  
Kędzierzyn-Koźle , (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  
przez :

**1. Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**a**

**Panem Markiem Andrusyszynem** prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
„Zakład Remontowo Budowlano Usługowy MARABUD Marek Andrusyszyn ” z siedzibą w  
Kędzierzynie-Koźlu (47-223) przy ul. Pionierów 7/101 wpisaną do Centralnej Ewidencji i  
Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon: 160251726, NIP: 749-160-  
96-29, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez **Marek Andrusyszyn, Właściciel**  
o następującej treści:

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową pomieszczeń  
w żłobku nr 10. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania,  
stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych . Zaistniała sytuacja  
znajduje odzwierciedlenie w protokole konieczności nr 1 z dnia 13.07.2022r. Zakres  
rzeczowy robót dodatkowych oraz ich wartość określa kosztorys będący załącznikiem do  
ww. protokołu konieczności.

Powyższych robót nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy, a są ściśle  
związane z wykonaniem zamówienia podstawowego oraz ich realizacja i zakończenie wiąże  
się z oddaniem całości robót. Konieczność wykonania ww. robót dodatkowych określonych  
w protokole konieczności nr 1 z dnia 13.07.2022r. powoduje zwiększenie zakresu  
wykonywanych robót, a w związku z powyższym konieczność zmiany wynagrodzenia  
umownego.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że zamówienie na roboty  
dodatkowe i zamienne zostanie udzielone Wykonawcy i będzie wykonane w ramach obecnie  
obowiązującej umowy przy czym zmianie ulegnie:

- a) wartość wynagrodzenia Wykonawcy, która zostanie zwiększona o kwotę  
**13 611,77zł brutto.**
- b) termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony o **5 dni.**

W umowie wskazanej na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

1. na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1 Pzp oraz § 15 ust.1 i 2, a także ust.4 pkt 1 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

w §6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **49 576,88+ 13 611,77 = 63 188,65 zł**

słownie: *sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i 65/100 zł.*

2. w §2 ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **od 01.07.2022r. do 05.08.2022r.**”

## § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

## § 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJACY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

.....