

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

01-08-2022

w dniu

pod nr

146-1/12E/2022

ANEKS nr 1/2022

z dnia 19 lipca 2022r.

do umowy nr 272.30.2022.WR z dnia 09.05.2022 r. o roboty budowlane na zadaniu  
**pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 6”.**

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, (NIP: 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,**

a

**Panem Markiem Andrusyszynem**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Remontowo Budowlano Usługowy MARABUD Marek Andrusyszyn”, 47-223 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Pionierów 7/101, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, REGON: 160251726, NIP: 749-160-96-29, zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

#### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową pomieszczeń w żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Zaistniała sytuacja została potwierdzona w protokole konieczności nr 1 z dnia 13.07.2022r., który określa także zakres rzeczowy robót dodatkowych oraz ich wartość (powyższy protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu).

Powyższych robót nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy, a są one ściśle związane z wykonaniem zamówienia podstawowego oraz ich realizacja i zakończenie wiąże się z oddaniem całości robót. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę **13 611,77zł brutto**, a także wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o **5 dni**, co zostało przez Zamawiającego stwierdzone w notatce służbowej z dnia 13 lipca 2022r. (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu).

Mając powyższe na uwadze Strony postanawiają, co następuje:

#### § 1.

Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 7 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Strony dokonują następujących zmian w jej treści:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - od **01.07.2022r. do 05.08.2022r.**”;

1)

2) w § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **49 576,88+ 13 611,77 = 63 188,65 zł**

słownie: *sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i 65/100 zł.*

Wynagrodzenie to obejmuje także wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, których zakres rzeczowy określa protokół konieczności nr 1 z dnia 13.07.2022r.”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszczak*

**WYKONAWCA**

ZAKŁAD  
REMONTOWO - BUDOWLANO - USŁUGOWY  
„**REKONSTRUKCJA**”  
MAREK ANDRUSZYŃSKI  
ul. Dzierżewów 7 / 101 ; tel. 502 261 440  
ul. *Kozie*  
NIP 749-160-86-22 KRS 160251726

Niniejszy dokument nie będzie  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

data ..... 243 .....  
podpis

**RADCA PRAWNY**  
*Monika Orpel-Sugińska*  
Monika Orpel-Sugińska

13.07.2022r.

Zup Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Kozie  
Główny Kł...  
Urzedu Miasta Kędzierzyn-Kozie  
*Tadeusz Orlik*