

20.10.2022

184-2/12E/2022

ANEKS nr 2/ 2022  
z dnia 20.10.-2022r.

+ 7569,25

egz. 1 - UM

do umowy nr 272.1.64.2022 z dnia 18.07.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

**Konsorcjum:**

**Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.**

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, REGON: 160242064, NIP: 7561942861,

**Członek konsorcjum: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski**, w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Marię Kiowską** - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

## PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły kolizje istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej wykonanych z rur „kamionkowych” z ciągiem głównym kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PP DN 300. W związku z tym nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które opisane zostały w protokołach konieczności nr 1/ 2022 z dnia 28.09.2022r. i nr 2/ 2022 z dnia 05.10.2022r., stanowiących załączniki do niniejszego Aneksu.

Ponadto Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia o kwotę 7.569,25 zł nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje konieczność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

## § 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5 i ust. 9 Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmian w treści Umowy:

- w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz kosztorysy robót dodatkowych w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**457.552,71 zł**

słownie: *czteryście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 71/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

w roku 2022 – do kwoty 457.552,71 zł (brutto).

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji i Remontowej

*Arthur Maruszczyk*

**WYKONAWCA**

PREZES ZARZĄDU

*Maria Kiowska*

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

**PROFECTUS Sp. z o.o.**

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A

NIP 756 194 28 61 REGON 160242064

Niniejszy dokument nie budzi  
zasirzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

BRANŻA PRAWNA  
data

*Monika Orpel-Suz*  
Monika Orpel-Suzgielska

11.10.2022.

Łup, Skarbnia Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

Główny Kł...  
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

*[Signature]*

*[Signature]*