

**ANEKS DO UMOWY nr IPM.272.28.2022 zawartej dnia 06.07.2022 r.
wpisanej do rejestru umów pod nr 178/IPM/2022**

zawarta w dniu 05.10.2022 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle

z siedzibą przy ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492055601

reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

Piotrem Piłką zamieszkałym przy [redacted] identyfikator

podatkowy PESEL: [redacted]

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanych dalej również **Stronami**,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 5 października 2022 r. w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji umowy, na podstawie § 8 umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy, mając na względzie okoliczności uniemożliwiające realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

§ 1.

Strony dokonują zmiany w § 1. ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania muralu do dnia 4 listopada 2022 r.”

§ 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Piłka

SKARBNIK MIASTA

Joanna Kuczyńska

07.10.2022

RADCA PRAWNY

Joanna Kuczyńska
nr adw. 95-1364

Zamawiający

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik
Biura Informacji i Promocji Miasta

Teresa Galszek