

## ANEKS NR 1

z dnia 17.12.2022 r.

### do umowy nr IRE-DS.272.16.2.2021.EP z dnia 03.12.2021 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu

*Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp).*

*Zamówienie realizowane jest zgodnie z notatką IRE-DS.271.16.2.2021.EP z dnia 27.10.2021 r.*

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON 531412912 NIP 749-20-55-601

zwaną

w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

**„GRAMAR” Spółka z o.o.**

z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Paderewskiego 22

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850 NIP: 5751885332

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Anouara Grati** – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności 01/2022 z dnia 02.11.2022 r., uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy w terminie, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność jej zmiany tj. przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem na podstawie § 10 umowy zostają wprowadzone zmiany w przedmiotowej umowie.

#### § 1.

1. W związku z uzasadnieniem wskazanym w Preambule wprowadza się następujące zmiany umowy:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 402 dni od daty zawarcia umowy”**

2) w § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) *uzyskanie decyzji ZRID*

**- do dnia 11.10.2022 r.;”**

3) w § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) *stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej*

**- w czasie nie dłuższym niż 49 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID;”**

#### § 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 31.07.2022 roku.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....