

Aneks nr 1
z dnia 21.12.2022 r.

w dniu 16.01.2023 pod nr 254-1/OSR/2022

do umowy nr 272.1.122.2022 z dnia 03.11.2022 r. na realizację zadania pn. „Zielony plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn – Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

„NOVUM Sp. z o.o. Sp.k.” z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1, 12 – 100 Szczytno, NIP: 745-184-71-79, REGON: 365105992 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Kamila Tabakę – Prokurenta

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z zagospodarowaniem i rozbudową placu zabaw przy ul. Kanonierów. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności określone w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), które opóźniają termin jego zakończenia. Wykonawca bowiem pismem z dnia 14 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut.: Urzędu 20.12.2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji prac powołując się na wydłużający termin dostawy produktów niezbędnych do wykonania mini parku linowego, spowodowane ograniczeniami w produkcji tego typu elementów. Uwzględniając powyższe co do zasady za okoliczność niemożliwą do przewidzenia i niezależną od stron umowy, Zamawiający uznaje powyższe uzasadnienie opóźnienia w wykonaniu prac i przychylił się do wydłużenia terminu realizacji zadania. Na tą okoliczność spisany został w dn. 20 grudnia 2022r. stosowny protokół.

§ 1.

Na podstawie art. 455 ust. 4 cyt. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. § 14 ust. 1 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje zmiany w § 2, umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 2. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłuższy niż 58 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

NOVUM
ANDRZEJ STRYJEWSKI

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

NOVUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000629962, NIP: 7451847179, REGON: 365105992

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

KIEROWNIK

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicki 3304

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Kierownik
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

Kamil Tabaka
Prokurent
NOVUM sp. z o.o. sp. k.