

Aneks nr 1
z dnia 21.12.2022 r.

w dniu 16.01.2023 r. pod nr 236-1/05R/2022

do umowy nr 272.1.89.2022 z dnia 12.10.2022 r. na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I, II, III – B.O.**”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn – Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

„**WERAN Sp. z o.o.**” z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 12, 54 – 433 Wrocław (NIP: 894-300-72-67, REGON: 021336063) zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez

Anetę Wernicką – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z rewitalizacją placu zabaw przy ul. Jordanowskiej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności określone w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), które opóźniają termin jego zakończenia. Wykonawca bowiem pismem z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut.: Urzędu 16.12.2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji prac powołując się na wydłużającą się procedurę uzyskania zgody na przystąpienie do robót budowlanych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wylanie wszystkich warstw syntetycznych (poliuretanu). Wykonanie przedmiotowych prac przy panujących warunkach atmosferycznych nie pozwoli na zachowanie parametrów jakościowych realizowanych prac. Zamawiający uznaje powyższe uzasadnienie opóźnienia w wykonaniu prac i przychylił się do wydłużenia terminu realizacji zadania. Na tą okoliczność spisany został w dn. 19 grudnia 2022r. stosowny protokół.

§ 1.

Na podstawie art. 455 ust. 4 cyt. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. § 14 ust. 1 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje zmiany w § 2, umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 2. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłuższy niż 111 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

WYKONAWCA
PREZES ZARZĄDU

Aneta Wernicka

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicki
236

WERAN Sp. z o.o.

Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
894 300 72 67, Regon: 021336063
tel./fax: 71 722 77 20

KIEROWNIK

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Urzędnik
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

Magdalena Hulbin-Golasa