

ANEKS Nr 2/2023
z dnia2023r.

do umowy nr 272.1.105.2022 z dnia 14.11.2022 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu”

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

Panem Gerardem Gola

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

„Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG” Gerard Gola”

w Kędzierzynie- Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku OSP Cisowa przy ul. J. Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania podczas robót rozbiórkowych i po odkryciu fundamentów przez Wykonawcę okazało się, że występują różnice pomiędzy stanem projektowanym i rzeczywistym. Różnice w robotach zostały opisane w protokole konieczności nr 1/2023 z dnia 08.02.2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu. Po kompensacji robót dodatkowych z niewykonanymi, koszt robót dodatkowych wynosi 59.234,11 zł brutto. Ponadto Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia o kwotę 59.234,11 zł nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje konieczność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5 i ust. 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

- § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz kosztorys robót dodatkowych, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

2.947.721,36 zł

słownie: *dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 36/100 złotych*

przy czym wynagrodzenie będzie płatne w latach:

1) w roku 2023 – płatne do kwoty 2.000.000,00 zł brutto

2) w roku 2024- pozostała kwota”.

§2.

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

§3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Artur Maruszczak