

282 1-UM

Urząd Miejski w Kędzierzynie-Koźlu
Urząd Urzędu Miasta

ANEKS nr 1/2023
z dnia 26/04-2023 r.

11.04.2023 pod nr 250-1/12E/2022

do umowy nr 272.1.95.2022 z dnia 12.10.2022 r., o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Wykonanie przebudowy ul. Piastowskiej 69-75”, os. Zachód w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej
Umową, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosowa 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004500450436, Regon 161503526, NIP 7492089698,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. Radosława Botulińskiego – Prokurenta,
2. Jana Bara – Prokurenta,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem przebudowy
ul. Piastowskiej 69-75, os. Zachód w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły
nieprzewidziane okoliczności wpływające na termin realizacji Umowy, a mianowicie:

- 1) niekorzystne warunki atmosferyczne niepozwalające na zachowanie parametrów technologicznych
i jakościowych realizowanych robót;
- 2) odkryto nieszczelności gazociągu niskiego ciśnienia w czasie wykonywania robót związanych z
kanalizacją deszczową, które były powodem wstrzymania prac;
- 3) zły stan techniczny sieci gazowej i konieczność jej wymiany.

Powyższe sytuacje zostały opisane szczegółowo w protokole konieczności nr 1/2023 z dnia
23.03.2023r. i czas wstrzymania robót określono na 61 dni kalendarzowych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt. 1
i 2 oraz ust. 9 Umowy strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy

§ 1.

1) § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia- do 181 dni kalendarzowych liczonych od daty
przekazania placu budowy;”

§ 2. Ziemiakow

N...

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 14.03.2023 r.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

PROKURENT

Radosław Botuński

PRO

Jan Bara

RADCA PRAWNY

Michał Orpel-Smigielski

04.03.2023.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Radosław Botuński