

**ANEKS NR 3**

**z dnia 10.11.2023 r.**

**do umowy nr IRE-DS.272.5.3.1.2021 z dnia 20.06.2022 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul.Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach**

zawarty pomiędzy:

1. Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32  
REGON: 531412912, NIP: 7492055601  
reprezentowaną przez:

Artura Maruszcza – Zastępcę Prezydenta Miasta,

2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1  
REGON: 531412987, NIP: 7492089126  
reprezentowaną przez:

Tomasza Kandziora – Wójta Gminy Reńska Wieś,

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a

Pracownią Projektową „Mostopol” Sp. z o.o.

z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Władysława Jagiełły 39

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247960

REGON: 160055770 NIP: 9910353160

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Mariusza Pustelnika – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

**PREAMBUŁA**

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2023 z dnia 25.10.2023r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu.

**§ 1.**

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 7 umowy wskazanej w komparycji, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 508 dni od daty zawarcia umowy**

*(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego),*

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.” ;

2) w § 2 ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

**- w czasie nie dłuższym niż 58 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID w dniu 13.09.2023r.”**

**§ 2.**

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 25.10.2023r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszcza

**WYKONAWCA**

Prezes Zarządu

dr inż. Mariusz Pustelnik

**RADCA PRAWNY**

Monika Orpel-Smigielska