

## ANEKS NR 1

z dnia 06.11.2023 r.

**do umowy nr 272.1.41.2023 z dnia 01.08.2023 r. o wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy drogi zbiorczej od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Wyspiańskiego poprzez ul. Joncy oraz budowy drogi lokalnej łączącej projektowaną drogę zbiorczą z osiedlem Kłodnica realizowanej w ramach zadania: Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego**

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32  
REGON: 531412912, NIP: 7492055601  
reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**Polska Inżynieria Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b/19  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000265960  
REGON: 140736729 NIP: 7010052522

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Dariusza Godlewskiego** – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2023 z dnia 06.11.2023r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, zaistniała konieczność jej zmiany.

### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 1, 2 pkt 1, i ust. 3 pkt 4 oraz ust. 6 umowy wskazanej w komparycji oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 167 dni od daty zawarcia umowy**

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji),  
przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”

2) w § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonanie kompletnej i uzgodnionej koncepcji programowej drogi wraz z analizą i prognozą ruchu, analizą przyrodniczą i akustyczną oraz przekazanie jej Zamawiającemu - do sprawdzenia  
- **w czasie nie dłuższym niż 113 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**