

w dniu 24.11.2023 pod nr 231-1/IRE/2022

**ANEKS NR 1**

z dnia 21. listopada 2023r.

do umowy ZP.272.1.66.2022 z dnia 10.10.2022r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w ramach formuły „zaprojektuj i wykonaj” - w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. **Artura Maruszczyka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

**NEO TECHNIK Sp. z o.o.**

z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Wolności 24

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000742946

REGON: 380974443 NIP: 8943131375

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Damiana Kalinowskiego- Dyrektora Pionu Technicznego (Pełnomocnik)**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w formule „zaprojektuj i wykonaj” w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”, związane z zaprojektowaniem i realizacją rozbudowy etapu III monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle. W trakcie realizacji zadania przez firmę NEO TECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Wolności 24 zaistniały okoliczności opisane/stwierdzone w Protokole Konieczności Nr 1/2023 z dnia 17.11.2023r., które uzasadniają wydłużenie terminu realizacji Umowy o 50 dni kalendarzowych. Protokół Konieczności Nr 1/2023 z dnia 17.11.2023r. stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

**§1.**

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 3, ust.5 i ust.9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: **nie dłuższym niż 476 dni od daty zawarcia umowy**, przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe”.

**§2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZASTĘPCA ZAMAWIAJĄCY  
PREZYDENTA MIASTA PREZYDENT MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk Sabinę Nowosielską

WYKONAWCA

Prezes Zarządu

Damian Kalinowski

RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Smigajewska

20.11.2023

SIGILLUM MIASTA

Damian Kalinowski

20.11.2023

NEO TECHNIK Sp. z o.o.

ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa

Tel. +48 536 260 000

NIP: 8943131375

biuro@neotechnik.pl

REGON: 380974442

KRS: 0000742946