

**ANEKS NR 2** w dniu 01.01.2024r. pod nr 231-2/1DE/2022  
z dnia 16 stycznia 2024r.

do umowy **ZP.272.1.66.2022** z dnia **10.10.2022r.** o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w ramach formuły „zaprojektuj i wykonaj” - w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.**

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

**NEO TECHNIK Sp. z o.o.**

z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Wolności 24

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000742946, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, REGON: 380974443 NIP: 8943131375, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Damiana Kalinowskiego- Dyrektora Pionu Technicznego (Pełnomocnik)**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

## PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w formule „zaprojektuj i wykonaj” w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”, związane z zaprojektowaniem i realizacją rozbudowy etapu III monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle. Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu i spadek temperatury), które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych zewnętrznych teletechnicznych i elektroenergetycznych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych Wykonawca wstrzymał realizację zadania w dniu 08.01.2024r. Zaistniały fakt został udokumentowany przez kierownika budowy robót branży teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz potwierdzony przez inspektorów nadzoru obu branż.

Roboty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją zadania objęte przedmiotem Umowy trwały **455 dni kalendarzowych** od dnia podpisania Umowy w dniu 10.10.2022r. do momentu ich wstrzymania w dniu 08.01.2024r.

Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z § 2 ust.1 Umowy **476 dni od daty zawarcia umowy**. Do zakończenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia pozostało zatem **21 dni**. Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Umowy o 21 dni od dnia ponownego wznowienia robót.

### § 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i ust. 9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w **terminie 21 dni** od dnia ponownego wznowienia robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w dniu 08.01.2024r.”.

*di* *A.*

*Artur Maruszczak*

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**


ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji i Remontów

*Ariana Maruszczak*

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

**WYKONAWCA**



NEO TECHNIK Sp. z o.o.  
ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa  
Tel. +48 536 260 000

NIP: 8943131375      REGON: 380974442  
biuro: neotechnik.pl      KRS: 0000742946

*dot. ZP. 272.1.66.2022*

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

...RADCA PRAW podpisane

*Manika Orpel-Suga*  
Manika Orpel-Suga

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
*Tadeusz Orlik*

*Orman*