

Umowę wybrano do rejestru
numer Urzędu Miasta

w dniu 24.01.2024 pod nr 180-1 / 12E/2023

ANEKS Nr 1/2023 4
z dnia 15.01.2023r.

egz 1 - UM

do umowy nr 272.1.8.2023 z dnia 01.09.2023 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie- Koźlu”,

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- 1. Sabinę Nowosielską** – Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle
- 2. Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle

a

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100 II p.

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084266, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 69 160 780, 80 zł, kapitał wpłacony: 69 160 780,80 zł

REGON: 010952900 NIP: 5250002439

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

reprezentowana przez: Bartłomiej Cygan- Członek Zarządu; Andrzej Kozera- Członek Zarządu

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wycinką drzew. Szczegółowy opis robót zawarto w protokole konieczności nr 1/2023 z dnia 18.12.2023r., który jest załącznikiem do niniejszego Aneksu. Powyższe roboty dodatkowe skutkują wzrostem wynagrodzenia o kwotę 39 114,00 zł brutto.

Zamawiający stwierdza ponadto, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych w kwocie wskazanej powyżej nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. W związku z powyższym Zamawiający uznaje zasadność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

Dodatkowo również zmienia się wysokość wynagrodzenia płatnego w poszczególnych latach (2024 i 2025).

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5, ust. 8 i 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

aman
by
Fi

- w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz sporządzone kosztorysy robót dodatkowych, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

66. 960.160,54 zł

słownie: *sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt 54/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2023 – płatne do kwoty 600.000,00 zł brutto;
- 2) w roku 2024 – płatne do kwoty 54.539.114,00 zł brutto;
- 3) w roku 2025- pozostała kwota”.

§ 2.

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej



Artur Maruszczak


WYKONAWCA


Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny
Bartłomiej Cygan


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Andrzej Kozera

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
data

Monika Orpel-Smigielska
21.12.2023.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Harlaasz
22.12.2023

Radca Prawny


Filip Kulinski
numer wpisu LD-2490