

## ANEKS NR 1

z dnia 24.01.01.2024 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.2.2019.JK z dnia 22.07.2022 r. na usługę nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej dotyczącego sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,  
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

**Panem Ireneuszem Kłysz**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz**”  
z siedzibą Opolu (45-310) przy ul. Ozimskiej 184 lok. 4

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON 531648780 NIP 899-219-73-22

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną” zawarto umowę o następującej treści:

### PREAMBUŁA

Ze względu na przedłużające się terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” Zamawiający zdecydował o konieczności przedłużenia terminu na jej sprawdzenie w branży mostowej do końca 2024 r.

#### § 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w preambule, na podstawie § 11 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

- § 3 otrzymuje brzmienie:

„Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia **31.12.2024 r.**”

#### § 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 31.12.2023 r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**