

Umowa wyliczone do sejmiku
umów Urzędu Miasta
09-02-2024 76-2/IRE/2023
w dniu pod nr ANEKS NR 2
z dnia 30.01.2023⁴ r.

UM KK

do umowy nr IRE-DS.272.6.2022.EK z dnia 02.03.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego**".

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32
REGON: 531412912 NIP: 7492055601
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Damianem Bejton

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”

z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny (44-230) przy ul. 3-go Maja 71a

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2023 z dnia 23.11.2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, niemożliwa jest realizacja przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie, a także konieczne jest uwzględnienie robót dodatkowych. Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego a proponowany wzrost wynagrodzenia o kwotę 4 000,00 zł netto nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 6 oraz ust. 7 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w jej treści:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 383 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia

- **w czasie nie dłuższym niż 245 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;**”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Smaczek Choj

213

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej składającej się na przedmiot umowy na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2 oraz za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, z uwzględnieniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

138 990,00 zł

słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt zł 00/100,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2023r. – 29 790,00 zł brutto;
- w 2024r. – pozostała kwota

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki podziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3 (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy).” ;

3) załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

architektura & projekty
Damian Bejton
44-230 Czerwionka-Leszczyzny
ul. 3 maja 79a, tel. 505 331 880
REGON:243375335 NIP:631-239-43-77

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Inżynier
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Załączniki:

- zał. nr 1 – Protokół konieczności nr 01/2023 z dnia 18.09.2023 r.,
- zał. nr 2 – Zestawienie opracowań składających się na przedmiot Umowy.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

PADCA PRAWNY
data podpis
Monika Orpel-Smętlewska
Monika Orpel-Smętlewska

Smętlewska