

ANEKS NR 3

z dnia 18.04 2024 r.

w dniu 06.05.2024 pod nr 16-3/105/2023

do umowy nr IRE-DS.272.6.2022.EK z dnia 02.03.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego**".

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Damianem Bejton

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”

z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny (44-230) przy ul. 3-go Maja 71a

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 03/2024 z dnia 05.04.2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, niemożliwa jest realizacja przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie, a także konieczne jest uwzględnienie robót dodatkowych. Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i 6 oraz ust. 7 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w umowie:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 418 dni od daty zawarcia umowy

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”.

2) w § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji - do ostatecznego zaakceptowania

- **w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uzgodnienia przez MWIK w Kędzierzynie-Koźlu;**”.

zman

Bejton

kwj

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą wsteczną od dnia 26.03.2024r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Majewski
[Signature]

WYKONAWCA

architektura & projekty
Damian Bejton
44-230 Czerwionka-Leszczyń
ul. 3 maja 71a tel. 505 331 880
REGON:243375335 NIP:631-239-43-77

Załącznik:

- protokół konieczności nr 03/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

45
RADA PRAW
[Signature]

Monika Orpel-Smigielska

17.04.2024

Zup Skarbnika Miasta
Kępcierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta w Czarnym Woźle
[Signature]
Tadeusz Drlik

zman