

**ANEKS Nr 5/2023**  
z dnia 11.06.2024r.

do umowy nr 272.1.105.2022 z dnia 14.11.2022 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu**”

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Sabinę Nowosielską** – Prezydenta Miasta

**Krzysztofa Wołynkiewicza** – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

**Panem Gerardem Gola**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

**„Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG” Gerard Gola”**

w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### **PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizowała zadanie związane z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku OSP Cisowa przy ul. J. Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania (pismo z dnia 05.12.2023 r.) i po jego zakończeniu – pismo nr L.dz. 48/2024 z dnia 23.02.2024r Wykonawca zwrócił się o waloryzację wynagrodzenia w związku z:

- 1) ze wzrostem wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,
- 2) ze zmianą „wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.

Zamawiający swoje stanowisko w powyższej sprawie zawarł w piśmie nr IRE-IR.7013.40.2022.AR z dnia 11.04.2024 r., w którym uznał wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej o 9,4% (począwszy od III kwartału 2022r. do IV kwartału 2023r.) w wysokości **91.489,20 zł brutto**.

### **§ 1.**

Mając na względzie powyższe, na podstawie § 6 ust. 4 pkt 7 w zw. z pkt 1-3 oraz § 15 ust. 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz sporządzone kosztorysy robót dodatkowych i zamiennych,

oraz po dokonaniu waloryzacji w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**3.064.778,61 zł**

słownie: *trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem 61/100 złotych*

przy czym wynagrodzenie będzie płatne w latach:

- 1) w roku 2023 – płatne do kwoty 2.000.000,00 zł brutto
- 2) w roku 2024- pozostała kwota”.

**§ 2.**

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

**§ 3.**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

PREZYDENT MIASTA


  
Sabina Nowosielska


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

  
Krzysztof Wołynkiwicz

**WYKONAWCA**

Wyrażam wolę zawarcia niniejszego aneksu jako częściowego wykonania przez Zamawiającego umownego obowiązku waloryzacji wynagrodzenia umownego Wykonawcy, które nadal nie zostaje zaspokojone w kwocie brutto 57175,27 zł z tytułu waloryzacji o której mowa w par.6 ust.4 oraz w kwocie 38126,13 zł waloryzacji o której mowa w par.15 ust.6 umowy której aneks dotyczy, zgodnie z treścią żądania zawartego w piśmie nr 96/2024 z dnia 23.05.2024 r.

  
FIRMA INŻYNIERSKA  
»ALLEG«  
mgr inż. GERARD GOLA  
ul. Kosmonautów 2  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Z up. Skarbnika miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
  
Tadeusz Orlik