

Umowę wyliczone do rejestru  
umów Urzędu Miasta

egz 1 - UM

w dniu 11.07.2024 pod nr 190-2/125/2024

**ANEKS Nr 2/2024**  
z dnia 11.07.2024r.

do umowy nr 272.1.8.2023 z dnia 01.09.2023 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „**Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu**”,

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
**1. Sabinę Nowosielską** – Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle

a

**TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100 II p.  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084266, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 69 160 780, 80 zł, kapitał zakładowy 269 160 780,80 zł wpłacony w całości  
REGON: 010952900 NIP: 5250002439  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  
reprezentowana przez: Bartłomiej Cygan- Członek Zarządu; Andrzej Kozera- Członek Zarządu

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z usunięciem odpadów z tzw. „nielegalnego wysypiska odpadów”. Szczegółowy opis robót zawarto w protokole konieczności nr 2/2023 z dnia 07.06.2024r., który jest załącznikiem do niniejszego Aneksu. Powyższe roboty dodatkowe skutkują wzrostem wynagrodzenia o kwotę 7.443,80 zł brutto.

Zamawiający stwierdza ponadto, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych w kwocie wskazanej powyżej nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. W związku z powyższym Zamawiający uznaje zasadność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

Dodatkowo, z uwagi na konieczność wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia w roku 2024, zmianie ulega wysokość wynagrodzenia płatnego w poszczególnych latach (2024 i 2025).

## § 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5, ust. 8 i 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz sporządzone kosztorysy robót dodatkowych, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**66.967.604,34 zł**

słownie: *sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset cztery 34/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2023 – płatne do kwoty 600.000,00 zł brutto;
- 2) w roku 2024 – płatne do kwoty 54.546.557,80 zł brutto;
- 3) w roku 2025- pozostała kwota”.

## § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

## § 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

### ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

### WYKONAWCA

  
Członek Zarządu  
Dyrektor Techniczny


Bartłomiej Cygan

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny

Andrzej Kozera

  
Radca Prawny

Paulina Grabowska  
nr wpisu WA-7971

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz

  
Dyrektor Zespołu Kontraktów

Michał Kłodowski

## Załącznik do umowy

nr 272.1.8.2023 z dnia 01.09.2023 r.

Miejscowość, data

TRAKCJA S.A.

Kędzierzyn-Koźle, .....06-2024 r.

00-807 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 100 II p.

Nazwa firmy

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką, os. Blachownia w K-Koźlu

ETAP 3- OD OBIEKTU MOSTOWEGO DO RONDA NA UL. SZPAKÓW

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego	Udział	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji [dni]	Podwykonawstwo
		[ % ]	w ofercie ( <i>podaje Wykonawca</i> )			TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty drogowe: budowa układu drogowego 1) roboty: przygotowawcze, ziemne): 5 521 000,00 zł brutto, 2) przepusty rurowe: 200 800,00 zł brutto 3) zbiorniki chłonno- odparowujące: 200 800,00 zł brutto 4) podbudowy: 2 409 200,00 zł brutto 5) nawierzchnie drogowe: 1 204 600,00 zł brutto 6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, osłony p. oświetleniowe, ogrodzenie ochronne p. płazom, ogrodzenie o h=1,5m oraz bramy): 200 800,00 zł brutto 7)Elementy dróg (wykonanie ławy bet. z oporem C12/15, wyk. Nawiechchni z kostki bet.: 100 400,00 zł brutto 8) Roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem trawą skarp, humusowanie terenu pod trawniki i wykonanie trawników itd.): 190 700,00 zł brutto 9) Nasadzenia: 9 856,98 zł brutto Razem poz. 1-9: 10 038 156,98zł brutto	do 15%	15,00%	10 038 156,98 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
2	Przejście dla zwierząt- obiekt inżynierski 1) roboty przygotowawcze i fundamentowanie: 501 900,00 zł brutto 2) zbrojenie: 602 300,00 zł brutto, 3) beton fundamentów, podpór, ustroju nośnego itp.: 602 300,00 zł brutto. 4) izolacje i nawierzchnie: 100 400,00 zł brutto. 5) izolacje z papy termozgrzewalnej i żywic syntetycznych oraz nawierzchnie jezdni mostowej z asfaltu i mieszanki SMA: 100 400,00 zł brutto, 6) Balustrady ochronne stalowe:60 200,00 zł brutto 7) Inne roboty (drenaż zasyпки, zabezpieczenie antykorozyjne p. betonowych, schody skarpowe, pkt. Pomiarowo-kontrolne, znaki wysokościowe, repery żelbetowe itd.): 40 131,40 zł brutto Razem poz. 1- 7: 2 007 631,40 zł brutto	do 3%	3,00%	2 007 631,40 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK

3	Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa: 240 915,77 zł brutto	do 0,5%	0,36%	240 915,77 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
4	Branża elektryczna- budowa oświetlenia ulicznego: 33 460,52zł brutto,	do 0,05%	0,05%	33 460,52 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
5	Branża teletechniczna- budowa kanału technologicznego: 127 149,99 zł brutto,	do 1,0%	0,19%	127 149,99 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
6	Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia- 1) Przebudowa linii 110 kV- Błachownia- Chemik, Błachownia- Ceclana: 500 000,00 zł brutto 2) Przebudowa linii 110 kV-ZK Zdieszowice- Błachownia, GORWAP- Błachownia: 500 000,00 zł brutto 3)Przebudowa linii 110 kV- Błachownia- Strzelce Piastów, Błachownia- Olszowa: 304 960,41 zł brutto Razem poz. 1- 3: 1 304 960,41 zł brutto	do 3 %	1,95%	1 304 960,41 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
7	Zieleń (wycinka i nasadzenia): 33 460,52 zł brutto	do 0,05%	0,05%	33 460,52 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
8	Wycinka -Aneks nr 1 z dnia 15.01.24r.			39 114,00 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
9	Wywóz odpadów komunalnych z „dzikiego wysypiska” -Aneks nr 2			7 443,80 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy + okresy zimowe	TAK
	<b>Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od do .....”.</b> <b>Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %</b>		Suma [%]	Suma [zł]	-----	-----
	<b>Razem</b>		<b>20,60%</b>	<b>13 832 293,39 zł</b>	-----	-----

Zamawiający

Wykonawca