

Aneks nr 1 do umowy nr 15/OSR/2024

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zawarty w dniu 24 września 2024 r. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, NIP: 749 20 55 601, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Wołynkiewicza - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Bożeną Klimek - prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "Karolek", Lubieszów, ul. Bierawska 85, 47-244 Dziergowice, numer NIP: 642 104 84 15, zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

W związku z trudną sytuacją pogodową trwającą od 12 do 16 września 2024 r. (długotrwałe i nawalne deszcze), wysokim stanem wód oraz brakiem możliwości dokonania odbioru wykonanych robót, zasadne jest przesunięcie terminu realizacji usługi utrzymania technicznego ciekłu komunalnego rowu R-H z dnia 16.09.2024 r. na dzień 30.09.2024 r. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje bez zmian.

§ 1

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia **30.09.2024.**”

§ 2

Pozostałe warunki umowy, w tym wartość wynagrodzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Krzysztof Wołynkiewicz
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
F.P.U.H. « KAROLEK »
BOŻENA KLIMEK
LUBIESZÓW, ul. Bierawska 85
47-244 DZIERGOWICE
NIP 642-104-84-15; Reg. 532446132
tel. 604 413 365; 604 460 846
Konto: 36 1350 1517 1000 0023 1385 5534

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

[Signature]
podpis

[Signature]
19.2
23.09.2024

[Signature]

[Signature]
1