

ANEKS NR 1

z dnia 2024 r.

do umowy nr IRE-DS.272.39.1.2021.JK z dnia 26.04.2023 r. na usługę nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej dotyczącego sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Wołynkiewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Magdą Grosz-Florek

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek** z siedzibą w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielnianej 4

REGON 160358358 NIP 755-179-37-50

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną” zawarto umowę o następującej treści:

PREAMBUŁA

Ze względu na przedłużające się terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

- budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej w ramach zadania budżetowego „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej”,
- budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”,
- odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego: „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”,

Zamawiający zdecydował o konieczności przedłużenia terminu na ich sprawdzenie w branży teletechnicznej do końca 2025 r.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w preambule, na podstawie § 11 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

- § 3 otrzymuje brzmienie:
„Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia **31.12.2025 r.**”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA