
Aneks nr 1 
do umowy nr 272.1.27 z dnia 06-04-2020 r. 

Na rewitalizację placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I. 

zawarty w dniu .O?'/ti 1.-. .2020 roku w Kędzierzynie - Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn 
- Koźle, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle 

a 
MAGIC GARDEN Sp. z 0.0." z siedzibą w Pakościu (88-170) przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego nr 60, lok A REGON 222044422, NIP 5851468361, zwaną dalej 
"Wykonawcą", reprezentowaną przez: 
Dominika Greinerta - Dyrektora, 
o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy z dnia 22 czerwca 2020 r. (data wpływu drogą 
elektroniczną 23 czerwca 2020 r.) w sprawie wydłużenia terminu realizacji prac 
spowodowanych . sytuacją epidemiologiczną w kraju, która znacząco wpłynęła na 
funkcjonowanie firmy realizującej zadanie, dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakresie 
zmiany terminu jego realizacji o 19 dni roboczych (tj . 25 dni kalendarzowych) 

§1. 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 15 ust. 1 i 2 pkt 1 
umowy, wprowadza się następujące zmiany 

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 115 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy". 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

§ 3. 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 
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