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do umowy nr 272.1.112.2020.DM z dnia 27-10-2020 r. 
Na wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia 
służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców 

Lenartowic.Etap II - doposażenie' obiektów (w część doposażenia osiedlowego plac;u 
zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo - sprawnościowe, głównie dla dzieci 
w wieku 3 + i 5 +). 

z~warty w dniu. A~, ., .Lv . .2020 roku w Kędzierzynie - Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn 
- Koźle, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowana przez: 
Artura Maruszczaka ..:.. Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle 
a 
Panem Michałem Dołbikiem prowadzącym działalnosc gospodarczą pod firmą "Michał 
Dołbik EMDE Transport & Inżynieria SJ - E" w Kędzierzynie - Koźlu (47 - 200) przy 
ul. Stoczniowców 2 REGON 360479140, NIP 7492078795 zwanym dalej "Wykonaw~ą" 
o następującej treści: 

Po rozpatrzeniu wniosku 'Wykonawcy z dnia' 14 grudnia 2020 r. w sprawie wydłużenia ' 
terminu realizacji prac spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju, która znacząco 
wpłynęła na funkcjonowanie firm będącymi głównymi dostawcami urządzeń zabawowych, 
dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakl-esie zmiany terminu jego realizacji. 

§1. 
Na podstawie § 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt l umowy, § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 

,,1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 63 dni kalendarzowyc~ od 
daty zawarcia umowy". 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

§ 3. 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA 

egzemplarzach, po l egzemplarzu dla 


