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0. PODSUMOWANIE PROJEKTU 
 

(ZAOPATRZENIE W WODĘ  I  OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW) 
 

I. Informacje ogólne1 

Aby określić  kontekst, w jakim będą  zaproponowane projekty, konieczne 
są  następujące informacje: 

Program/plan, z którym związany jest projekt lub grupa projektów 
(narodowy, regionalny, lokalny, zlewisko) oraz, w przypadkach, gdy jest 
to moż liwe, odniesienie do właściwego ustawodawstwa w dziedzinie 
ochrony środowiska; 

Projekt będący przedmiotem wniosku jest zgodny z szeregiem sektorowych strategii rozwoju oraz 
aktów prawnych, takich jak: i) II Polityka Ekologiczna Państwa, ii) Narodowa Strategia Ochrony 
Środowiska, iii) Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, iv) Narodowa Strategia Wzrostu 
Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich v) Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa, 
vi) Strategia Wykorzystania Funduszu ISPA jako Uzupełniającego Instrumentu Realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa. 
Zagadnienia te omówiono w punkcie 6.4 aplikacji. 

Plan Generalny (master plan) dla odpowiedniego miasta, województwa, 
powiatu lub gminy dotyczący inwestycji w odpowiednim sektorze; 

Zgłoszone przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji �Strategii rozwoju miasta Kędzierzyna 
� Koźla do roku 2010�, opracowanej w 2001 r., a także �Strategii rozwoju województwa opolskiego� 
z 2000 r. 

Szczegóły dotyczące usytuowania i lokalizacji = plan projektu 
i schematy + mapa (1:100 000) obszarów wraż liwych, miejsca zrzutów; 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie obszarów wrażliwych. 

Streszczenie zawierające aktualne dane (infrastruktura/opis wszystkich 
aspektów dotyczących jakości wody na danym obszarze/w danym 
regionie), problemy i rozwiązania/efekty zakładane w projekcie; 

System zaopatrzenia w wodę 
 

Zakłady i ujęcia wody 
 
Gmina Miasto Kedzierzyn � Koźle zaopatrywana jest w wodę ujmowaną z poziomów 
trzeciorzędowych (SUW Kędzierzyn, SUW Sławięcice i SUW Cisowa) oraz z rynny erozyjnej 
czwartorzędu (SUW Dunikowskiego). System ten dodatkowo zaopatruje częściowo w wodę sąsiednie 
gminy Cisek i Reńska Wieś. 
 

                                                      
1Pewne wymagane informacje mogą się znaleźć w zaproponowanych poprawkach lub w rubrykach istniejącego kwestionariusza. 
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SUW przy ul. Dunikowskiego 
Woda dla tej Stacji jest ujmowana z rynny erozyjnej czwartorzędu za pośrednictwem 5 studni o 
łącznym poborze wody Qmax.h = 500 m3/h (wg pozwolenia wodno-prawnego ŚR.6223/26/2001 z 
2001-12-17). 
 
SUW KĘDZIERZYN (ul. Grunwaldzka 67) 
Woda dla tej Stacji jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych za pośrednictwem 10 studni o 
łącznym poborze wody Qmax h = 844 m3/h (wg pozwolenia wodno-prawnego ŚR.6223/26/2001 z 
2001-12-17). 
 
SUW SŁAWIĘCICE (ul. Dąbrowszczaków) 
Woda dla tej Stacji jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych za pośrednictwem 2 studni 
pracujących przemiennie o poborze wody Qmax h = 90 m3/h (wg pozwolenia wodno-prawnego 
ŚR.6223/26/2001 z 2001-12-17). 
 
SUW CISOWA (ul. Brzechwy) 
Woda dla tej Stacji jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych za pośrednictwem 2 studni o poborze 
wody Qmax h = 50 m3/h (wg pozwolenia wodno-prawnego OŚ.III-6210/275/93/94 z 1994-01-03). 
 

Sieć wodociągowa 
 
W Kędzierzynie � Koźlu łączna długość sieci wodociągowej wynosi 247 km. Przeważają przewody 
wykonane z żeliwa (ponad 67%), są też przewody wykonane z azbestocementu � 10 % łącznej 
długości sieci. 
 
Szczegóły dotyczące opisu stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę zostały przedstawione w 
Rozdziale 7 studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą �Uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle�, które jest załącznikiem do niniejszego wniosku. 

 
System odprowadzania ścieków 

 

Sieć kanalizacyjna 
 
Kędzierzyn-Koźle posiada system kanalizacji rozdzielczej; do kanalizacji sanitarnej podłączonych 
jest około 87% mieszkańców (rok 2003). Kanalizacja sanitarna jest rozwiązana jako układ 
grawitacyjno-tłoczny (kilka przepompowni ścieków), a łączna długość przewodów kanalizacyjnych 
wynosi 122,1 km. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 94,54 km. 
Stan techniczny tej kanalizacji jest wysoce niezadowalający, a sieć istniejącej kanalizacji deszczowej 
często ma charakter rozwiązań tymczasowych, niespójnych całościowo. Brak jest pozwoleń wodno-
prawnych na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników. 
 

Oczyszczalnia ścieków 
 
Oczyszczalnia ścieków dla Kędzierzyna-Koźla została przekazana do eksploatacji w czerwcu 1999 
roku. Aktualnie oczyszczalnia obsługuje osiedla: Kędzierzyn, Koźle, Pogorzelec (częściowo), 
Lenartowice (częściowo), Cisowa (częściowo), a przewiduje się, że zlewnia oczyszczalni zostanie 
powiększona o tereny osiedla Azoty oraz (do chwili obecnej nie skanalizowane): Koźle Rogi, Koźle 
Port, Miejsce Kłodnickie, Kłodnica, Żabieniec, Sławięcice (częściowo), Pogorzelec (częściowo), 
Lenartowice (częściowo), Cisowa (częściowo). Ponadto przewiduje się, że w przyszłości zlewnia 
oczyszczalni może zostać powiększona również o tereny gmin sąsiednich (Faza II projektu): 

• Cisek (sołectwa: Kobylice, Landzmierz, Cisek, Sukowice oraz Steblów) 
• Reńska Wieś (sołectwa: Większyce, Reńska Wieś, Radziejów, Komorno oraz Pokrzywnica) 
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• Bierawa (Bierawa, Stare Koźle oraz Brzeźce). 
Obiekt został zaprojektowany na średnią przepustowość równą Qśr.dob. =16.000 m3/d; przy Qmax.dob. = 
20.000 m3/d. Urządzenia ciągu ściekowego oczyszczalni zwymiarowane zostały na obciążenie 
ładunkiem BZT5 wynoszącym 4.000 kg O2/d (RLM 67.000). 
Technologia pracy oczyszczalni oparta jest na metodzie osadu czynnego z usuwaniem związków 
fosforu i azotu. 
 
Szczegóły dotyczące opisu stanu istniejącego systemu gospodarki ściekowej zostały przedstawione w 
rozdziale 7. studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą �Uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle�, które jest załącznikiem do niniejszego wniosku. 

Plan wdrażania projektu/plan finansowy; 

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planuje się w II kw. 2005 roku, a jego zakończenie w II kw. 
2008 roku. Wykonanie projektu zgodnie z założonym harmonogramem będzie możliwe wyłącznie 
dzięki pomocy finansowej Funduszu ISPA. Harmonogram rzeczowo � finansowy realizacji projektu 
został przedstawiony w załączniku do niniejszego wniosku: Studium Wykonalności dla 
przedsięwzięcia pod nazwą �Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn � 
Koźle� w Rozdziale 12.2.3. �Harmonogram prac budowlanych�. 

Analiza �ekonomiczna� i określenie kosztów eksploatacji i  utrzymania; 

Kalkulacja ceny za usługi wodno-kanalizacyjne, zawarta w analizie finansowej, została oparta na 
obecnych i planowanych po wdrożeniu inwestycji do eksploatacji kosztach eksploatacyjnych, 
uwzględniających koszty amortyzacji. 
 
Szacunek kosztów eksploatacyjnych związanych z wdrożeniem nowej infrastruktury opierał się na 
dostępnej dokumentacji technicznej oraz materiałach koncepcyjnych. Dodatkowym źródłem 
informacji były doświadczenia Konsultanta i przedstawicieli spółki wodociągowo - kanalizacyjnej 
MWiK w Kędzierzynie � Koźlu. 
 
Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści społecznych, która jednoznacznie potwierdziła 
zasadność wdrożenia projektu � szczegóły w punkcie 10.4 niniejszej aplikacji. 

Ocena potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego, jeśli  jest to konieczne; 

Przewiduje się wdrażanie w MWiK systemu szkoleń zarówno obligatoryjnych, jak  
i nieobowiązkowych. W związku z planowanym przedsięwzięciem konieczne będzie skierowanie 
personelu na: 

• Szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska (szkolenia pracowników do obsługi 
obiektów systemu gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków, za których 
przeprowadzenie odpowiedzialne będzie MWiK), 

• Szkolenia z zakresu procedur przetargowych według standardów Unii Europejskiej. 
 
Należy podkreślić, że szczegółowy program szkoleń pracowników w spółce będzie weryfikowany na 
bieżąco, w zależności od rzeczywistych potrzeb i wymogów legislacyjnych.  

Studia wykonalności i inne opinie (opracowania o tematyce 
hydrologicznej, zdrowotnej, etc.). 

Poza dokumentami stanowiącymi załącznik do wniosku Wnioskodawca dysponuje dodatkowymi 
dokumentami o tematyce analitycznej: 

• �Opracowanie wniosku wstępnego do Funduszu ISPA o dofinansowanie inwestycji �Budowa 
skojarzonego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dla gmin 
Kędzierzyn � Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa�, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 
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2001, 
• �Koncepcja instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie 

Koźlu�, Warmińsko � Mazurska Spółka Ochrona Środowiska, Olsztyn 2003, 
• �Koncepcja rozbudowy i modernizacji tranzytowej sieci wodociągowej dla osiedli: Cisowa, 

Miejsce Kłodnickie, Sławięcice i Azoty�, mgr inż. Norbert Adamkiwicz, Kedzierzyn � Koźle 
2003, 

• �Studium wykonalności wraz z analizą finansowo � ekonomiczną dla zadania inwestycyjnego: 
�Doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do terenów po porcie rzecznym w Kędzierzynie � 
Koźlu�, Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kędzierzyn � Koźle, Kędzierzyn � 
Koźle 2002, 

• �Program Ogólny Kanalizacji Deszczowej�, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we 
Wrocławiu, Wrocław 1989. 

II. Informacje techniczne 

A. System zaopatrzenia w wodę 

Opis techniczny (zastosowana technologia): 

SUW (ul. Dunikowskiego) 
Woda pobierana ze studni jest napowietrzana za pośrednictwem dwóch aeratorów przeciwprądowych, 
skąd dostarczana jest na 6 filtrów ciśnieniowych, poziomych. Filtry pracują w układzie równoległym 
(filtracja jednostopniowa). Średnia prędkość filtracji wynosi około 3,3 m/h. Płukanie filtrów odbywa 
się przy użyciu wody i powietrza a odprowadzenie popłuczyn do istniejącej kanalizacji. 
Woda po filtracji dostarczana jest do zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 10.000 m3, 
skąd za pośrednictwem pompowni II° podawana jest do miasta. 
Stacja jest wyposażona w instalację do dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu. 
Obsługa Stacji jest w wysokim stopniu zautomatyzowana. Stacja została przekazana do eksploatacji w 
1996 roku. 
 
SUW KĘDZIERZYN (ul. Grunwaldzka 67) 
Stacja Uzdatniania Wody w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej pracuje w następującym 
schemacie technologicznym: 

• Woda surowa tłoczona jest z ujęcia pompami głębinowymi do ciśnieniowych zbiorników 
napowietrzających - aeratorów. 

• Napowietrzanie wody odbywa się przy pomocy inżektorów poprzez wtłaczanie mieszaniny 
wodno-powietrznej do rurociągu na wejściu do aeratorów (2 szt.). 

• Woda surowa napowietrzona tłoczona jest dalej pompami pośrednimi poprzez pięć filtrów 
ciśnieniowych (prędkość filtracji wynosi 9 m/h) do zbiorników wody uzdatnionej. 

• Płukanie złóż filtracyjnych odbywa się wodą surową, a w trakcie fazy płukania wstecznego 
podawany jest nadmanganian potasu do wody płuczącej w celu aktywacji złoża filtracyjnego. 
Odprowadzenie popłuczyn odbywa się do istniejącej kanalizacji. 

• Woda uzdatniona ze zbiorników retencyjnych jest podawana do sieci wodociągowej zestawem 
pompowym III0. 

Projektowa wydajność stacji uzdatniania wynosi: Qh = 222 m3/h, Qd = 5000 m3/dobę. 
Istnieje możliwość dezynfekcji końcowej przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu pompą 
dozującą 2.5 l/h sterowaną przepływem. 
Stacja została przekazana do eksploatacji po modernizacji w 2002 roku. 
 
SUW SŁAWIĘCICE (ul. Dąbrowszczaków) 
Proces uzdatniania wody polega na usunięciu żelaza i manganu. W budynku są 2 filtry ciśnieniowe o 
średnicy 2,5 m połączone szeregowo (filtracja dwustopniowa). 
Napowietrzanie odbywa się do przewodu przed filtrami, płukanie filtrów odbywa się wodą pobieraną 
z sieci i wodą surową. 
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Woda po przefiltrowaniu tłoczona jest do sieci miejskiej. 
Rok budowy tej Stacji � 1938. 
 
SUW CISOWA (ul. Brzechwy) 
Jest to Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody Wgłębnej (KSUWW-50). Stacja składa się z trzech 
segmentów: 

• segment A � technologiczny, wyposażony w aerator kolumnowy, filtr pionowy ze złożem 
zawieszonym, filtr poziomy, pospieszny � właściwy, 

• segment B � sterowniczo-pomiarowy, wyposażony w zespół elektronicznego sterowania 
procesami i pomiar przepływu wody. Dodatkowo w tym segmencie jest część �chemiczna�, 
służąca do przygotowania i dozowania reagentów. 

• segment C � zawierający sprężarkownię i zestaw hydroforowy. 
Stacja współpracuje ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 300 m3. 
Sieć wodociągowa osiedla KĘDZIERZYN-AZOTY jest zaopatrywana w wodę z Zakładowej Stacji 
Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu, nie z sieci wodociągowej 
miejskiej. 

Kwantyfikacja wody poprzez system; 

Produkcja wody jest opomiarowana na wlocie do sieci wodociągowej. Według informacji od MWiK 
blisko 100 % odbiorców rozliczanych jest na podstawie wskazań wodomierzy. Różnica pomiędzy 
ilością wody wyprodukowanej, a sprzedażą i zużyciem na potrzeby własne pozwala oszacować straty. 

Jakość  wody u źródła i w wodociągu 2;  

Woda ujmowana z utworów czwartorzędowych charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza i 
manganu, odpowiednio 2,0 � 3,0 mg Fe/l, 0,2-0,3 mg Mn/l oraz podwyższoną barwą � przekraczającą 
nawet 40 mg Pt/l. Zgodnie z klasyfikacją jakości wód podziemnych dla potrzeb monitoringu, 
opracowaną przez PIOŚ ujmowane wody można zaliczyć do wód II klasy czystości, czyli wód o 
średniej jakości. 
W wodach ujmowanych z poziomów trzeciorzędowych żelazo i mangan występują w ilościach 
odpowiednio 2,0 � 2,5 mg Fe/l (nieco lepsza pod względem zawartości żelaza jest woda ujmowana na 
ujęciu Cisowa � stężenie jest w zakresie 1,0- 2,0 mg Fe/l) oraz rzędu 0,3 mg Mn/l (wyraźnie gorszą 
jakość pod względem zawartości manganu ma woda ujmowana na ujęciu Sławięcice � stężenie rzędu 
0,5 mg Mn/l). Ujmowane wody można wiec generalnie sklasyfikować jako wody o średniej jakości (II 
klasa). Woda uzdatniona we wszystkich czterech stacjach odpowiada wymogom stawianym wodzie do 
picia, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002. 

Opis istniejącej sieci wraz z procentem strat na sieci; 

Na sieć wodociągową w Kędzierzynie - Koźlu składają się następujące elementy:  
• sieci magistralne o długości 13.6 km,  
• sieci rozdzielcze o długości 149,1 km  
• przyłącza wodociągowe o długości 84,4 km.  

 
Straty wody w sieci wynoszą średnio ok. 15%. 

Stopień  podłączenia do sieci wodociągowej (% ludności korzystającej 
z sieci w stosunku do całej populacji zamieszkującej region objęty 
projektem); 

Gmina Miasto Kędzierzyn � Koźle zwodociągowana jest w 99,9%. 

                                                      
2 Należy używać parametrów z  istniejących dyrektyw wspólnotowych 
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System monitorowania jakości; 

Obecny system monitoringu obejmuje badanie:  
• woda surowa  

- raz w miesiącu na wszystkich eksploatowanych stacjach wodociągowych w zakresie 
podstawowym, 

- raz w roku w poszczególnych studniach głębinowych w zakresie jak wyżej oraz dodatkowo 
metale ciężkie (cynk, miedź, ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć), 
• woda uzdatniona � raz w miesiącu w zakresie jak podano w zestawieniach, 
• woda uzdatniona na sieci � miesięcznie w 3-5 punktach poboru wody w zakresie jak wyżej. 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno � Epidemiologiczna w Kędzierzynie � Koźlu prowadzi dodatkowo 
badania wody surowej i uzdatnionej (pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym) na 
poszczególnych stacjach wodociągowych oraz w punktach poboru wody na sieci wodociągowej 
według własnych wytycznych. 

Zarządzanie (planowanie/dostępność  personelu (technicznego)). 

MWiK posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną o dużym doświadczeniu, która będzie zajmować 
się eksploatacją powstałych obiektów zaopatrzenia w wodę. W związku z tym nie będzie konieczne 
zatrudnienie dodatkowych pracowników do obsługi systemu zaopatrzenia w wodę. 
 

B. Oczyszczanie ścieków 
 

1) System odbioru ścieków 

Techniczny opis systemu odbioru ścieków (projektowanie pojemności na 
podstawie równoważnika liczby mieszkańców i warunków 
hydraulicznych, system połączony lub samodzielny, nadmiar wód 
burzowych); 

Kędzierzyn-Koźle posiada system kanalizacji rozdzielczej; do kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 
około 87% mieszkańców. Kanalizacja sanitarna jest rozwiązana jako układ grawitacyjno-tłoczny 
(kilka przepompowni ścieków), a łączna długość przewodów kanalizacyjnych wynosi 122,1 km. 
Łączna długość sieci deszczowej wynosi 94,54 km. 
 
Ścieki komunalne dopływające do wybudowanej i oddanej do eksploatacji w 1999 roku oczyszczalni 
ścieków �KĘDZIERZYN�, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej, są mieszaniną 
ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących od mieszkańców, w niewielkim stopniu ścieków 
przemysłowych, częściowo ścieków opadowych oraz wód infiltracyjnych. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej wymaga dużych nakładów na remonty i naprawy w celu przywrócenia 
właściwego stanu technicznego i uszczelnienia kanałów (wyeliminowania dopływu wód gruntowych 
do oczyszczalni ścieków). Sieć kanalizacyjna wykazuje duże nieszczelności spowodowane spękaniem 
przewodów i objawiające się także przeciekami na połączeniach. Ponad 30% kanałów zostało 
wykonanych 30 lat temu. Ponadto, w niektórych rejonach miasta do kanalizacji ściekowej podłączono 
nielegalnie kanalizację deszczową. Ogólnie wody infiltracyjne i deszczowe stanowią ponad 25% 
ogólnej ilości ścieków. 
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Opis istniejących urządzeń  i  ich włączenie do przysz łego systemu; ścieki 
komunalne i/lub przemysłowe już  przyłączone do systemów zbiorczych; 

W ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków występuje stosunkowo wysoki udział infiltracji 
i ścieków deszczowych wynoszący około 25% ogólnej ilości ścieków. Zmniejszająca się ilość 
dopływających na oczyszczalnię ścieków (ponad 21% w ciągu ostatnich 5 lat) świadczy o wzroście 
stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających przy malejącym obciążeniu hydraulicznym. Ilość 
ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o około 
40% (do sieci miejskiej trafia niewielka ilość ścieków przemysłowych, nie przekraczająca 7%, z 
rozproszonych, niewielkich zakładów i nie ma to praktycznie wpływu na skład ścieków). 
 
Wody opadowe z terenu Kędzierzyna-Koźla są odbierane systemem kanałów deszczowych i zrzucane 
do odbiorników, jakimi są liczne rowy, cieki wodne (Lineta, Golka), rzeki: Odra, Młynówka, 
Kłodnica, oraz kanały � Kłodnicki i Gliwicki. 
W systemie tym działają 2 przepompownie: 

• �Obwodnica�, 
• przy ul. Pięknej � Astrów. 

Kanały zostały wykonane z betonu, żelbetu, cegły, a nowe kanały wykonywane są z PVC. Łączna 
długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 94,54 km. 
Sieć wyposażona jest łącznie w 80 wylotów a tylko 5 z nich wyposażonych jest w piaskowniki, 2 
posiadają separatory. 

Zapobieganie wyciekom; 

W ramach akcji zapobiegania wyciekom zanieczyszczającym gleby oraz wody gruntowe 
uwzględnione są zadania dotyczące renowacji sieci kanalizacyjnej i budowy odcinków kanalizacji 
sanitarnej (zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu ISPA). 

System monitoringu; 

MWiK prowadzi regularny monitoring stanu sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo posiada kamerę 
telewizyjną, która przede wszystkim jest wykorzystywana do kontroli stanu technicznego przewodów 
kanalizacji sanitarnej oraz do kontroli jakości wykonanych nowych sieci kanalizacyjnych przy 
odbiorach technicznych. 
 

2) Oczyszczanie ścieków 

Cel (miejski, przemysłowy, etc.); 

Wszystkie projektowane i istniejące urządzenia oczyszczania oraz odbioru ścieków mają charakter 
komunalny i przeznaczone są na potrzeby komunalne. 

Opis techniczny technologii i wydajności oczyszczania (wstępne, 
drugorzędne lub trzeciorzędne); projektowanie wydajności ze względu na 
masę  zanieczyszczeń  (BZT5 zgodnie z Dyrektywą  91/271/EEC) i ze 
względu na wydajność  hydrauliczną;  

Technologia pracy oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości równej Qśr.dob. =16.000 m3/d 
(urządzenia ciągu ściekowego oczyszczalni zwymiarowane zostały na obciążenie ładunkiem BZT5 
wynoszącym 4.000 kg O2/d - RLM 67.000).oparta jest na nowoczesnej i sprawdzonej metodzie osadu 
czynnego z usuwaniem związków fosforu i azotu.  
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W tabeli poniżej zestawiono wartości wybranych parametrów jakości ścieków oczyszczonych oraz 
procenty redukcji zanieczyszczeń wyrażone za pomocą wybranych wskaźników. 
 
Zestawienie wartości stężeń głównych zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych 
odprowadzanych z OŚ �Kędzierzyn� 

Stężenia zanieczyszczeń 

Wskaźnik Jednostka na odpływie z 
oczyszczalni 

(wartość średnia) 

dopuszczalne wg 
Rozporządzenia MŚ z dn. 

29.11.2002r. 

wymagane wg 
Dyrektywy 
91/271/EEC 

BZT5 mg O2/dm3 5,5 15 25 
ChZT mg O2/dm3 28 125 125 
Zawiesina ogólna mg/dm3 14 35 35 
Azot ogólny mg N/dm3 6,1 15 15 
Fosfor ogólny mg P/dm3 0,95 2 2 
Źródło: MWiK 
 
Zestawione dane wskazują, że pod względem eliminacji zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5, 
ChZT, substancje biogenne oraz zmniejszenia stężenia zawiesiny w oczyszczanych ściekach, 
oczyszczalnia pracuje w sposób prawidłowy i jej efektywność jest zgodna zarówno z wymaganiami 
przepisów polskich, jak i UE. 

Opis istniejących urządzeń  usuwania ścieków i ich włączenie do 
przysz łego systemu; 

Ścieki komunalne doprowadzane są na oczyszczalnię systemem kanalizacyjno-pompowym i wpływają 
na część oczyszczania mechanicznego, która składa się z następujących urządzeń: 

• Kraty rzadka i gęsta (w budynku krat), 
• Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych, 
• Dwa piaskowniki (praca równoległa), 
• Separator piasku, 
• Przepompownia ścieków, 
• Osadnik wstępny, poziomy, dwukomorowy, 

Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki są pozbawione 60% zawiesiny organicznej, 25% BZT5, olejów 
i tłuszczów i są uśrednione pod względem przepływu i ładunku. 
 
Część biologiczna 

• Blok biologiczny składa się z dwóch ciągów, które z kolei są podzielone na: 
- Komory anoksyczne I°, 
- Komory tlenowe I°, 
- Komory anoksyczne II°, 
- Komory tlenowe II°, 

• Dwa radialne osadniki wtórne, 
• Stacja dmuchaw i komora pomiarowa, 
• Urządzenia gospodarki osadowej i gazowej. 
• Oczyszczone ścieki odpływają do rzeki Odry w km 90 +680. 

Okresowo, w razie potrzeby, stosowany jest roztwór PIX � gdy w komorach osadu czynnego nie 
następuje redukcja fosforu do wymaganej wartości. 
Eksploatacja urządzeń oczyszczalni, jak i zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki Odry odbywa się na 
podstawie pozwolenia wodnoprawnego (OŚ-III-6210/160/97/bs ważne do dnia 31 grudnia 2010) 
wydanego przez Urząd Wojewódzki w Opolu. 
 
W ramach projektu planuje się usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków i uregulowanie gospodarki 
osadowej. Zalecane działania: 

• budowa trzeciego osadnika wtórnego, 
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• wybudowanie drugiej WKFz, 
• wybudowanie suszarni osadów, 

Usprawnienie funkcjonowania części mechanicznej oczyszczalni: 
• montaż drugiej kraty mechanicznej, 
• usprawnienie systemu odbioru i przekazywania skratek oraz instalacja układu do ich 

higienizacji. 

System monitoringu. 

• Badania ścieków surowych i oczyszczonych, w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodno-
prawnym i podanym w zestawieniach analiz, wykonywane są przez własne służby 
laboratoryjne raz w miesiącu, oraz w zakresie uproszczonym (BZT5, ChZT, fosforany, 
amoniak) raz w tygodniu, 

• Ścieki dowożone do punktu zlewnego kontrolowane są wyrywkowo w zakresie pH, ChZT 
oraz fosforanów. 

 

Odbieranie oczyszczonych wód 

Opis wód odbiornika i ich charakterystyka oraz jakość ,  jaka ma być  
osiągnięta i  utrzymana. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Odra. Wylot ścieków zlokalizowany jest na jej 
prawym brzegu w km 90 + 680. Kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika o 
długości 670 m. wykonany został z rur żelbetowych Ø 1200 mm. 
Rzeka Odra jest drugą, co do długości rzeką Polski (854,3 km, w granicach Polski 741,9 km), płynącą 
w zachodniej części kraju. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi:118,86 tys. km2 (z tego 106,05 tys. w 
Polsce). Odra płynie przez województwo: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i 
zachodniopomorskie. 
Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najlepszą śródlądową drogą wodną w Polsce, 
wykorzystywaną przez kraje środkowoeuropejskie nie mające dostępu do morza.  
Wody głównej rzeki Opolszczyzny już w rejonie granicy z województwem Śląskim charakteryzowały 
się długotrwałym nadmiernym zanieczyszczeniem, co dokumentują wszystkie wyniki oznaczeń Miana 
Coli i azotu azotanowego, a także większość oznaczeń (57-82%) cynku i fosforu ogólnego. Z 
odpowiednio niższą częstotliwością rejestrowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń klasy III dla 
przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), zawiesiny i sodu, a sporadycznie także chlorków 
i fosforanów.  
W przekroju Kędzierzyna � Koźla przeciętna jakość wód Odry charakteryzuje się wyższą niż w 
rejonie granicy z województwem Śląskim zawartością azotu amonowego i ogólnego oraz związków 
fosforu. 
Decydujący wpływ na zmiany jakości wód Odry w rejonie Kędzierzyna � Koźla mają jej dwa 
prawobrzeżne dopływy: Bierawka i Kłodnica.  
W dalszych przekrojach Odry w województwie opolskim jakość wód jest nieco lepsza, co wiąże się z 
wpływem stosunkowo mniej zanieczyszczonych dopływów oraz napowietrzaniem wód w rejonie 
stopni piętrzących. Efekty tych procesów samooczyszczania były w konsekwencji wyższe od 
negatywnych skutków oddziaływania lokalnych źródeł uciążliwości (Zdzieszowice, Krapkowice, 
Opole). 
 

Osad 

Gospodarka osadowo-odpadowa 

Odseparowane w trakcie oczyszczania ścieków osady zostają poddane obróbce w ciągu osadowym, 
składającym się z następujących urządzeń: 

http://wiem.onet.pl/wiem/00d2f9.html
http://wiem.onet.pl/wiem/005500.html
http://wiem.onet.pl/wiem/00a398.html
http://wiem.onet.pl/wiem/009f3f.html
http://wiem.onet.pl/wiem/00276e.html
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• Pompownia osadu zagęszczonego, 
• Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego, 
• Stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, 
• WKFz, 
• Stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego (prasa), 
• Reaktor do chemicznego strącania fosforu z wód nadosadowych i odciekowych, 
• Stacja wymienników ciepła i pomp cyrkulacyjnych, 
• Zbiornik osadu przefermentowanego, 
• Pompownia osadu chemicznego. 

Obecnie osad zostaje poddany fermentacji mezofilowej, odwadniany jest na taśmowej prasie 
filtracyjnej i higienizowany wapnem, a następnie wywożony i zagospodarowywany do rekultywacji 
gruntów (umowa obowiązuje do dnia 30 września 2005). Próby wykorzystania osadów ściekowych do 
celów rolniczych nie przyniosły rezultatów ze względu na brak zainteresowania ze strony 
producentów rolnych. Docelowo planuje się wybudowanie instalacji suszenia osadów (zadanie 
przewidziane do dofinansowania w ramach Funduszu ISPA). Wysuszony osad (do 90% s.m.) ma być 
spalany w cementowi Gorażdże (przedsiębiorstwo MWiK prowadzi w tej sprawie rozmowy). 
 
Uzyskany w procesie fermentacji biogaz jest wykorzystywany do celów grzewczych oczyszczalni 
(ciepło technologiczne i dla celów socjalnych). 
Odwodniony osad ma uwodnienie ok. 65 %, jest bezpieczny pod względem sanitarnym i ma zawartość 
metali ciężkich odpowiadającą wymogom polskich przepisów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, DZ.U.02.134.1140).  
 
Badania osadów ustabilizowanych w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym prowadzone są 
raz na 4 miesiące. 
Ponadto raz w tygodniu osad badany jest: 

• po WKF � zasadowość, pH, 
• z osadnika wtórnego � sucha masa, 
• osad czynny z sedymentacji � sucha masa. 

 
Zarządzanie  

Planowanie/dostępność  personelu (technicznego) 

Struktura organizacyjna MWiK jest obecnie przystosowana do eksploatacji zarówno obiektów 
gospodarki osadowej (zlokalizowanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków �Kędzierzyn�), jak 
i dostarczania wody oraz odbioru ścieków. Dział Oczyszczalni Ścieków, Dział Produkcja i 
Dystrybucji Wody, Dział Sieci Kanalizacyjnej podlegają dyrektorowi ds. technicznych. Są to 
strategiczne działy odpowiedzialne za funkcjonowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  
 
W MWiK istnieje dostateczna liczba personelu technicznego, mogącego być zaangażowanym w 
eksploatację nowej infrastruktury. Przewiduje się zatrudnienie dodatkowych 8 osób, które będą 
niezbędne do obsługi kanalizacji sanitarnej oraz 5 osób do obsługi kanalizacji deszczowej. Nowi 
pracownicy zostaną zatrudnieni w MWiK w Dziale sieci kanalizacyjnej. Zaplecze edukacyjne w 
województwie opolskim należy uznać za dobrze rozwinięte (na terenie Opola funkcjonuje 
Politechnika Opolska oraz liczne szkoły techniczne), co decyduje o dostępności kadry z wyższym 
branżowym wykształceniem. 
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Ref. N°............................... 

ISPA 
- WNIOSEK O WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA -  

 
1. INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA WNIOSEK 
 
 

1.1 Nazwa:   Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
1.2  Adres:   Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa 
1.3  Adres kontaktowy: Narodowy Koordynator ISPA  
1.4 Numer telefonu: +48 (22)  455 52 41 
1.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (22)  455 52 43 

 
2. INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 
 
 

2.1.1 Nazwa:   Ministerstwo Środowiska 
2.1.2 Adres:   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
2.1.3 Adres kontaktowy: Sektorowy Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów ISPA 
                                                       (SAO) 
2.1.4 Numer telefonu: +48 (22)  57 92 404 
2.1.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (22)  57 92 280 
 
2.2.1 Nazwa:   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
                                                       i Gospodarki Wodnej 
2.2.2 Adres:   ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
2.2.3 Adres kontaktowy: Departament Przedsięwzięć Spójności 
2.2.4 Numer telefonu: +48 (22)  84 90 079 
2.2.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (22)  84 92 098 
 
2.3.1 Nazwa:   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie � Koźlu 
                                                       Sp. z o.o. 
2.3.2 Adres:   ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle 
2.3.3 Adres kontaktowy: mgr inż. Grzegorz Michałowski, Dyrektor MWiK 

Sp. z o.o. (Zarząd Jednoosobowy) 
2.3.4 Numer telefonu: +48 (77) 48 23 761 
2.3.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (77) 48 23 761 

 
Ministerstwo Środowiska � Jednostka odpowiedzialna, poprzez SAO (Sectoral Authorising Officer), 
za realizację programu i nadzór prac Jednostki Wdrażającej; 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej � Jednostka Wdrażająca � 
odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie przetargów, zawarcie umów z dostawcami 
wyłonionymi w drodze przetargu oraz realizację umowy z wykonawcą, dokonanie płatności oraz 
monitorowanie przebiegu projektu; 
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o. � Beneficjent Końcowy - 
odpowiedzialna za realizację projektu i eksploatację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Miasta Kędzierzyna � Koźla. 
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3. INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA EKSPLOATACJĘ (jeśli jest to 
instytucja inna od wymienionej w punkcie 2) 

 
3.1.1 Nazwa:   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie � Koźlu 
                                                       Sp. z o.o. 
3.1.2 Adres:   ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle  
3.1.3 Adres kontaktowy: mgr inż. Grzegorz Michałowski, Dyrektor MWiK  
                                                       Sp. z o.o. 
3.1.4 Numer telefonu: +48 (77) 48 23 761 
3.1.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (77) 48 23 761 

 
4. INSTYTUCJA DO KTÓREJ KIEROWANE MAJĄ BYĆ ŚRODKI 

KOMISJI 
 

4.1 Nazwa:   Ministerstwo Finansów 
4.2  Adres:   ul. Świętokrzyska 12, 00-044 Warszawa 
4.3. Adres kontaktowy: Krajowy Urzędnik Zatwierdzający - NAO 
4.4 Numer telefonu: +48 (22) 69 43 222 
4.5 Numer Telefaksu/Fax: +48 (22) 69 43 385 

 
5. TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA I LOKALIZACJA 
 
 

5.1 Tytuł przedsięwzięcia: �Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście 
Kędzierzyn � Koźle� 

 
5.2 Lokalizacja: 

 Kraj aplikujący: Polska 
  Województwo:  Opolskie 
  Powiat/gmina:  Gmina Miasto Kędzierzyn - Koźle 

 
5.3 Typ: 

 
Pojedynczy projekt  
Faza projektu (Faza I) ! 
Grupa projektów  
Inne (wyszczególnić)  
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6. CELE 
 

6.1  Jakie są  cele przedsięwzięcia? 

Wprowadzenie: 
 
Gmina Miasto Kędzierzyn � Koźle jest położona w południowo � zachodniej Polsce, w województwie 
opolskim. Województwo opolskie, ze względu na walory przyrodnicze, jest jednym z bardziej 
atrakcyjnych regionów turystycznych w kraju (ok. 0,78 mln turystów w 2001 roku)3.  
 
Analiza aktualnej sytuacji w zakresie stanu ochrony środowiska wskazała na konieczność podjęcia 
działań w celu poprawy stanu i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej obsługującej mieszkańców 
miasta, biorącego udział w projekcie. Zidentyfikowano następujące obszary wymagające 
uregulowania i natychmiastowej interwencji: 

• Gospodarka wodna, w zakresie zakończenia eksploatacji dwóch ujęć wody oraz budowy 
nowych odcinków sieci wodociągowej; 

• Gospodarka ściekowa, w zakresie budowy na terenach nie uzbrojonych kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, rewitalizacji kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni ścieków w celu 
usprawnienia jej funkcjonowania oraz rozwiązania problemu zagospodarowania osadów 
ściekowych,  

Wyżej wymienione inwestycje stanowią Fazę I projektu pn. �Uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle�, który został szczegółowo opisany w pkt. 7.1 niniejszego 
Wniosku o wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Faza I projektu jest przedmiotem dofinansowania z 
Funduszu ISPA. 
Bardziej szczegółowe informacje nt. zakresu Fazy I projektu zostały przedstawione poniżej: 
 

W zakresie wody pitnej 
 
Planuje się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Kędzierzyna � Koźla, 
zakończenie eksploatacji dwóch ujęć wody SUW SŁAWIĘCICE oraz SUW CISOWA. W celu 
wykorzystania (dociążenia) zdolności dwóch nowoczesnych Stacji Uzdatniania Wody 
(DUNIKOWSKIEGO i KĘDZIERZYN) należy zlikwidować SUW SŁAWIĘCICE i SUW CISOWA. 
W tym celu, zgodnie z �Koncepcją rozbudowy i modernizacji tranzytowej sieci wodociągowej dla 
osiedli Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice i Azoty� opracowaną przez mgr inż. N. 
Adamkiewicza z kwietnia 2003 należy: 

• Wybudować przewód wodociągowy nr I w ul. Grunwaldzkiej, Brzechwy wraz z pompownią 
 P-1, 

• Wybudować przewód wodociągowy nr II w ul. Szpaków, Sławięcickiej, 
• Wybudować przewód wodociągowy nr III w ul. Przyjaźni, Sławięcickiej, Dąbrowszczaków 

wraz z pompownią P-2, 
• Wybudować przewód wodociągowy nr IV w ul. Nałkowskiej, 
• Wybudować przewód wodociągowy nr V w celu doprowadzenia wody miejskiej do osiedla 

AZOTY. 
 

W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas nieuzbrojonych osiedli: Sławięcice 
(częściowo), Pogorzelec (częściowo), Lenartowice (częściowo), Cisowa (częściowo), Azoty oraz (do 
chwili obecnej nie skanalizowane): Koźle Rogi, Koźle Port, Miejsce Kłodnickie, Kłodnica, Żabieniec. 

                                                      
3 Źródło: www.stat.gov.pl 
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Po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie-Koźludo OŚ �Kędzierzyn� rocznie będzie 
dopływać ok. 2 800 000 m3 ścieków (bez uwzględniania ścieków deszczowych i wód infiltracyjnych). 
 
W celu odcięcia dopływu wód infiltracyjnych do kanałów i w efekcie dodatkowego, zbędnego 
obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków sieć kanalizacji sanitarnej wymaga uszczelnienia 
kanałów, metodą bezwykopową, na długości 11,2 km dla zakresu średnic od 400 do 1000 mm. Należy 
też przebudować kanał o długości 0,3 km i średnicy 300 mm (w ul. Gliwickiej). 
W celu doprowadzenia istniejącego systemu kanalizacji deszczowej do stanu zadowalającego należy 
opracować nową koncepcję programowo-przestrzenną dla odprowadzenia wód deszczowych z 
Kędzierzyna - Koźla. Według informacji z Urzędu Miasta � koncepcja ta będzie wykonana do końca 
2003 roku. Należy się liczyć z tym, że naprawa systemu i uporządkowanie tej sieci to, z dużym 
przybliżeniem: 

• Wymiana lub budowa około 76 km kanałów 
• Likwidacja około 40 wylotów 
• Wybudowanie zbiorników retencyjnych osadników itp 

Aktualny stan kanalizacji deszczowej na terenie miasta jest wysoce niezadowalający. 

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi 
 
Planuje się uregulowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków. Zalecane działania to: 

• budowa trzeciego osadnika wtórnego, 
• wybudowanie drugiej WKFz, 
• wybudowanie suszarni osadów. 

Cele przedsięwzięcia: 

Ekologiczne cele projektu 
1. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, pozwalająca na zabezpieczenie wód 

podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 332 przed przedostawaniem się do nich 
zanieczyszczeń, co się przekłada na zapewnienie stałości dostawy wody pitnej. (Wysokie koszty 
utrzymania ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych i wywozu ścieków 
powodują obecnie tendencje do nielegalnych i niekontrolowanych zrzutów ścieków sanitarnych 
nie oczyszczonych).  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, wpływającej na poprawę jakości wód w rzece Odrze, a tym 
samym na jakość wód Morza Bałtyckiego. 

3. Ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego.  
 
Społeczne cele projektu 

1. Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
(odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co daje 
podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego) oraz zmniejszenie 
uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (zagospodarowanie osadów); 

2. Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju usług turystycznych, 
3. Uniezależnienie się od Zakładów Azotowych, jako że część mieszkańców korzysta z ujęcia 

wody pitnej z Zakładów Azotowych w Kędzierzynie - Koźlu. Tym samym zapewnienie wody 
pitnej wszystkim mieszkańcom o zgodnych z wymogami UE i polskimi parametrami. 

4. Osiągniecie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, 
5. Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania. 

 
Inne cele projektu 

1. Dostosowanie stanu środowiska do założeń Narodowego Programu Przygotowania do 
Członkostwa przyjętego przez Radę Ministrów, 

2. Poprawa sprawności systemu wodno-ściekowego. 
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6.2 (a) Do realizacji których priorytetów określonych w 
Partnerstwie dla Członkostwa i w Narodowym Programie 
Przygotowania do Członkostwa przyczyni się  
przedsięwzięcie? 

Omawiane przedsięwzięcie jest spójne z priorytetami krótko i średnioterminowymi Partnerstwa dla 
Członkostwa w zakresie ochrony środowiska: 
" priorytet krótkoterminowy: opracowanie precyzyjnych programów dostosowawczych 

i strategii wdrażania poszczególnych aktów prawnych oraz rozpoczęcie procesu realizacji tych 
programów i strategii, 

" priorytet średnioterminowy: systematyczne planowanie oraz wdrażanie programów 
dostosowawczych odnoszących się do poszczególnych aktów prawnych. Szczególny nacisk 
należy położyć na jakość wody pitnej, ścieki, gospodarkę odpadami, jak również czystość 
powietrza. 

 
W zakresie Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa (NPPC) przyjętego przez Radę 
Ministrów 12.06.2001 r., przedsięwzięcie odnosi się do następujących priorytetów: 
 
" priorytet 22.2: dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego dotyczącego poprawy jakości 

wód, poprzez wdrażanie programu budowy nowych oczyszczalni ścieków miejskich i sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych, modernizację istniejących sieci oczyszczalni ścieków oraz 
dostosowanie systemu monitoringu wód. 

 (b) W jaki sposób przedsięwzięcie przyczyni się  do realizacji 
wskazanych priorytetów. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli dostosować stan infrastruktury wodno � ściekowej 
eksploatowanej przez MWiK do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych 
dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej, efektywności i bezpieczeństwa odbioru 
ścieków, a także wpłynie na zastosowanie nowoczesnej technologii gospodarki osadami ściekowymi.  
 
Prezentowane przedsięwzięcie bezpośrednio odnosi się do postanowień NPPC 2001 (priorytet 22.2) 
oraz przyczynia się do wdrożenia pilnych programów inwestycyjnych, jak wskazano w NPPC 2001.  
 

6.3  W jaki sposób przedsięwzięcie jest związane z wdrażaniem 
prawa i polityki Wspólnoty w sektorze ochrony środowiska? 

Przewidziany do realizacji projekt inwestycyjny przyczyni się do osiągnięcia standardów 
i norm europejskich w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej określonych w niżej wymienionych 
dyrektywach i regulacjach wspólnotowych: 
" w zakresie sektora wodnego 

− Dyrektywy 80/778/EEC (z uzupełnieniami) w sprawie jakości wód przewidzianych do 
spożycia przez ludzi, która zostanie zastąpiona w listopadzie 2003 r. Dyrektywą Rady 
98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. 

 
" w zakresie sektora ściekowego: 

− Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, 
− Dyrektywa Rady 91/271/EEC z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, 
− Dyrektywa Rady 99/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowisk odpadów, 
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" zobowiązanie międzynarodowe w zakresie sektora wodno-ściekowego: 
− Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 

Wkład projektu w osiągnięcie wymogów prawnych: 

Dyrektywa 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody pitnej: poprzez zapewnienie stałej 
jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców. Projekt przyczyni się do objęcia dostawą wody pitnej 
wszystkich mieszkańców, jako że część mieszkańców korzysta z ujęcia z Zakładów Azotowych w 
Kędzierzynie - Koźlu. Realizacja projektu przyczyni się do remontu z własnych środków sieci 
wodociągowej, ograniczenia strat wody i unowocześnienia systemu wodociągowego. 
 
Dyrektywa Rady 91/271/EEC z 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych: 
poprzez wdrożenie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach powyżej 15 000 
RLM, pozwalających oczyszczać ścieki komunalne z efektywnością wymaganą przez ww. dyrektywę. 
 
Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów: poprzez wdrożenie 
racjonalnych podstaw bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, do których należą m.in. 
osady z oczyszczalni ścieków. Umożliwi to rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o stację do 
niskotemperaturowego suszenia osadów. 
 
Dyrektywa Rady 99/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowisk odpadów: prowadzenie 
końcowego zagospodarowania osadów ściekowych poprzez ich suszenie odpowiada zaleceniu 
dyrektywy, zmierzającemu do stopniowej eliminacji praktyki gromadzenia odpadów podlegających 
biodegradacji na składowiskach odpadów. 

6.4 (a) Wyjaśnij czy przedsięwzięcie jest spójne z planem 
sektorowym lub zintegrowanym4 i  programem związanym z 
wdrażaniem polityki i prawodawstwa Wspólnoty. 

Przedsięwzięcie jest zgodne z następującymi sektorowymi aktami prawnymi: 
1. II Polityką Ekologiczną Państwa, która wskazuje na konieczność ograniczenia 

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz wód Bałtyku, a także zapewnienie 
odpowiednich źródeł poboru wody pitnej, 

2. Narodową Strategią Ochrony Środowiska, która jako priorytetowe określa poprawę jakości 
wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości, 

3. Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego, która podkreśla konieczność rozbudowy 
i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 

4. Narodową Strategią Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, której celem jest 
zapewnienie polskiej gospodarce warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju, co oznacza 
konieczność integracji aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, 

5. Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa, który nadaje działaniom na rzecz 
ochrony środowiska priorytetowe znaczenie, 

6. Strategią Wykorzystania Funduszu ISPA Jako Uzupełniającego Instrumentu Realizacji 
Polityki Ekologicznej Państwa, dla której priorytetem jest wspieranie inwestycji zmierzających 
do osiągnięcia Dyrektyw UE: 
- Dyrektywy 80/778/EEC (z uzupełnieniami) w sprawie wody pitnej, która zostanie zastąpiona w 
listopadzie 2003 r. dyrektywą 98/83/EC, 
- Dyrektywy 91/271/EEC z dnia 21 maja 1991 w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 
- Dyrektywa Rady 99/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowisk odpadów, 

                                                      
4 Plany sektorowe i zintegrowane to m.in. plany wynikające z wymogów prawodawstwa Wspólnotowego w zakresie ochrony 
środowiska: Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia 98/83/EC; Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków 
miejskich 91/271/EEC; Dyrektywa w sprawie odpadów 75/442/EEC ze zmianami 91/692/EEC; Dyrektywa w sprawie 
odpadów niebezpiecznych 91/689/EEC, jak również Ramowa Dyrektywa w sprawie Wody wraz z innymi planami związanymi ze 
zintegrowanym wdrażaniem polityki i prawodawstwa Wspólnotowego. 
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- Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów. 

 (b) Jaki priorytet jest nadany przedsięwzięciu w ramach 
wskazanego planu? 

W wymienionych powyżej dokumentach przedsięwzięcia w sektorze gospodarki wodno-ściekowej 
obejmujące dostawę wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz gospodarkę osadami ściekowymi 
uważane są za priorytetowe. 
 

6.5. Czy istnieje Plan Generalny inwestycji w sektorze ochrony 
środowiska dla miasta, powiatu lub gminy będących miejscem 
inwestycji? 

Tak !  Nie  
 
Dla obszaru objętego przedsięwzięciem funkcjonują dokumenty, które określają kierunki działań w 
zakresie ochrony środowiska: 
 
�Strategia rozwoju województwa opolskiego�, przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego 30 
maja 2000 r. 
 
Zgodnie z tym dokumentem nadrzędny cel (czyli misja) realizacji założeń strategii długofalowego 
rozwoju województwa brzmi: �Województwo Opolskie regionem partnerstwa, zamieszkałym przez 
ludzi wykształconych i otwartych na świat�. 
 
Misja ma swoje przełożenie na priorytety rozwojowe. Następujące priorytety są zbieżne z realizacją 
planowanego przedsięwzięcia: 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego, 

• Poprawa warunków życia w regionie. 
 
Innym dokumentem określającym strategię lokalną jest �Strategia rozwoju miasta Kędzierzyna � 
Koźla do roku 2010�, która została opracowana na podstawie diagnozy stanu 
 i sytuacji Miasta przeprowadzonej w okresie: sierpień � wrzesień 2001. 
 
Zakres prac objętych projektem Strategii obejmował następujące tematy: 

• Diagnoza i ocena sytuacji strategicznej miasta Kędzierzyna � Koźla 
• Strategiczny plan rozwoju Kędzierzyna Koźla 
• Wieloletni program przedsięwzięć rozwojowych wraz z projekcją finansową 
• Program wdrażania strategii 
• Wnioski i uwagi końcowe 

 
W dokumencie zawarto wskazania dotyczące: 

• strategii rozwoju sieci wodociągowych i modernizacji stacji uzdatniania wody (program 
inwestycyjny do roku 2010), 

• strategii rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
(program inwestycyjny do roku 2010). 

 
Realizacja inwestycji będących przedmiotem projektu jest zgodna z wnioskami  
i zaleceniami ww. Strategii. 
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6.6 Czy planowane przedsięwzięcie ma charakter zapobiegawczy czy 
naprawczy? 

Zapobiegawczy !  Naprawczy ! 
 
Zapobiegawczy � Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez budowę stacji suszenia osadów 
ściekowych zapobiegnie składowaniu osadów ściekowych na składowiskach odpadów komunalnych, 
tym samym przedłużając ich okres eksploatacji. 
Likwidacja dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej zapobiegnie stratom 
wody oraz ewentualnym przerwom w dostawie wody pitnej do mieszkańców, spowodowanym złym 
stanem technicznym likwidowanych w ramach projektów Stacji Uzdatniania Wody. 
 
Naprawczy � Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej zmniejszy przedostawanie się 
zanieczyszczeń do wód gruntowych ze zbiorników bezodpływowych. Przyczyni się również do 
poprawy jakości wody w rzece Odrze, a tym samym pośrednio wpłynie na jakość wód w Morzu 
Bałtyckim. 
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7. OPIS  

7.1  Ogólne informacje dotyczące Projektu:  

W 2000 roku został złożony wniosek wstępny projektu pn.: �Budowa skojarzonego systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dla gmin Kedzierzyn � Koźle, Reńska Wieś, 
Cisek, Bierawa�. 
 
Wdrożenie projektu nastąpi w dwóch fazach: 

• Faza I obejmuje zakres projektu, który jest przedmiotem Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia 
w ramach Funduszu ISPA. Zakres ten jest przedstawiony w poniżej, w punkcie 7.2. 

• Faza II będzie kontynuacją idei inwestycyjnej i będzie obejmować budowę systemu 
kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Bierawa, Cisek, Reńska Wieś. Scenariusz finansowania 
Fazy II zakłada udział środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszy Strukturalnych lub 
innych środków wspólnotowych dostępnych po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. 

W poniższej tabeli zawarty został zakres przedsięwzięcia obejmującego Fazę II: 
 
Zakres Fazy II projektu 

 Nazwa zadania Koszt  
[EUR netto] 

1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bierawa 

 Sołectwo Stare Koźle 

1 239 704 
(7 114 704)* 

2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cisek 

 Sołectwa Kobylich, Landzmierz, Cisek, Surowice, Steblów 
3 839 818 

3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Reńska Wieś 

 Sołectwa Większych, Pradziejów, Komorno, Pokrzywnica 
4 000 760 

* zaproponowany przez Gminę Bierawa zakres inwestycji dotyczący rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej 
na terenie 4 sołectw (net € 7 114 704) został zweryfikowany przez konsultanta w świetle spełniania kryteriów 
Funduszu ISPA, w tym m.in. kryterium osiągnięcia standardów UE w zakresie oczyszczania ścieków oraz 
zasadę jednego operatora infrastruktury i niepodzielności aktywów powstałych wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; na tej podstawie zarekomendowany przez konsultanta zakres projektu przewidziany do 
wdrożenia w ramach Funduszu ISPA w gminie Bierawa dotyczy wyłącznie sołectwa Stare Koźle 
(net € 1 239 704).  

 
Lokalizacja gmin Bierawa, Cisek i Reńska Wieś na terenie zlewni Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
�Kędzierzyn� w Kędzierzynie � Koźlu była podstawą do sformułowania pierwotnego zakresu 
przedsięwzięcia. Po wszechstronnej merytorycznej dyskusji, z powodu braków w przygotowaniu 
technicznym i instytucjonalnym projektu w gminach Reńska Wieś, Cisek oraz Bierawa, zakres Fazy I 
projektu został ograniczony do Gminy Miasta Kędzierzyna � Koźla. Uzasadnieniem dla takiego 
podziału jest aktualny stan przygotowania Gmin do uczestniczenia we wspólnym projekcie z miastem 
Kędzierzynem � Koźlem, zarówno w aspektach formalno � prawnych, jak i związanych z 
przygotowaniem zadań w krótkim czasie, jaki pozostał do złożenia Wnioski końcowego do Funduszu 
ISPA (koniec czerwca 2003). Podział projektu na fazy jest również zasadny w świetle uzgodnień ze 
spotkania 29 maja 2003 w Urzędzie Miasta Kędzierzyna � Koźla, podczas którego przyjęto, iż projekt 
powinien mieć jednego Beneficjenta, jednego Operatora, jasno określone zasady finansowania, sposób 
eksploatacji zapewniający trwałość powstałego majątku oraz politykę cenową, która umożliwi 
Beneficjentowi pozyskanie środków na realizację i odtwarzanie powstałego majątku. 
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7.2 Faza projektu: Należy opisać  daną  fazę  lub część  - wyjaśnić  w 
jaki sposób związana jest ona z całym projektem i dlaczego 
można ją  uważać  za niezależną  pod względem technicznym i 
finansowym: 

Realizacja Fazy I projektu pn.: �Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn � 
Koźle� jest pierwszym etapem wszechstronnej poprawy stanu gospodarki wodno � ściekowej na 
terenie gmin Kędzierzyn � Koźle, Reńska Wieś, Cisek i Bierawa.  
 
Faza I, która jest przedmiotem niniejszego Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszu 
ISPA, stanowi niezależny pod względem technicznym i finansowym etap realizacji projektu. Majątek 
wybudowany w ramach Fazy I inwestycji będzie eksploatowany przez jednego operatora � MWiK, 
który będzie zarazem Beneficjentem Końcowym pomocy ISPA. 
 
Realizacja Fazy I projektu umożliwi wdrożenie zakresu inwestycyjnego Fazy II (efekt katalityczny). 
Jest to związane z planami prowadzenia przez wyżej wymienione gminy wspólnej polityki w zakresie 
gospodarki osadami ściekowymi oraz oczyszczania ścieków. 
 
W celu nadzoru nad realizacją Fazy I zostanie utworzona struktura organizacyjna PIU (Project 
Implementation Unit), skupiająca specjalistów ze strony Beneficjenta Końcowego a tym samym 
przyszłego operatora infrastruktury wodno-ściekowej: MWiK w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o. 
 
Poniżej przedstawiony został zakres Fazy I projektu: 
 
Zakres Fazy I projektu, będącego przedmiotem wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszu 
ISPA 

Zadania Parametry 
techniczne 

Liczba ludności 
objęta zadaniem 

Komentarz 

1. Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Miasta Kędzierzyn-Koźle  
 

Kędzierzyn-Koźle ok. 96 
km 

W roku 2008: 
Kędzierzyn-Koźle: 

ok. 9 tys. os. nowo 
podłączonych 

 

2. Rozbudowa systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy Miasta Kędzierzyn � 
Koźle 
 

76 km Ludność Kędzierzyna-
Koźla: 66 tys. os. 

Brak koncepcji, 
planowany termin 
wykonania 
koncepcji � do 
końca 2003 

3. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków �Kędzierzyn� w celu 
poprawy jej efektywności, w tym 
kompleksowego rozwiązania 
gospodarki osadami ściekowymi 
 

Docelowo 
ok.19 m3/d osadu 

Ludność Kędzierzyna-
Koźla: ok. 66 tys os. 

 

4. Likwidacja dwóch Stacji 
Uzdatniania Wody wraz z 
budową nowych odcinków sieci 
wodociągowej na terenie miasta 
 

ok.17 km 
Dotychczas obsługiwani 
mieszkańcy Gminy Miasta 
Kędzierzyna-Koźla: ok. 7 
tys. os.  

Zadanie obejmie 
mieszkańców 
obecnie 
podłączonych do 
dwóch 
likwidowanych 
SUW 

5. Modernizacja i rekonstrukcja 
(rewitalizacja) systemu 
kanalizacji w zakresie 
zmniejszenia infiltracji  

ok.11 km  

Nie wymaga 
opracowań 
projektowych 
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Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla  
Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 9 osiedli Kędzierzyna � Koźla dotychczas nie 
skanalizowanych lub skanalizowanych częściowo. Po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w 
Kędzierzynie-Koźlu do OŚ �Kędzierzyn� rocznie będzie dopływać ok. 2 800 000 m3 ścieków (bez 
uwzględniania ścieków deszczowych i wód infiltracyjnych), czyli ca 7 700 m3/d 
 

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kędzierzyn � Koźle 
W celu doprowadzenia systemu kanalizacji deszczowej do stanu, w którym wszystkie wody 
deszczowe będą zbierane przez odpowiednią infrastrukturę, należy opracować nową koncepcję 
programowo-przestrzenną dla odprowadzenia wód deszczowych z Kędzierzyna - Koźla. Według 
informacji z Urzędu Miasta � koncepcja ta będzie wykonana do końca 2003 roku (procedura na wybór 
Wykonawcy koncepcji została ogłoszona). 
 

Modernizacja oczyszczalni ścieków �Kędzierzyn� w celu poprawy jej 
efektywności, w tym kompleksowego rozwiązania gospodarki osadami ściekowymi 

Uregulowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków. Zalecane działania: 
• budowa trzeciego osadnika wtórnego 
• wybudowanie drugiej WKF 
• wybudowanie suszarni osadów 

Usprawnienie funkcjonowania części mechanicznej oczyszczalni: 
• montaż drugiej kraty mechanicznej 
• usprawnienie systemu odbioru i przekazywania skratek oraz instalacja układu do ich 

higienizacji 
 

Likwidacja dwóch Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową nowych odcinków 
sieci wodociągowej na terenie miasta 

W celu wykorzystania (dociążenia) zdolności dwóch nowoczesnych Stacji Uzdatniania Wody 
(DUNIKOWSKIEGO i KĘDZIERZYN) należy zlikwidować SUW SŁAWIĘCICE i SUW CISOWA. 
W tym celu, zgodnie z �Koncepcją rozbudowy i modernizacji tranzytowej sieci wodociągowej dla 
osiedli Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice i Azoty� opracowaną przez mgr inż. N. 
Adamkiewicza z kwietnia 2003 należy: 

• Wybudować przewód wodociągowy nr I w ul. Grunwaldzkiej, Brzechwy wraz z pompownią 
P-1, 

• Wybudować przewód wodociągowy nr II w ul. Szpaków, Sławięcickiej, 
• Wybudować przewód wodociągowy nr III w ul. Przyjaźni, Sławięcickiej, Dąbrowszczaków 

wraz z pompownią P-2, 
• Wybudować przewód wodociągowy nr IV w ul. Nałkowskiej, 
• wybudować przewód wodociągowy nr V w celu doprowadzenia wody miejskiej do osiedla 

AZOTY. 
 
Modernizacja i rekonstrukcja (rewitalizacja) systemu kanalizacji w zakresie 
zmniejszenia infiltracji 

Planowana jest również modernizacja obecnych odcinków kanalizacji. W celu odcięcia dopływu wód 
infiltracyjnych do kanałów i w efekcie dodatkowego, zbędnego obciążenia hydraulicznego 
oczyszczalni ścieków sieć kanalizacji ściekowej wymaga uszczelnienia kanałów, metodą 
bezwykopową, na długości 11,2 km dla zakresu średnic od 400 do 1000 mm. Należy też przebudować 
kanał o długości 0,3 km i średnicy 300 mm (w ul. Gliwickiej). 
 

7.3 Grupa projektów: Należy przedstawić  pełny opis każdego 
projektu w grupie:  

Nie dotyczy 
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7.4 Czy całkowity koszt przedsięwzięcia jest niższy od 5 milionów 
Euro? 

Tak   Nie ! 

 

7.5 Czy przedsięwzięcie będzie miało szczególny wpływ 
transgraniczny? 

Tak   Nie ! 
 

Teren objęty projektem poprzez rzekę Odrę zlokalizowany jest w zlewni Morza Bałtyckiego, podlega 
zatem zobowiązaniom wynikającym z Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska morskiego 
obszaru Morza Bałtyckiego (II Konwencja Helsińska - podpisana i ratyfikowana przez rząd Polski w 
październiku 1999 roku).  
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8.  HARMONOGRAM 
 

8.1  Poniżej należy podać  przewidywany harmonogram realizacji 
projektu: 

Tytuł Data rozpoczęcia Data 
zakończenia 

Studium Wykonalności:  I kw. 2003 II kw. 2003 
Analizy Ekonomiczne: I kw. 2003 II kw. 2003 
Analizy Finansowe: I kw. 2003 II kw. 2003 
Ocena Oddziaływania na Środowisko: I kw. 2003 IV kw. 2006* 
Projektowanie:  
Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją 
gospodarki osadowej 

I kw. 2003 II kw. 2004 

Kontrakt 2 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn - Koźle 

II kw. 2003 II kw. 2004 

Kontrakt 3 
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów 
ściekowych na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn � Koźle 
oraz likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej 

  

Os. Kłodnica, Pogorzelec II kw. 2000 II kw. 2001 
Os. Koźle II kw. 2000 II kw. 2001 
Os. Żabieniec II kw. 2000 IV kw. 2000 
Os. Lenartowice II kw. 2000 IV kw. 2000 
Os. Cisowa II kw. 2000 IV kw. 2000 
Os. Miejsce Kłodnickie II kw. 2000 IV kw. 2000 
Os. Koźle Rogi II kw. 2000 IV kw. 2000 
Os. Sławięcice IV kw. 1999 IV kw. 2000 
Likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych odcinków 
sieci wodociągowej III kw. 2003 I kw. 2004 

Budowa sieci kanalizacyjnej � podłączenie os. Azoty i 
Zacisze III kw. 2003 I kw. 2004 

Renowacja kolektorów ściekowych III kw. 2003 I kw. 2004 
Kontrakt 4 
Inżynier kontraktu dla kontraktów I, II i III Nie dotyczy  Nie dotyczy 

Dokumentacja Przetargowa: 
Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją 
gospodarki osadowej 

IV kw. 2003 I kw. 2004 

Kontrakt 2 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn - Koźle 

IV kw. 2003 I kw. 2004 

Kontrakt 3 
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów 
ściekowych na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn � Koźle 
oraz likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej 

III kw. 2003 I kw. 2004 

Kontrakt 4 
Inżynier kontraktu dla kontraktów I, II i III III kw. 2003 IV kw. 2003 
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Zakup gruntu:  
Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją 
gospodarki osadowej 

Nie dotyczy 

Kontrakt 2 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn - Koźle 

Nie dotyczy 

Kontrakt 3 
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów 
ściekowych na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn � Koźle 
oraz likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej 

Dla kanalizacji sanitarnej planowany 
termin zakupu gruntu: do końca 2004 

Kontrakt 4 
Inżynier kontraktu dla kontraktów I, II i III Nie dotyczy 

Realizacja:  
Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją 
gospodarki osadowej 

  

Modernizacja budynku krat II kw. 2005 IV kw. 2005 
Budowa WKF II kw. 2005 IV kw. 2006 
Budowa osadnika wtórnego I kw. 2006 IV kw. 2006 
Budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi I kw. 2006 IV kw. 2006 
Kontrakt 2 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn - Koźle 

II kw. 2005 II kw. 2008 

Kontrakt 3 
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów 
ściekowych na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn � Koźle 
oraz likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej 

  

Os. Kłodnica, Pogorzelec II kw. 2005 IV kw. 2007 
Os. Koźle II kw. 2005 IV kw. 2005 
Os. Żabieniec I kw. 2007 II kw. 2007 
Os. Lenartowice II kw. 2005 IV kw. 2005 
Os. Cisowa II kw. 2005 I kw. 2006 
Os. Miejsce Kłodnickie I kw. 2006 IV kw. 2006 
Os. Koźle Rogi I kw. 2006 IV kw. 2007 
Os. Sławięcice II kw. 2005 IV kw. 2005 
Likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych odcinków 
sieci wodociągowej I kw. 2007 IV kw. 2007 

Budowa sieci kanalizacyjnej � podłączenie os. Azoty i 
Zacisze II kw. 2005 IV kw. 2005 

Renowacja kolektorów ściekowych II kw. 2005 I kw. 2007 
Kontrakt 4 
Inżynier kontraktu dla kontraktów I, II i III I kw. 2005 III kw. 2008 

Eksploatacja:  
Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją 
gospodarki osadowej 

  

Modernizacja budynku krat  I kw. 2006 Bezterminowo 
Budowa WKF I kw. 2007 Bezterminowo 
Budowa osadnika wtórnego I kw. 2007 Bezterminowo 
Budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi I kw. 2007 Bezterminowo 
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Kontrakt 2 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn - Koźle 

I kw. 2006 Bezterminowo 

Kontrakt 3 
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów 
ściekowych na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn � Koźle 
oraz likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej 

  

Os. Kłodnica, Pogorzelec III kw. 2008 Bezterminowo 
Os. Koźle I kw. 2006 Bezterminowo 
Os. Żabieniec I kw. 2008 Bezterminowo 
Os. Lenartowice I kw. 2006 Bezterminowo 
Os. Cisowa I kw. 2006 Bezterminowo 
Os. Miejsce Kłodnickie I kw. 2007 Bezterminowo 
Os. Koźle Rogi I kw. 2008 Bezterminowo 
Os. Sławięcice I kw. 2006 Bezterminowo 
Likwidacja dwóch SUW wraz z budową nowych odcinków 
sieci wodociągowej I kw. 2008 Bezterminowo 

Budowa sieci kanalizacyjnej � podłączenie os. Azoty i 
Zacisze I kw. 2006 Bezterminowo 

Renowacja kolektorów ściekowych I kw. 2007 Bezterminowo 
Kontrakt 4 
Inżynier kontraktu dla kontraktów I, II i III Nie dotyczy Nie dotyczy 

* jest to planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań (I kw. 2006 � system zagospodarowania osadów ściekowych i osadnik 
wtórny; I kw. 2007 � ostatni odcinek sieci kanalizacyjnej); rozpoczęcie realizacji zadań będzie warunkowane uzyskaniem pozwolenia 
na budowę wraz z przeprowadzeniem postępowania w sprawie OOŚ.  

 
 

8.2 W przypadku fazy projektu należy przedstawić przewidywany harmonogram 
realizacji pozostałych faz z nią związanych. 

 
Poniżej przedstawiono zakres Fazy II projektu oraz proponowany harmonogram jej 
wdrożenia: 

 

Nr  Zakres Fazy II projektu Proponowany okres realizacji 

1 
 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na 
terenie gmin Bierawa, Cisek, Reńska Wieś  
 

Termin realizacji Fazy II projektu zostanie 
określony na podstawie planów inwestycyjnych 
gmin oraz dostępnego finansowania w ramach 
Funduszy Strukturalnych i innych środków 
wspólnotowych po wejściu Polski do struktur Unii 
Europejskiej 
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9. KOSZTY (Euro*) 
 

9.1  Kosztorys projektu  

W przypadku grupy projektów należy sporządzić oddzielne tabele dla grupy jako całości i dla każdego 
projektu z osobna. 
 

Pozycja 

Całkowite 
koszty 

projektu 
[EUR] 

Koszty 
kwalifikowane 

[EUR] 

Koszty 
niekwalifikowa

ne 
[EUR] 

Koszty 
poniesione 

przed 
złożeniem 
wniosku 
[EUR] 

Opłaty związane z 
planowaniem / 
projektowaniem 

350 000 0 0 350 000 

Zakup gruntu** 125 000  125 000 0 

Przygotowanie terenu 0 0 0 0 

Prace główne 36 936 992 36 936 992 0 0 
Instalacja i urządzenia 
mechaniczne  2 506 926 2 506 926 0 0 

Wsparcie techniczne 0 0 0 0 

Nadzór w okresie realizacji 986 098 986 098 0 0 

Rezerwa*** 0 0 0 0 

Podatki /opłaty publiczne  952 812 0 952 812 0 
Inne � Pomoc Techniczna 
Faza II 0 0 0 0 

RAZEM  41 857 828 40 430 016 1 077 812 350 000 
*   1 EURO = 4,0 PLN (średni kurs NBP dla EURO w roku 2002 = 3,85 PLN; dla obliczeń przyjęto 
wartość = 4,0 PLN odzwierciedlającą tendencje kursowe EURO z początku roku 2003) 
** planowany termin zakupu gruntu dla zadania kanalizacji sanitarnej: do końca roku 2004 
*** rezerwa jest ujęta w pozycjach Prace główne i Instalacje i urządzenia mechaniczne 
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10. ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA 

Analiza finansowa 

 Wszystkim wnioskom towarzyszyć  musi pełna analiza finansowa 
prezentująca nakłady inwestycyjne związane z przedsięwzięciem, koszty 
eksploatacyjne i koszty konserwacji w całym okresie życia 
przedsięwzięcia, wszelkie generowane przychody, wewnętrzną  stopę  
zwrotu (IRR), analizę  wraż liwości. 

Przygotowano analizę finansową dla przedsięwzięć inwestycyjnych projektu pn.: �Uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle�. 
 
W analizie finansowej, przygotowanej w czerwcu 2003, przyjęto następujące założenia szczegółowe:  

• Analiza finansowa obejmuje realizację projektu pn.: �Uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle� (infrastruktura będzie eksploatowana przez 
Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie � Koźlu Sp. z o.o., które będą pełnić 
również funkcję Inwestora oraz Beneficjenta Końcowego), 

• Wszystkie obliczenia szczegółowe dotyczą MWiK i są podstawą do obliczeń obciążeń 
mieszkańców uczestniczących w projekcie z tytułu korzystania z usług wodno-
kanalizacyjnych; 

• Dla obliczeń wskaźników NPV i IRR zastosowano 4,5% nominalną stopę dyskontową i kurs 
wymiany walut 1EUR = 4,0 PLN. 

• Opracowano 25-letnie plany inwestycyjne i finansowe dla systemu wodno-kanalizacyjnego w 
Kędzierzynie - Koźlu uwzględniające w szczególności realizację: 

- inwestycji zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu ISPA, 
- inwestycji odtworzeniowych polegających na ulepszaniu istniejących obiektów lub 
   elementów systemu w ramach reinwestycji amortyzacji, 
- inwestycji modernizacyjno-rozwojowych planowanych do realizacji przez  
   MWiK w latach 2003 � 2004. 

 
Przygotowując model finansowy uwzględniono wymienione powyżej wszystkie nakłady na 
inwestycje rozwojowe, które planuje ponieść MWiK w latach 2003-2004, nie zgłoszone do 
dofinansowania w ramach Funduszu ISPA, a które zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki. 
Nakłady te są związane z realizacją wewnętrznego programu inwestycyjnego MWiK, 
przygotowującego Spółkę do wdrożenia inwestycji współfinansowanych z Funduszu ISPA. Ponadto w 
analizie finansowej uwzględniono także wartość majątku przekazanego w formie aportów dokonanych 
przez Gminę Miasto Kędzierzyn-Koźle na rzecz MWiK. 
 
Plan finansowy bazuje na wyliczeniach przychodów i kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów obsługi 
zadłużenia powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Na podstawie dostępnych danych oraz 
przyjętych założeń skonstruowano sprawozdania finansowe systemu pro-forma (2003 � 2027): 

• bilans,  
• rachunek wyników, 
• rachunek przepływów pieniężnych.  

 
Plan finansowy obliczony jest dla MWiK, tzn. obejmuje on wszystkie koszty 
i przychody spółki w trakcie realizacji inwestycji, a także po ich wdrożeniu do eksploatacji. 
 
Przyjęta struktura finansowania projektu, będąca wartością wynikową z analizy finansowej, została 
uzyskana w wyniku iteracji obliczeń i przedstawia się następująco: 

• 70%  - dotacja z Funduszu ISPA,  
• 8,61%  - środki z budżetu Gminy Miasta Kędzierzyna - Koźla, 
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• 14,59%  - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej                   (NFOŚiGW), 

• 6,80%  - nadwyżka finansowa wygenerowana przez MWiK 
 
Wyniki analizy finansowej wskazują, że przy zachowaniu obciążenia budżetów gospodarstw 
domowych, osiągający średnie dochody, z tytułu opłat za usługi wodno � kanalizacyjne w wysokości 
max. 3,54% (Affordability) w okresie wzmożonych wydatków inwestycyjnych, system wodno - 
kanalizacyjny: 

• zachowuje płynność finansową (dodatnie salda przepływów finansowych na koniec roku), 
• reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z eksploatacji oraz obsługi zadłużenia, 
• utrzymuje stan majątku na stałym poziomie. 
 

10.1  (a) Czy oczekuje się ,  że przedsięwzięcie będzie generować  
przychody z tytu łu op łat ponoszonych przez użytkowników? 

Tak !  Nie  
 
Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i w związku z tym nie generuje przychodów 
zapewniających wysoką stopę zysku inwestorowi. Zarówno obecnie, jak i po zrealizowaniu 
przedsięwzięcia, użytkownicy sieci wodociągowej i kanalizacji będą ponosić opłaty za pobraną wodę i 
odprowadzane ścieki. Uzyskiwane w ten sposób wpływy generują nadwyżkę finansową, która z kolei 
zapewni z jednej strony utrzymanie na niezmienionym poziomie jakości świadczonych usług, z 
drugiej zaś regulowanie wszelkich zobowiązań. 

 (b) Wyjaśnić  jak przestrzegana jest zasada �Zanieczyszczający 
Płaci�? 

(Artykuł 130r Traktatu KE oraz Artykuł 15 Dyrektywy Rady w sprawie odpadów 75/442/EEC) 
 
Wszyscy użytkownicy podłączeni do systemu wodno-ściekowego płacą za otrzymywane usługi. Na 
terenie realizacji projektu taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pokrywają w całości 
koszty związane z prowadzoną przez MWiK działalnością. Wysokość taryf za usługi wodno-
kanalizacyjne jest ustalana na podstawie kalkulacji kosztów, a następnie jest zatwierdzana przez Radę 
Miejską Gminy Miasta Kędzierzyna - Koźla. 

 (c) Jeśli  istnieje system op łat to w jakim stopniu 

system opłat pokrywa koszty operacyjne projektu uwzględniwszy 
amortyzację? 

W przypadku Gminy Miasta Kędzierzyna - Koźla, system opłat za odprowadzanie ścieków i 
dystrybucję wody pokrywa i będzie pokrywał koszty eksploatacyjne systemu wodno-ściekowego z 
uwzględnieniem amortyzacji.  

opłaty dla rożnych użytkowników obiektów są  zróżnicowane? 

W strukturze odbiorców wyróżnia się 3 kategorie i w przyszłości nie przewiduje się wprowadzenia 
zmian w tym zakresie: 

• gospodarstwa domowe, 
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
• pozostali odbiorcy. 
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Dla każdej z grup odbiorców MWiK stosuje odmienne stawki za dostawę wody oraz odbiór i 
oczyszczenie ścieków. 

10.2 W przypadku projektów generujących przychody, należy 
przedstawić  szacunkową  finansową  stopę  zwrotu (przy 
uwzględnieniu oraz bez uwzględnienia środków pochodzących z 
ISPA) 

Na podstawie wykonanej analizy finansowej uwzględniającej: i) społecznie akceptowane  
3% - 4% obciążenie budżetu mieszkańców opłatami za usługi wodno-kanalizacyjne, ii) wzrost 
dochodów mieszkańców w okresie analizy, a także iii) koszt zaangażowanego kapitału, szacunkowa 
finansowa stopa zwrotu projektu (IRR) dla projektu prowadzonego na terenie Gminy Miasta 
Kędzierzyna - Koźla, przy uwzględnieniu 70% udziału funduszu ISPA w finansowaniu projektu, 
wynosi 4,5% (przy zastosowaniu nominalnej stopy dyskontowej równej 4,5%).  
 
W przypadku braku współfinansowania projektu ze środków Funduszu ISPA szacunkowa finansowa 
stopa zwrotu projektu (IRR) przyjmuje wartości ujemne.  
 

10.3 Wszystkie projekty muszą  się  samo finansować  w perspektywie 
d ługookresowej  

W przypadku wszystkich przedsięwzięć  należy precyzyjnie wyjaśnić  w 
jaki sposób pokrywane będą  koszty eksploatacyjne i koszty konserwacji 
w okresie eksploatacji projektu oraz jakie warunki stworzono w celu 
efektywnego wykorzystania i utrzymania powstałych obiektów. 

 
Analiza finansowa została wykonana w oparciu o założenia i przesłanki zapewniające właściwą, z 
punktu widzenia operatora infrastruktury komunalnej oraz konsumentów, eksploatację systemu 
wodno-ściekowego.  
 
Przygotowany model finansowy rozpatruje wszystkie powstające w systemie koszty eksploatacyjne, w 
tym te związane z modernizacjami oraz odtwarzaniem istniejącej infrastruktury. Oszacowany profil 
wydatków eksploatacyjnych zawiera koszty materiałów i energii elektrycznej, usług obcych (w tym 
remontów bieżących), podatków i opłat, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz innych. 
Wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią znaczną część kosztów systemu, została 
obliczona na podstawie stawek amortyzacyjnych, których wysokość ma swoje potwierdzenie zarówno 
w generalnie rozumianej praktyce branżowej, jak również polskich przepisach finansowo-
rachunkowych. Szczegółowe rozważania kosztowe zostały przedstawione w załączonym studium 
wykonalności, Rozdział 15. 
 
Przyjęty w analizie finansowej profil reinwestycji amortyzacji odzwierciedla techniczny okres zużycia 
majątku trwałego. Zgodnie z założeniami modelu finansowego, część odpisów amortyzacyjnych, które 
nie są reinwestowane będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych systemu wodno-
ściekowego (spłata rat kapitałowych oraz odsetek).  
 
Wzrost kosztów eksploatacyjnych wynikający z oddania do eksploatacji nowej infrastruktury zostanie 
pokryty zwiększonymi przychodami systemu wynikającymi z podwyższenia cen za usługi. Zarówno 
zarządzający MWiK, jak i władze Gminy Miasta Kędzierzyna - Koźla wykazują z jednej strony pełne 
zrozumienie dla konieczności zapewniania finansowej płynności systemu, z drugiej zaś planują 
stosować zasadę minimalnego, aczkolwiek niezbędnego obciążenia budżetów klientów systemu.  
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Analiza ekonomiczna 

Wszystkim wnioskom musi towarzyszyć  analiza kosztów - korzyści 
(cost-benefit analysis) oraz inne ilościowe analizy ekonomiczne. 

 

10.4 Społeczno-ekonomiczne koszty i korzyści 

10.4.1 Należy krótko opisać  zasadnicze wnioski wynikające z 
przeprowadzonej analizy kosztów - zysków (lub innej analizy 
ekonomicznej):

5
 

Analiza kosztów i korzyści społecznych, będąca częścią załączonego studium wykonalności, Rozdział 
18, jak większość z dotychczas wykonanych analiz tego typu, skupiła się na kosztach i korzyściach 
generowanych przez projekt z tzw. wartości określonej/uchwytnej otoczenia.  
 
Poniżej zostały przedstawione główne wnioski płynące z analizy CBA: 

• Wartość ENPV w wysokości 9,6 mln EUR (zastosowana nominalna stopa dyskontowa 4,5% 
p.a.) wskazuje na wielkość korzyści dla otoczenia wyrażoną w pieniądzu, która jest 
generowana przez projekt w okresie 25 lat; 

• Wielkość korzyści generowanych przez projekt jest większa od zaistniałych kosztów 
(współczynnik zysk/koszt = 1,2); 

• Analiza CBA potwierdza zasadność przygotowania i wdrożenia projektu inwestycyjnego w 
zakresie zaproponowanym we wniosku; 

• Wdrożenie projektu wydaje się być niezbędne w obliczu kosztów społecznych (jako 
przeciwieństwo osiąganych korzyści) jakie zostaną poniesione w przypadku zaniechanie 
realizacji przedsięwzięcia. 

 

10.4.2 Jeśli  analiza kosztów - korzyści nie została zastosowana należy 
podać  przyczyny i opisać  alternatywną  metodę:  

Nie dotyczy 

                                                      
5 Uwaga: Analiza koszt-zysk powinna zazwyczaj zawierać: 
- opis metodologii; 
- rozważane rozwiązania alternatywne; 
- bezpośrednie i pośrednie koszty i zyski w fazie prac konstrukcyjnych; 
- bezpośrednie i pośrednie koszty i zyski w fazie eksploatacji; 
- podstawowe założenia dla oceny kosztów i zysków; 
- ocenę kosztów i zysków, które nie mogą być wyliczone i oszacowane; 
- informację o głównych beneficjentach projektu i przewidywana wskaźnik wykorzystania; 
- rezultaty analizy wyrażone za pomocą IRR, NPV lub współczynnika zysk-koszt; 
- ocenę ryzyka i niepewności (szacowane efekty i rezultaty zmian w głównych parametrach); 
- konkluzje. 
 
W opracowaniu analizy ekonomicznej można kierować się instrukcją wydaną przez XIV Dyrekcję Generalną w Serii Ocena i 
Dokumenty Nr 3 z czerwca 1997 pt. �Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects in the context of EC Regional Policy�  
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10.4.3 Należy przedstawić  rezultaty analizy ekonomicznej posługując 
się  następującymi wskaźnikami: 

Wewnętrzna stopa zwrotu EIRR  8% 
    
Wartość Zaktualizowana Netto ENPV  9,6 mln EUR 
    
Współczynnik zysk/koszt B/C  1,2 

 

10.4.4 Należy szczegółowo przedstawić  podstawowe korzyści 
określone za pomocą  analizy wraz z przypisanymi im 
wartościami. 

Korzyść* 
Wartość 

jednostkowa 
[EUR]** 

Wartość 
Bieżąca (PV) 

[EUR] 

% całkowitych 
korzyści 

Zbiorniki bezodpływowe 3 097 339 10 781 284 35% 
Oszczędność w zagospodarowaniu osadów 927 333 3 483 731  10% 
Skłonność do ponoszenia kosztów za lepszą wodę 4 882 147 17 963 707 55% 

*  metodyka CBA została przedstawiona w Rozdziale 18 Studium Wykonalności Fazy I projektu pn.: 
�Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn � Koźle�, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Wniosku. 
** wartość jednostkowa została przedstawiona dla roku 2008. 
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11. FINANSOWANIE 
 

11 .1  Rodzaj wnioskowanego wsparcia z ISPA: 

Pomoc bezzwrotna. 
 

11 .2 Wysokość  wnioskowanego wsparcia finansowego  

 Euro % kwalifikowanych kosztów 
28 301 011  70% 

 

11 .3 Proszę  wypełnić  załączony Plan Finansowy (Aneks III) 

 

11 .4 Czy złożono wniosek o wsparcie projektu lub którejś  z jego 
wcześniejszych części z innego źród ła Wspólnotowego lub 
Międzynarodowych Instytucji Finansowych? 

Tak   Nie ! 

Jeśli  tak, to należy podać  szczegóły (instrument finansowy, numer 
referencyjny, terminy, kwoty, o które wnioskowano, przyznane kwoty, 
etc.): 

 

11 .5 Czy złożono wniosek o wsparcie którejś  z wcześniejszych faz 
projektu z innego źród ła Wspólnotowego lub Międzynarodowych 
Instytucji Finansowych? 

Tak   Nie ! 

Jeśli  tak, to należy podać  szczegóły (instrument finansowy, numer 
referencyjny, terminy, kwoty, o które wnioskowano, przyznane kwoty, 
etc.): 

 

11 .6 W przypadku projektów, których wcześniejsze fazy realizacji 
były finansowane z PHARE, należy podać  datę ,  od której 
finansowanie będzie przejęte przez fundusz ISPA: 

Nie dotyczy 
 



36 

11 .7 Tymczasowy Plan Finansowy [EUR} 

Koszty kwalifikowane 

Całkowite wydatki 
publiczne ISPA Publiczne środki krajowe 

Kredyty 
Rok Koszt 

całkowity 
Koszty 

niekwalifikowane 

 %  % Rząd Fundusze 
regionalne Samorząd Inne  % 

0 1=2+3 2 3=5+7+8+9+10 4=3/1 5 6=5/3 7 8 9* 10 11** 12=11/1 

do 2003 350 000 350 000           

2004 125 000 125 000 0 0 0 0   0 0 0 0 

2005 14 664 909 301 629 14 363 280 98% 10 054 296 70% 0 0 3 933 984 375 000 2 075 000 14% 

2006 15 086 765 310 306 14 776 459 98% 10 343 521 70% 0 0 3 557 938 875 000 2 175 000 14% 

2007 9 172 691 188 665 8 984 027 98% 6 288 819 70% 0 0 1 449 201 1 246 007 1 325 000 14% 

2008 2 458 463 152 213 2 306 250 94% 1 614 375 70% 0 0 440 313 251 563 325 000 13% 

Razem 41 857 828 1 427 812 40 430 016 97% 28 301 011 70% 0 0 9 381 436 2 747 569 

 

5 900 000 14% 

9*     - środki własne Inwestora w tym kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji 

11** - kredyty zaciągnięte przez Inwestora na realizację inwestycji 
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12. WPŁYW PROJEKTU NA ZATRUDNIENIE 

12.1  Ilość  miejsc pracy powstałych w fazie prac budowlanych i 
konstrukcyjnych 

Bezpośrednio -- 
  
Pośrednio -- 
  
Przewidywany czas trwania w 
miesiącach 

-- 

 

12.2 Ilość  miejsc pracy powstałych w fazie eksploatacji 

Bezpośrednio 13 
  
Pośrednio - 

 
Uwaga: ilość miejsc pracy powinna zostać wyrażona za pomocą rocznej równowartości pełnych etatów 
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13. ZGODNOŚĆ Z INNYMI KIERUNKAMI POLITYKI WSPÓLNOTY 

13.1  Zamówienia publiczne 

13.1.1 Podaj szczegóły dotyczące planowanych kontraktów wraz z 
przewidywanym harmonogramem przetargów. 

Numer kontraktu, typ i opis 
Przewidywana 
data ogłoszenia 

przetargu 

Wartość 
przetargu 
[EUR]* 

Uwagi 

Kontrakt 1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z 
realizacją gospodarki osadowej 
(FIDIC � YELLOW BOOK) 

06/2004 11 900 000 PLN / 
2 975 000 EUR 

Otwarty Przetarg 
Krajowy (LOT). 

Kontrakt II:  
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
Miasto Kędzierzyn � Koźle 
(FIDIC � YELLOW BOOK) 

07/2004 54 000 000 PLN / 
13 500 000 EUR 

Otwarty 
Przetarg 

Międzynarodowy 
(IOT). 

Kontrakt III:  
Budowa kanalizacji sanitarnej i renowacja 
kolektorów ściekowych na terenie Gminy Miasto 
Kędzierzyn � Koźle oraz likwidacja dwóch SUW 
wraz z budową nowych odcinków sieci 
wodociągowej  
(FIDIC � RED BOOK) 

07/2004 91 875 672 PLN / 
22 968 918 EUR 

Otwarty 
Przetarg 

Międzynarodowy 
(IOT). 

Kontrakt IV:  
Inżynier Kontraktu dla Kontraktów  
I, II i III** 
 

03/2004 3 944 392 PLN / 
986 098 EUR 

Ograniczony 
Przetarg 

Międzynarodowy 
(IRT). 

*   - wartości w EUR obliczono biorąc średni kurs EUR w wysokości 4 PLN 
** - na potrzeby niniejszego projektu założono wybór 1 Inżyniera Kontraktu, a wartość jego usług obliczono 
jako 2,5 % wartości robót budowlano - montażowych. 

 

13.2 Polityka Zachowania Konkurencji 

13.2.1 Czy w projekt zaangażowana jest pomoc państwowa (tj.  
bezpośrednia pomoc finansowa dla prywatnych 
przedsiębiorstw?  

Tak   Nie ! 

 

13.3 Inne 

13.3.1 Należy odnieść  się  do innych kierunków polityki wspólnotowej 
mających związek z projektem (np. rolnictwo, energia) i 
wyjaśnić  to powiązanie: 

Nie dotyczy 
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13.4 Czy projekt jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania 
prawnego? 

Tak   Nie ! 
Nie dotyczy. 
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14. ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRZEDSIEWZIĘCIAMI FINANSOWANYMI 
PRZEZ WSPÓLNOTĘ 

14.1  Inne instrumenty przed-akcesyjne 

14.1.1. Czy przedsięwzięcie jest komplementarne w stosunku do 
programu, projektu lub innego działania, które jest lub będzie 
finansowane przez Instrument przedcz łonkowski? 

Tak !  Nie  
 
Przedsięwzięcie ma charakter komplementarny w stosunku do innych projektów, których celem jest 
poprawa jakości wody pitnej oraz poprawa jakości oczyszczania ścieków i dostosowanie w tym 
zakresie do wymogów prawa Unii Europejskiej. 
 

14.2 Inne 

14.2.1 Należy przedstawić  szczegóły związku pomiędzy projektem i 
innymi działaniami wspieranymi przez budżet Wspólnotowy 
lub inne Międzynarodowe Instytucje Finansowe: 

Nie dotyczy 
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15. MONITORING 

15.1  Należy przedstawić  wskaźniki, które posłużą  monitorowaniu 
rzeczowego postępu realizacji projektu: 

 (a) Przedstawić  kluczowe wskaźniki (np. prace ziemne, prace 
inżynieryjne, rurociąg, sprzęt ,  etc.), 

 (b) Należy podać  szacunkowy wolumen pracy niezbędnej dla 
zakończenia projektu. 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i renowacja kolektorów ściekowych na terenie miasta 
Kędzierzyna � Koźla oraz Likwidacja dwóch stacji uzdatniania wody i budowa nowych 
odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta (*zadania będą realizowane w ramach jednego 
Kontraktu) 
 

Osiedle Kłodnica 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 1644,0 
Średnica 200,0 mm m 10922,1 
Średnica 250,0 mm m 2057,7 
Średnica 300,0 mm m 22,0 
Średnica 400,0 mm m 503,2 
Średnica 500,0 mm m 419,4 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 63,0 mm m 0,0 
Średnica 75,0 mm m 0,0 
Średnica 90,0 mm m 1241,5 
Średnica 125,0 mm m 633,5 
Średnica 200,0 mm m 1243,8 
Średnica 315,0 mm m 1833,6 
Średnica 355,0 mm m 54,1 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 11 
Kanalizacja ciśnieniowa m 1564,8 
Pompownie przydomowe szt 12 
Przykanaliki m 3640 

 
Osiedle Koźle  

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 198,0 
Średnica 200,0 mm m 13954,0 
Średnica 250,0 mm m 2340,0 
Średnica 300,0 mm m 414,5 
Średnica 400,0 mm m 1423,0 
Średnica 500,0 mm m  

 
Rurociągi tłoczne 

Średnica 90,0 mm m 486,0 
Średnica 125,0 mm m 2050,0 
Średnica 250,0 mm m 1355,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 7 
Przykanaliki m 5884,0 
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Osiedle Żabieniec 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 200,0 mm m 6282,0 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 90,0 mm m 95,5 
Średnica 160,0 mm m 407,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 2 
Przykanaliki m 2712,0 

 
Osiedle Lenartowice 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 116,0 
Średnica 200,0 mm m 1826,5 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 63,0 mm m 906,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 1 
Przykanaliki m 214,0 

 
Osiedle Cisowa 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 677,0 
Średnica 200,0 mm m 3137,5 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 1 
Przykanaliki m 873,0 

 
Osiedle Miejsce Kłodnickie 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 619,5 
Średnica 200,0 mm m 2296,0 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 63,0 mm m 251,0 
Średnica 110,0 mm m 1655,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 1 
Pompownie przydomowe szt 1 
Przykanaliki m 637,0 

 
Osiedle Koźle Rogi 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 200,0 mm m 9582,0 
Średnica 300,0 mm m 177,5 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 63,0 mm m 289,0 
Średnica 75,0 mm m 269,0 
Średnica 90,0 mm m 826,0 
Średnica 160,0 mm m 641,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 3 
Przykanaliki m 380,0 
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Osiedle Sławęcice 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 200,0 mm m 2750,0 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 90,0 mm m 156,0 
Średnica 125,0 mm m 315,0 
Średnica 140,0 mm m 605,0 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 3 
Przykanaliki m 380 

 
RAZEM (Osiedla) 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory grawitacyjne 
Średnica 160,0 mm m 3254,5 
Średnica 200,0 mm m 50750,1 
Średnica 250,0 mm m 4397,7 
Średnica 300,0 mm m 614,0 
Średnica 400,0 mm m 1926,2 
Średnica 500,0 mm m 419,4 

Rurociągi tłoczne 
Średnica 63,0 mm m 1446,0 
Średnica 75,0 mm m 269,0 
Średnica 90,0 mm m 2805,0 
Średnica 110,0 mm m 1655,0 
Średnica 125,0 mm m 2998,0 
Średnica 140,0 mm m 606,0 
Średnica 160,0 mm m 1048,0 
Średnica 180,0 mm m  
Średnica 200,0 mm m 2235,8 
Średnica 225,0 mm m  
Średnica 250,0 mm m 1335,0 
Średnica 315,0 mm m 1833,6 
Średnica 355,0 mm m 54,1 

Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej 
Pompownie szt 35 
Kanalizacja ciśnieniowa m 1564,8 
Pompownie przydomowe szt 13 
Przykanaliki m 16607,4 

 
RENOWACJA KOLEKTORÓW ŚCIEKOWYCH 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Kolektory ściekowe 
Średnica 400 - 1000 mm m 6800,0 
Średnica 300 mm m 300,0 

 
WODOCIĄG I, Kędzierzyn � Cisowa, ul. Grunwaldzka, Brzechwy 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Pompownie 
Montaż pompowni P1/zestaw hydroforowy/Cisowa szt 1 

Siec wodociągowa 
Wodociąg I � De 160 PE100 SDR17 (rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 160mm � 
Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka � Cisowa, ul. Brzechwy 

m 3220 
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WODOCIĄG II, Kędzierzyn � Miejsce Kłodnickie - Sławięcice, ul. Szpaków, Sławięcicka 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Siec wodociągowa 
Wodociąg II � De 160 PE100 SDR17 (rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 160mm � 
Miejsce Kłodnickie - Sławięcice, ul. Szpaków, Sławięcicka 

m 3060 

 
WODOCIĄG III, Kędzierzyn � Blachownia - Sławięcice, ul. Przyjaźni, Sławięcicka, 
Dąbrowszczaków 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Pompownie 
Montaż pompowni P2/zestaw hydroforowy/Sławięcice szt 1 

Siec wodociągowa 
Wodociąg III � De 280 PE100 SDR17 (rurociągi z rur polietylenowych [PE, PEHD] o średnicy 
zewnętrznej 280mm � Kędzierzyn � Blachownia - Sławięcice, ul. Przyjaźni, Sławięcicka, 
Dąbrowszczaków 

m 6170 

 
WODOCIĄG IV, Kędzierzyn � Cisowa, ul. Nałkowskiej, Brzechwy 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Siec wodociągowa 
Wodociąg IV � De 110 PE100 SDR17 (rurociągi z rur polietylenowych [PE, PEHD] o średnicy 
zewnętrznej 110mm � Kędzierzyn � Cisowa, ul. Nałkowskiej, Brzechwy 

m 1570 

 
WODOCIĄG V, Kędzierzyn � Azoty, ul. Wojska Polskiego, Mostowa 
Wskaźnik fizyczny Jednostka 

/np. szt, m3/ Ilość 

Siec wodociągowa 
Wodociąg V � De 225 PE100 SDR17 (rurociągi z rur polietylenowych [PE, PEHD] o średnicy 
zewnętrznej 110mm � Kędzierzyn � Azoty, ul. Wojska Polskiego, Mostowa 

m 3470 

 
Likwidacja stacji uzdatniania wody 

Wskaźnik fizyczny Jednostka 
/np. szt, m3/ Ilość 

Likwidacja stacji uzdatniania wody 
Stacje uzdatniania wody (SUW Sławięcice, SUW Cisowa) szt 2 

 
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z realizacją gospodarki osadowej 
 
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi �żółtej książki� FIDIC. 
Wskaźniki, które posłużą monitorowaniu rzeczowego postępu realizacji projektu określone zostaną na 
podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn - Koźle 
 
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie warunkami kontraktowymi �żółtej książki� FIDIC. Wskaźniki, 
które posłużą monitorowaniu rzeczowego postępu realizacji projektu określone zostaną na podstawie 
dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę. 



45 

16. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA, MONITORINGU, KONTROLI I 
OCENY 

16.1  Jakie rozwiązania istnieją  w zakresie monitoringu i finansowej 
kontroli przedsięwzięcia?  

$ instytucja odpowiedzialna za zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją 
$ systemy służące finansowej i technicznej sprawozdawczości z realizacji projektu 
$ systemy wewnętrznej kontroli finansowej 

 
Projekt będzie zarządzany oraz nadzorowany w zgodzie z Regulacją Rady Nr 1267/1999 z dnia 21 
czerwca 1999 roku ustanawiającą Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, Zasady Działania 
Funduszu ISPA oraz zgodnie z dokumentem z marca 2001 r. pt.: �Przedakcesyjny Instrument Polityki 
Strukturalnej Programowanie i Zasady Wdrażania w Polsce�. 
 

16.2 Czy istnieją  jakieś  specjalne rozwiązania w łaściwe dla danego 
przedsięwzięcia?  
(np. komitet zarządzający, specjalny komitet monitorujący) 

Tak !  Nie  
 
Dla prawidłowej realizacji projektu powołany zostanie Measure Authorising Officer (MAO) oraz 
Jednostka Wdrażająca Projektu (PIU). PIU będzie odpowiedzialna za bezpośredni nadzór  
i monitorowanie przedsięwzięcia, zgodnie z właściwymi procedurami. Zaproponowana struktura PIU 
została przedstawiona w studium wykonalności, które jest załącznikiem do niniejszego Wniosku. 
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17. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI 

17.1  Należy podać  szczegóły dotyczące upowszechniania informacji na 
temat projektu oraz roli ISPA w jego finansowaniu: 

Przewiduje się następujące kroki zmierzające do upowszechniania informacji o współfinansowaniu 
przez Fundusz ISPA przedsięwzięcia na terenie Gminy Miasto Kędzierzyn - Koźle: 

 
1. Informowanie o przetargach międzynarodowych � informacje zgodnie z �Practical Guide to 

ISPA, PHARE and SAPARD contract procedures� będą opublikowane w oficjalnym biuletynie 
Komisji Europejskiej oraz w Internecie. Jednocześnie ogłoszenia pojawią się w największych 
krajowych dziennikach, 

2. Oznaczenie terenów budów logo Unii Europejskiej, jasno wskazującymi, że projekt jest 
współfinansowany przez unijny Fundusz ISPA, 

3. Oznaczenie obiektów infrastruktury stałymi tablicami pamiątkowymi informującymi o udziale 
środków Funduszu ISPA w realizacji inwestycji, 

4. Poinformowanie mediów regionalnych i lokalnych o rozpoczęciu działań i ważnych faz 
przedsięwzięcia, 

5. Informowanie w mediach lokalnych o udziale Wspólnoty Europejskiej w realizacji 
przedsięwzięcia.  
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18. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 

18.1 .  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 
Kędzierzyn-Koźle i  gmin z nim sąsiadujących  

1. Pozwolenie na budowę  
 
Czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę6?  
 

Tak !  Nie ! 
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|___|___| 
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w rozbiciu na osiedla, w ramach których realizowane będą 
poszczególne etapy robót. Każdy z etapów realizacji sieci kanalizacyjnej jest osobną budową 
wymagającą własnego pozwolenia na budowę. 
W poniższej tabeli zamieszczono uzyskane dla inwestycji decyzje (decyzje ustalające warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę) oraz planowane terminy ich 
uzyskania. Dodatkowo tabela przedstawia zawansowanie przygotowania dokumentacji technicznych.  
 
Według przyjętego harmonogramu rozpoczęcie inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej 
nastąpi w II kw. 2005 r. Z zestawionych dokumentów � pozwoleń na budowę � jedynie pozwolenie nr 
BA.7351-1-39/03 (dot. os. Pogorzelec) do tego czasu nie straci swojej, ustawowej 2-letniej ważności. 
W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie nowych decyzji � kontrakt na realizacje 
kanalizacji ma być prowadzony wg. �Czerwonej Książki� FIDIC, czyli uzyskanie nowych pozwoleń 
będzie obowiązkiem inwestora, chyba, że inwestycja zostanie rozpoczęta przed upływem dwóch lat od 
daty wydania pozwolenia, a następnie przerwana do czasu wdrożenia projektu z udziałem ISPA. 
Wnioskodawca � Gmina Miasto Kędzierzyn-Koźle, poinformował Konsultanta, że ważność decyzji 
jest i będzie przedłużana dokonywaniem wpisów do Dziennika Budowy. 
 
Oznaczenia w tabeli: 
Proj. Konc. � projekt koncepcyjny 
PB � projekt budowlany 
PW � projekt wykonawczy 
T � �tak� (opracowanie wykonano) 
N � �nie� (opracowanie jeszcze nie gotowe) 

                                                      
6Tzn. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z póź. zm.); 
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    Decyzja ustalająca 
WZiZT   Pozwolenie na budowę   

Działanie Proj. 
Konc. Data Numer PB Data Numer PW 

Osiedle Kłodnica T 06.12.00 UA.7331-
360/00 T 30.04.02 BA.7351-1-

353/02 T 

    05.01.01 UA.7331-
378/00         

    22.02.01 UA.7331-20/01         
Osiedle Pogorzelec (część 
osiedla) T 30.12.02 UA.7331-

356/02 T 24.04.03 BA.7351-1-
39/03 T 

Osiedle Żabieniec T 25.09.00 UA.7331-
266/00 T 15.03.02 BA.7351-1-

362/01 T 

Osiedla Sławięcice (część 
osiedla) T 26.07.00 UA.7331-

199/00 T 26.06.02 BA.7351-1-
428/02 T 

Osiedle Cisowa (część osiedla) T 31.08.00 UA.7331-
251/00 T 09.04.01 BA.7351-1-

30/01 T 

    22.01.01 UA.7331-14/01         

Osiedle Miejsce Kłodnickie T 05.09.00 UA.7331-
255/00 T 09.07.01 BA.7351-1-

92/01 T 

Osiedle Lenartowice (część 
osiedla) T 27.07.00 UA.7331-

226/00 T 04.04.01 BA.7351-1-
17/01 T 

Osiedle Koźle T 30.10.00 UA.7331-
294/00 T planowana 

02.04   T 

    03.01.01 UA.7331-
365/02         

    14.10.02 UA.7331-
267/02         

Osiedle Kożle Rogi T 10.10.00 UA.7331-
256/00 T planowana 

02.04   T 

    16.01.01 UA.7331-
372/00         

    16.01.01 UA.7331-
373/00         

    16.01.01 UA.7331-
380/00         

    03.04.01 UA.7331-45/01         

Osiedle Azoty i Zacisze T planowana 
02.04   N planowana 

08.04   planowana 
06.04 

        

 
Jeżeli nie, kiedy złożono oficjalny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę |___|___|___| 
oraz kiedy decyzja zostanie wydana? |___|___|___| 
 
Planowane terminy uzyskania pozostałych pozwoleń na budowę przedstawiono w tabeli powyżej. 
 
Proszę określić organ lub organy właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydały 
lub wydadzą decyzję 
 
Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski. 
 
Czy organ ten jest traktowany jako organ właściwy dla przeprowadzenia postępowania w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidzianej Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 w 
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sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska 
(85/337/EWG) znowelizowanej przez Dyrektywę Rady z dnia 3 marca 1997 (97/11/WE). 
 

Tak !  Nie  
 
-  Jeżeli nie, proszę określić jaki organ został wyznaczony jako właściwy dla przeprowadzenia 
postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko: 

 
Na etapie wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadza Prezydent Miasta 
Kędzierzyna Koźla. Na tym etapie Starosta oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny są organami 
opiniującymi.  

 
2. Zastosowanie Dyrektywy w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(Dyrektywa OOŚ)7 

 
2.1. Czy projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w: 
 

Aneksie I Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.2) 

Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.4) 

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej przez 
Dyrektywę 97/11/WE 

! 
(przejdź do pytania 3) 

 
Obecne przepisy dotyczące klasyfikacji przedsięwzięć (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 
września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U.02.179.1490) umieszczają �sieci 
kanalizacyjne� wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą 
wymagać sporządzenia raportu oddziaływania czyli do polskiego odpowiednika Aneksu II Dyrektywy 
OOŚ. 

 
W momencie ubiegania się o decyzje (wyszczególnione w tabeli powyżej) przepisy polskie nie 
wymagały przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ dla sieci kanalizacyjnych (wg. 
obowiązującej wówczas klasyfikacji inwestycji zawartej w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 
14.07.1988 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz 
wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji � Dz. U. 
Nr 93, poz. 589).  
Inwestycje uzgadniane po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko - (Dz. U.02.179.1490) są objęte postępowaniem w sprawie w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisk, które przeprowadza się zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, której zapisy wymagają udziału społecznego w postępowaniu w sprawie OOŚ. 
Prawo Ochrony Środowiska dokonuje transpozycji przepisów UE zawartych w Dyrektywie Rady 
85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/WEC w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 

                                                      
7 Dyrektywa Rady  85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla 
środowiska (OJ.L.85.175.40)  znowelizowana przez Dyrektywę Rady  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L. 97.73.5). Pełny tekst tych 
dyrektyw jak również tekst skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-
legalcontext.htm.  
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prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywie Rady 90/313/EEC EWG z 7 czerwca 1990 
r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku. 
 
2.2. Czy przeprowadzono postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, czy postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono przed 
wydaniem pozwolenia na budowę? 
 

Tak   Nie  
 
  Proszę podać datę zakończenia postępowania |___|___|___|  
 
Jeżeli nie, proszę podać przewidywaną datę zakończenia postępowania |___|___|___| 
 
2.3. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie I do Dyrektywy 

OOŚ postępowanie podobne8 do postępowania określonego w Dyrektywie OOŚ, będzie 
miało zastosowanie i obejmować będzie następujące dokumenty. 

 
Niezbędne dokumenty: 

 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raporcie o 

Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Takie streszczenie obejmie co najmniej: 
• opis projektu obejmujący informacje o jego lokalizacji, projekcie technicznym oraz wielkości, 
• opis przewidzianych działań mających na  celu  zapobieganie, ograniczanie i, jeżeli to 

możliwe, kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• dane niezbędne dla określenia i oceny głównych (efektów bezpośrednich i pośrednich) 

prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko i następujące jego elementy:  
- ludzi, faunę i florę (łącznie z obszarami szczególnie wrażliwymi, które w przyszłości 

mogą zostać objęte ochroną z mocy Dyrektyw o Ptactwie (79/409/EWG)9 i Siedlisk 
Naturalnych (92/43/EWG);  

- powierzchnię ziemi, wody, powietrze, klimat i krajobraz; 
- dobra materialne i dobra kultury; 
- wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi w pierwszym, drugim i 

trzecim myślniku 
- oraz wszelkie inne informacje, które mogą wynikać z któregokolwiek z zobowiązań 

wynikających z Aneksu IV Dyrektywy OOŚ. 
 
b) wyniki konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska; wskazując sposób, w jaki 

zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione. 
 

c) wyniki konsultacji ze społeczeństwem. Dostarczone informacje powinny obejmować: 
• określenie społeczności, z którą przeprowadzono konsultacje,  
• miejsca, w których prowadzono konsultacje, 
• czas, w jakim społeczność mogła przedstawić swoją opinię, 
• sposób, w jaki informowano społeczność (przykładowo wywieszając ogłoszenie w okolicy w 

określonym promieniu, publikacje w prasie lokalnej, organizacja pokazów planów, rysunków, 
tabel, wykresów, modeli, itp., 

• sposób w jaki przeprowadzono konsultacje (przykładowo przez rozesłanie materiałów na 
                                                      
8 Wytyczne opisujące minimalne kryteria zapewniające zastosowanie podobnej procedury można znaleźć pod adresem: 
http://www.inforegio.cec.eu.int  
9 (przypis UKIE) zmieniona przez Dyrektywy 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/WE. 
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piśmie, publiczne debaty, itp.) 
• sposób, w jaki uwagi zgłoszone przez społeczność zostały uwzględnione. 

 
d) w przypadku, gdy projekt będzie mógł znacząco oddziaływać na środowisko na terytorium 

innego państwa należy dołączyć wyniki konsultacji transgranicznych z tymi państwami, 
które jasno wykazują postępowanie określone w artykule 7 Dyrektywy OOŚ. Dodatkowo, 
należy również dołączyć informacje opisujące sposób, w jaki uwzględnione zostały uwagi 
konsultowanych organów i społeczności. 

 
e) potwierdzenie iż decyzja o pozwoleniu na budowę lub odmowie wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę została udostępniona opinii publicznej przez kompetentny organ 
określając: 

• treść decyzji oraz warunki do niej dołączone, 
• główne powody i założenia, na których oparto decyzję, 
• tam gdzie jest to konieczne, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz, o ile to możliwe, kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 
Uwaga: w zakresie punktów b), c) i d) można przyjąć formę oświadczenia, aktu lub 
potwierdzenia wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska opisującego i 
potwierdzającego, że wszystkie zobowiązania opisane powyżej zostały spełnione. 

 
 
2.4.   Jeżeli wchodzi w zakres Aneksu II Dyrektywy OOŚ, czy dla przedsięwzięcia 

przeprowadzono postępowanie w sprawie OOŚ?  
 

Tak !  Nie ! 
 
Jeżeli tak proszę załączyć niezbędne dokumenty (patrz pytanie 2.3.): 

 
Przedsięwzięcie realizowane jest w rozbiciu na osiedla, w ramach których realizowane będą 
poszczególne etapy robót. Każdy z etapów realizacji sieci kanalizacyjnej jest osobną budową 
wymagającą własnych decyzji WZiZT i pozwolenia na budowę. Dla etapów inwestycji, dla których 
procedura ubiegania się o wydanie decyzji została rozpoczęta po wprowadzeniu (po 8.10.2002) do 
procesu inwestycyjnego dot. sieci kanalizacyjnych postępowania w sprawie OOŚ, takie postępowanie 
przeprowadzono lub nadal jest ono prowadzone.  
W załączeniu przedstawiono: opracowanie pt.: Aspekty środowiskowe realizacji zadań 
inwestycyjnych ujętych w programie �Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście 
Kędzierzyn � Koźle�, kopie pism potwierdzających prowadzenie konsultacji z właściwymi organami 
ochrony środowiska, kopie zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji, kopie postanowień dot. nie nakładania na inwestora obowiązku sporządzania 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz kopie artykułów prasowych. 

 
Jeżeli nie proszę wyjaśnić przyczyny10 oraz/lub podać kryteria (uwarunkowania) związane z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub wyniki 
indywidualnej analizy, która leżała u podstaw wniosku, że projekt nie będzie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
Postępowanie w sprawie OOŚ nie było przeprowadzone w przypadku etapów inwestycji, dla których 
jeszcze nie rozpoczęto procedury ubiegania się o wydanie decyzji administracyjnych. 
 

                                                      
10

 Decyzja musi być oparta na postępowaniu przewidzianym w artykule 4.2, 4.3 i 4.4 oraz kryteriach określonych w Aneksie III do 
Dyrektywy 97/11/WE zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG. 
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Czy wyniki postępowania w sprawie OOŚ (przeprowadzonego przez właściwy organ) określającego 
czy przedsięwzięcie wymienione w Aneksie II do Dyrektywy OOŚ wymaga sporządzenia raportu o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko czy też nie zostały udostępnione opinii publicznej? 
 

Tak !  Nie  
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|06|2003|  
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3. Ocena oddziaływań na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. 
 

3.1. Czy projekt może mieć wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (tzn. potencjalne obszary w sieci Natura 2000)11? 

 
Tak   Nie ! 

 
-  Jeżeli tak � proszę przejść do pytania 3.2. 
 
- Jeżeli nie � proszę wypełnić Aneks I (deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalne obszary programu Natura 2000) 
 
3.2  W tym przypadku obowiązkowe jest sporządzenie odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6(3) 
dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa o Siedliskach Naturalnych).  
 
3.2.1 Czy taka odpowiednia ocena została przeprowadzona? 
 

Tak   Nie  
 
Taka odpowiednia ocena może przybrać formę postępowania OOŚ zgodnie z Dyrektywą 85/337/EWG 
zmienioną przez 97/11/WE.  W innym przypadku, proszę krótko opisać przeprowadzoną procedurę 
oraz załączyć nie-specjalistyczne streszczenie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko.  
 
3.2.2 Na podstawie wyników powyższej odpowiedniej oceny, czy projekt będzie w istotny sposób 
negatywnie oddziaływał na obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody?  
 

Tak   Nie  
 
- Jeżeli tak, proszę wypełnić Aneks II (Informacja dla Komisji zgodnie z Artykułem 6(4) 
Dyrektywy o Siedliskach Naturalnych. Aneks ten winien być podpisany przez organ właściwy dla 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 
2000) 
 
- Jeżeli nie, proszę wypełnić Aneks I (Deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
 

                                                      
11 Dla celów instrumentu ISPA obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (= potencjalny obszar programu Natura 2000) w 
krajach ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej to obszar spełniający jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 
- obszary określone przez właściwe organy jako obszary proponowane do sieci Natura 2000 zgodnie z Dyrektywami o Ptactwie 
(79/409/EWG) i Siedliskach Naturalnych (92/43/EWG); 
- obszary znajdujące się na ostatniej liście Ważnych Obszarów Ptactwa (IBA 2000) w krajach ubiegających się o przystąpienie do 
Unii Europejskiej lub (jeżeli takowe są dostępne) na bardziej szczegółowych listach specjalistycznych przyjętych przez organy państwowe; 
- obszary podmokłe o znaczeniu międzynarodowym objęte Konwencją Ramsar lub kwalifikujące się do objęcia taką ochroną; 
- obszary, do których ma zastosowanie Konwencja o ochronie Europejskiej Przyrody i Siedlisk Naturalnych (Art. 4), a w 
szczególności obszary spełniające kryteria sieci Emerald (Szmaragd); 
- obszary chronione z mocy krajowych przepisów o ochronie przyrody. 
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18.2. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Kędzierzyn � Koźle, 

1. Pozwolenie na budowę  
 
Czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę12?  
 

Tak   Nie ! 
 
Jeżeli tak, proszę podać datę     |     |       |  
 
Projekt znajduje się we wstępnej fazie. Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla przewiduje do końca tego 
roku opracowanie nowej koncepcji, która umożliwi prawidłowe prace i działania inwestycyjne dla 
kanalizacji deszczowej. Został ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej 
nie skanalizowanych osiedli Kędzierzyna � Koźla - założony termin realizacji koncepcji upływa 
15.09.2003 r. dla os. Cisowa i 31.10.2003 r. dla pozostałych osiedli. 
 
Jeżeli nie, kiedy złożono oficjalny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę |___|___|___| 
oraz kiedy decyzja zostanie wydana? |___|___|___| 
 
Planowany termin uzyskania WZiZT: maj 2005 r. Kontrakt na roboty realizowany będzie zgodnie z 
procedurą �Żółtej Książki FIDIC� � Kontrakt na urządzenia i budowę z projektowaniem. 
 
Proszę określić organ lub organy właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydały 
lub wydadzą decyzję 
 
Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski. 
 
Czy organ ten jest traktowany jako organ właściwy dla przeprowadzenia postępowania w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidzianej Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 w 
sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska 
(85/337/EWG) znowelizowanej przez Dyrektywę Rady z dnia 3 marca 1997 (97/11/WE). 
 

Tak !  Nie  
 
-  Jeżeli nie, proszę określić jaki organ został wyznaczony jako właściwy dla przeprowadzenia 
postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko: 

 
Na etapie wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadza Prezydent Miasta 
Kędzierzyna Koźla. Na tym etapie Starosta oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny są organami 
opiniującymi. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12Tzn. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z póź. zm.); 
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2. Zastosowanie Dyrektywy w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(Dyrektywa OOŚ)13 

 
2.1. Czy projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w: 
 

Aneksie I Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.2) 

Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.4) 

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej przez 
Dyrektywę 97/11/WE 

! 
(przejdź do pytania 3) 

 
Obecne przepisy polskie dotyczące klasyfikacji przedsięwzięć (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - 
(Dz. U.02.179.1490) umieszczają �sieci kanalizacyjne� wśród przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu 
oddziaływania czyli do polskiego odpowiednika Aneksu II Dyrektywy OOŚ. 
Inwestycje będą objęte postępowaniem w sprawie w sprawie Oceny Oddziaływania na 
Środowisk, które przeprowadza się zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, której zapisy wymagają udziału społecznego w postępowaniu w sprawie OOŚ. 
Prawo Ochrony Środowiska dokonuje transpozycji przepisów UE zawartych w Dyrektywie 
Rady 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/WEC w sprawie oceny skutków niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywie Rady 90/313/EEC 
EWG z 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku.  
 
 

2.2. Czy przeprowadzono postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, czy postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono przed 
wydaniem pozwolenia na budowę? 
 

Tak   Nie  
 
  Proszę podać datę zakończenia postępowania |___|___|___|  
 
Jeżeli nie, proszę podać przewidywaną datę zakończenia postępowania |___|___|___| 
 
 
2.3. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie I do Dyrektywy 

OOŚ postępowanie podobne14 do postępowania określonego w Dyrektywie OOŚ, będzie 
miało zastosowanie i obejmować będzie następujące dokumenty. 

 

                                                      
13 Dyrektywa Rady  85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 
dla środowiska (OJ.L.85.175.40)  znowelizowana przez Dyrektywę Rady  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L. 97.73.5). Pełny tekst tych 
dyrektyw jak również tekst skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-
legalcontext.htm.  
14 Wytyczne opisujące minimalne kryteria zapewniające zastosowanie podobnej procedury można znaleźć pod adresem: 
http://www.inforegio.cec.eu.int  
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Niezbędne dokumenty: 
 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raporcie o 

Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Takie streszczenie obejmie co najmniej: 
• opis projektu obejmujący informacje o jego lokalizacji, projekcie technicznym oraz wielkości, 
• opis przewidzianych działań mających na  celu  zapobieganie, ograniczanie i, jeżeli to 

możliwe, kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• dane niezbędne dla określenia i oceny głównych (efektów bezpośrednich i pośrednich) 

prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko i następujące jego elementy:  
- ludzi, faunę i florę (łącznie z obszarami szczególnie wrażliwymi, które w przyszłości 

mogą zostać objęte ochroną z mocy Dyrektyw o Ptactwie (79/409/EWG)15 i Siedlisk 
Naturalnych (92/43/EWG);  

- powierzchnię ziemi, wody, powietrze, klimat i krajobraz; 
- dobra materialne i dobra kultury; 
- wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi w pierwszym, drugim i 

trzecim myślniku 
- oraz wszelkie inne informacje, które mogą wynikać z któregokolwiek z zobowiązań 

wynikających z Aneksu IV Dyrektywy OOŚ. 
 
b) wyniki konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska; wskazując sposób, w jaki 

zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione. 
 

c) wyniki konsultacji ze społeczeństwem. Dostarczone informacje powinny obejmować: 
• określenie społeczności, z którą przeprowadzono konsultacje,  
• miejsca, w których prowadzono konsultacje, 
• czas, w jakim społeczność mogła przedstawić swoją opinię, 
• sposób, w jaki informowano społeczność (przykładowo wywieszając ogłoszenie w okolicy w 

określonym promieniu, publikacje w prasie lokalnej, organizacja pokazów planów, rysunków, 
tabel, wykresów, modeli, itp., 

• sposób w jaki przeprowadzono konsultacje (przykładowo przez rozesłanie materiałów na 
piśmie, publiczne debaty, itp.) 

• sposób, w jaki uwagi zgłoszone przez społeczność zostały uwzględnione. 
 

d) w przypadku, gdy projekt będzie mógł znacząco oddziaływać na środowisko na terytorium 
innego państwa należy dołączyć wyniki konsultacji transgranicznych z tymi państwami, 
które jasno wykazują postępowanie określone w artykule 7 Dyrektywy OOŚ. Dodatkowo, 
należy również dołączyć informacje opisujące sposób, w jaki uwzględnione zostały uwagi 
konsultowanych organów i społeczności. 

 
e) potwierdzenie iż decyzja o pozwoleniu na budowę lub odmowie wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę została udostępniona opinii publicznej przez kompetentny organ 
określając: 

• treść decyzji oraz warunki do niej dołączone, 
• główne powody i założenia, na których oparto decyzję, 
• tam gdzie jest to konieczne, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz, o ile to możliwe, kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 
Uwaga: w zakresie punktów b), c) i d) można przyjąć formę oświadczenia, aktu lub 
potwierdzenia wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska opisującego i 
potwierdzającego, że wszystkie zobowiązania opisane powyżej zostały spełnione. 

 
                                                      
15 (przypis UKIE) zmieniona przez Dyrektywy 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/WE. 
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2.4.   Jeżeli wchodzi w zakres Aneksu II Dyrektywy OOŚ, czy dla przedsięwzięcia 
przeprowadzono postępowanie w sprawie OOŚ?  

 
Tak   Nie ! 

 
Jeżeli tak proszę załączyć niezbędne dokumenty (patrz pytanie 2.3.): 
 
Jeżeli nie proszę wyjaśnić przyczyny16 oraz/lub podać kryteria (uwarunkowania) związane z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub wyniki 
indywidualnej analizy, która leżała u podstaw wniosku, że projekt nie będzie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
Projekt znajduje się we wstępnej fazie. Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla przewiduje do końca tego 
roku opracowanie koncepcji uregulowania systemu kanalizacji deszczowej. 
 
Czy wyniki postępowania w sprawie OOŚ (przeprowadzonego przez właściwy organ) określającego 
czy przedsięwzięcie wymienione w Aneksie II do Dyrektywy OOŚ wymaga sporządzenia raportu o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko czy też nie zostały udostępnione opinii publicznej? 
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|___|___|  
 
 
 

3. Ocena oddziaływań na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. 
 

3.1. Czy projekt może mieć wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (tzn. potencjalne obszary w sieci Natura 2000)17? 

 
Tak   Nie ! 

 
-  Jeżeli tak � proszę przejść do pytania 3.2. 
 
- Jeżeli nie � proszę wypełnić Aneks I (deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalne obszary programu Natura 2000) 
 

                                                      
16

 Decyzja musi być oparta na postępowaniu przewidzianym w artykule 4.2, 4.3 i 4.4 oraz kryteriach określonych w Aneksie III do 
Dyrektywy 97/11/WE zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG. 
 
17 Dla celów instrumentu ISPA obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (= potencjalny obszar 
programu Natura 2000) w krajach ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej to obszar spełniający 
jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 
- obszary określone przez właściwe organy jako obszary proponowane do sieci Natura 2000 zgodnie z 
Dyrektywami o Ptactwie (79/409/EWG) i Siedliskach Naturalnych (92/43/EWG); 
- obszary znajdujące się na ostatniej liście Ważnych Obszarów Ptactwa (IBA 2000) w krajach 
ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej lub (jeżeli takowe są dostępne) na bardziej szczegółowych 
listach specjalistycznych przyjętych przez organy państwowe; 
- obszary podmokłe o znaczeniu międzynarodowym objęte Konwencją Ramsar lub kwalifikujące się do 
objęcia taką ochroną; 
- obszary, do których ma zastosowanie Konwencja o ochronie Europejskiej Przyrody i Siedlisk 
Naturalnych (Art. 4), a w szczególności obszary spełniające kryteria sieci Emerald (Szmaragd); 
- obszary chronione z mocy krajowych przepisów o ochronie przyrody. 
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3.2  W tym przypadku obowiązkowe jest sporządzenie odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6(3) 
dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa o Siedliskach Naturalnych).  
 
3.2.1 Czy taka odpowiednia ocena została przeprowadzona? 
 

Tak   Nie  
 
Taka odpowiednia ocena może przybrać formę postępowania OOŚ zgodnie z Dyrektywą 85/337/EWG 
zmienioną przez 97/11/WE.  W innym przypadku, proszę krótko opisać przeprowadzoną procedurę 
oraz załączyć nie-specjalistyczne streszczenie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko.  
 
3.2.2 Na podstawie wyników powyższej odpowiedniej oceny, czy projekt będzie w istotny sposób 
negatywnie oddziaływał na obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody?  
 

Tak   Nie  
 
- Jeżeli tak, proszę wypełnić Aneks II (Informacja dla Komisji zgodnie z Artykułem 6(4) 
Dyrektywy o Siedliskach Naturalnych. Aneks ten winien być podpisany przez organ właściwy dla 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 
2000) 
 
- Jeżeli nie, proszę wypełnić Aneks I (Deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
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18.3. Modernizacja oczyszczalni ścieków �Kędzierzyn� w celu 
poprawy jej efektywności, w tym kompleksowego rozwiązania 
gospodarki osadami ściekowymi, 

1. Pozwolenie na budowę  
 
Czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę18?  
 

Tak   Nie ! 
 
Jeżeli tak, proszę podać datę     |     |       |  
 
Jeżeli nie, kiedy złożono oficjalny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę |___|___|___| 
oraz kiedy decyzja zostanie wydana? |___|___|___| 
 
Planowany termin uzyskania decyzji na budowę dla modernizacji oczyszczalni ścieków w celu 
poprawy jej efektywności: czerwiec 2004 
Obecnie opracowana jest koncepcja programowo � przestrzenna dotycząca instalacji suszenia osadów 
ściekowych (maj 2003). Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 
realizowane będzie przez Wykonawcę kontraktu według �Żółtej książki� FIDIC � Kontrakt na 
urządzenia i budowę z projektowaniem. 
 
Proszę określić organ lub organy właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydały 
lub wydadzą decyzję 
 
Starosta Kędzierzyńsko � Kozielski  
 
Czy organ ten jest traktowany jako organ właściwy dla przeprowadzenia postępowania w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidzianej Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 w 
sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska 
(85/337/EWG) znowelizowanej przez Dyrektywę Rady z dnia 3 marca 1997 (97/11/WE). 
 

Tak !  Nie  
 
-  Jeżeli nie, proszę określić jaki organ został wyznaczony jako właściwy dla przeprowadzenia 
postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko: 

 
Na etapie wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadza Prezydent Miasta 
Kędzierzyna Koźla. Na tym etapie Starosta oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny są organami 
opiniującymi.  
W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (tak można zakwalifikować budowę instalacji 
suszenia osadów ściekowych) organem opiniujący jest Wojewoda zarówno w postępowaniu o 
wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jak i pozwolenia na budowę. 

 
 
 
 

                                                      
18Tzn. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z póź. zm.); 
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2. Zastosowanie Dyrektywy w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(Dyrektywa OOŚ)19 

 
2.1. Czy projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w: 
 

Aneksie I Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.2) 

Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

! (przejdź do pytania 2.4) 

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej przez 
Dyrektywę 97/11/WE 

 
(przejdź do pytania 3) 

 
 

2.2. Czy przeprowadzono postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko?  
 

Tak   Nie 
 
Jeżeli tak, czy postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono przed 
wydaniem pozwolenia na budowę? 
 

Tak   Nie  
 
  Proszę podać datę zakończenia postępowania |___|___|___|  
 
Jeżeli nie, proszę podać przewidywaną datę zakończenia postępowania |___|___|___| 
 
 
2.3. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie I do Dyrektywy 

OOŚ postępowanie podobne20 do postępowania określonego w Dyrektywie OOŚ, będzie 
miało zastosowanie i obejmować będzie następujące dokumenty. 

 
Niezbędne dokumenty: 
 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raporcie o 

Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Takie streszczenie obejmie co najmniej: 
• opis projektu obejmujący informacje o jego lokalizacji, projekcie technicznym oraz wielkości, 
• opis przewidzianych działań mających na  celu  zapobieganie, ograniczanie i, jeżeli to 

możliwe, kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• dane niezbędne dla określenia i oceny głównych (efektów bezpośrednich i pośrednich) 

prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko i następujące jego elementy:  
- ludzi, faunę i florę (łącznie z obszarami szczególnie wrażliwymi, które w przyszłości 

mogą zostać objęte ochroną z mocy Dyrektyw o Ptactwie (79/409/EWG)21 i Siedlisk 
Naturalnych (92/43/EWG);  

- powierzchnię ziemi, wody, powietrze, klimat i krajobraz; 

                                                      
19 Dyrektywa Rady  85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 
dla środowiska (OJ.L.85.175.40)  znowelizowana przez Dyrektywę Rady  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L. 97.73.5). Pełny tekst tych 
dyrektyw jak również tekst skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-
legalcontext.htm.  
20 Wytyczne opisujące minimalne kryteria zapewniające zastosowanie podobnej procedury można znaleźć pod adresem: 
http://www.inforegio.cec.eu.int  
21 (przypis UKIE) zmieniona przez Dyrektywy 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/WE. 
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- dobra materialne i dobra kultury; 
- wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi w pierwszym, drugim i 

trzecim myślniku 
- oraz wszelkie inne informacje, które mogą wynikać z któregokolwiek z zobowiązań 

wynikających z Aneksu IV Dyrektywy OOŚ. 
 
b) wyniki konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska; wskazując sposób, w jaki 

zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione. 
 

c) wyniki konsultacji ze społeczeństwem. Dostarczone informacje powinny obejmować: 
• określenie społeczności, z którą przeprowadzono konsultacje,  
• miejsca, w których prowadzono konsultacje, 
• czas, w jakim społeczność mogła przedstawić swoją opinię, 
• sposób, w jaki informowano społeczność (przykładowo wywieszając ogłoszenie w okolicy w 

określonym promieniu, publikacje w prasie lokalnej, organizacja pokazów planów, rysunków, 
tabel, wykresów, modeli, itp., 

• sposób w jaki przeprowadzono konsultacje (przykładowo przez rozesłanie materiałów na 
piśmie, publiczne debaty, itp.) 

• sposób, w jaki uwagi zgłoszone przez społeczność zostały uwzględnione. 
 

d) w przypadku, gdy projekt będzie mógł znacząco oddziaływać na środowisko na terytorium 
innego państwa należy dołączyć wyniki konsultacji transgranicznych z tymi państwami, 
które jasno wykazują postępowanie określone w artykule 7 Dyrektywy OOŚ. Dodatkowo, 
należy również dołączyć informacje opisujące sposób, w jaki uwzględnione zostały uwagi 
konsultowanych organów i społeczności. 

 
e) potwierdzenie iż decyzja o pozwoleniu na budowę lub odmowie wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę została udostępniona opinii publicznej przez kompetentny organ 
określając: 

• treść decyzji oraz warunki do niej dołączone, 
• główne powody i założenia, na których oparto decyzję, 
• tam gdzie jest to konieczne, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz, o ile to możliwe, kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 
Uwaga: w zakresie punktów b), c) i d) można przyjąć formę oświadczenia, aktu lub 
potwierdzenia wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska opisującego i 
potwierdzającego, że wszystkie zobowiązania opisane powyżej zostały spełnione. 

 
 
2.4.   Jeżeli wchodzi w zakres Aneksu II Dyrektywy OOŚ, czy dla przedsięwzięcia 

przeprowadzono postępowanie w sprawie OOŚ?  
 

Tak   Nie ! 
 
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie warunkami kontraktowymi �żółtej książki� FIDIC. Terminy 
realizacji dokumentacji technicznych, uzyskiwania pozwoleń i związanym z nimi postępowaniem w 
Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko określone zostaną w warunkach kontraktu 
Postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzone zostanie zgodnie z 
wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, której zapisy wymagają udziału społecznego w 
postępowaniu w sprawie OOŚ. Prawo Ochrony Środowiska dokonuje transpozycji przepisów UE 
zawartych w Dyrektywie Rady 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/WEC w sprawie oceny 
skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywie Rady 
90/313/EEC EWG z 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku. 
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Jeżeli tak proszę załączyć niezbędne dokumenty (patrz pytanie 2.3.): 

 
 
Jeżeli nie proszę wyjaśnić przyczyny22 oraz/lub podać kryteria (uwarunkowania) związane z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub wyniki 
indywidualnej analizy, która leżała u podstaw wniosku, że projekt nie będzie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
Czy wyniki postępowania w sprawie OOŚ (przeprowadzonego przez właściwy organ) określającego 
czy przedsięwzięcie wymienione w Aneksie II do Dyrektywy OOŚ wymaga sporządzenia raportu o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko czy też nie zostały udostępnione opinii publicznej? 
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|___|___|  
 
 

3. Ocena oddziaływań na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. 
 

3.1. Czy projekt może mieć wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (tzn. potencjalne obszary w sieci Natura 2000)23? 

 
Tak   Nie ! 

 
-  Jeżeli tak � proszę przejść do pytania 3.2. 
 
- Jeżeli nie � proszę wypełnić Aneks I (deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalne obszary programu Natura 2000) 
 
3.2  W tym przypadku obowiązkowe jest sporządzenie odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6(3) 
dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa o Siedliskach Naturalnych).  
 
3.2.1 Czy taka odpowiednia ocena została przeprowadzona? 
 

Tak   Nie  
 
Taka odpowiednia ocena może przybrać formę postępowania OOŚ zgodnie z Dyrektywą 85/337/EWG 
zmienioną przez 97/11/WE.  W innym przypadku, proszę krótko opisać przeprowadzoną procedurę 
oraz załączyć nie-specjalistyczne streszczenie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko.  
 
                                                      
22

 Decyzja musi być oparta na postępowaniu przewidzianym w artykule 4.2, 4.3 i 4.4 oraz kryteriach określonych w Aneksie III do 
Dyrektywy 97/11/WE zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG. 
 
23 Dla celów instrumentu ISPA obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (= potencjalny obszar programu Natura 2000) w 
krajach ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej to obszar spełniający jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 
- obszary określone przez właściwe organy jako obszary proponowane do sieci Natura 2000 zgodnie z Dyrektywami o Ptactwie 
(79/409/EWG) i Siedliskach Naturalnych (92/43/EWG); 
- obszary znajdujące się na ostatniej liście Ważnych Obszarów Ptactwa (IBA 2000) w krajach ubiegających się o przystąpienie do 
Unii Europejskiej lub (jeżeli takowe są dostępne) na bardziej szczegółowych listach specjalistycznych przyjętych przez organy państwowe; 
- obszary podmokłe o znaczeniu międzynarodowym objęte Konwencją Ramsar lub kwalifikujące się do objęcia taką ochroną; 
- obszary, do których ma zastosowanie Konwencja o ochronie Europejskiej Przyrody i Siedlisk Naturalnych (Art. 4), a w 
szczególności obszary spełniające kryteria sieci Emerald (Szmaragd); 
- obszary chronione z mocy krajowych przepisów o ochronie przyrody. 
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3.2.2 Na podstawie wyników powyższej odpowiedniej oceny, czy projekt będzie w istotny sposób 
negatywnie oddziaływał na obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody?  
 

Tak   Nie  
 
- Jeżeli tak, proszę wypełnić Aneks II (Informacja dla Komisji zgodnie z Artykułem 6(4) 
Dyrektywy o Siedliskach Naturalnych. Aneks ten winien być podpisany przez organ właściwy dla 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 
2000) 
 
- Jeżeli nie, proszę wypełnić Aneks I (Deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
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18.4. Likwidacja dwóch Zakładów Uzdatniania Wody wraz z budową  
nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta 
Kędzierzyna - Koźla 

1. Pozwolenie na budowę  
 
Czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę24?  
 

Tak   Nie ! 
 
Jeżeli tak, proszę podać datę     |     |       |  
 
Jeżeli nie, kiedy złożono oficjalny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę |___|___|___| 
oraz kiedy decyzja zostanie wydana? |___|___|___| 
 
W kwietniu 2003 r. opracowano Koncepcję Programową pn. �Koncepcja rozbudowy i modernizacji 
tranzytowej sieci wodociągowej dla osiedli: Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Sławęcice i Azoty�. Nie 
złożono jeszcze wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
(WZiZT).  
Planowany termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: grudzień 
2003 r. 
Planowany termin opracowania projektu budowlanego: czerwiec 2004 r. Po opracowaniu projektu 
budowlanego złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Proszę określić organ lub organy właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydały 
lub wydadzą decyzję 
 
Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski 
 
Czy organ ten jest traktowany jako organ właściwy dla przeprowadzenia postępowania w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidzianej Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 w 
sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska 
(85/337/EWG) znowelizowanej przez Dyrektywę Rady z dnia 3 marca 1997 (97/11/WE). 
 

Tak   Nie  
 
-  Jeżeli nie, proszę określić jaki organ został wyznaczony jako właściwy dla przeprowadzenia 
postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko: 

 
Przedsięwzięcie nie należy do mogących pogorszyć stan środowiska i nie podlega postępowaniu w 
sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24Tzn. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z póź. zm.); 
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2. Zastosowanie Dyrektywy w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(Dyrektywa OOŚ)25 

 
2.1. Czy projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w: 
 

Aneksie I Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.2) 

Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.4) 

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej przez 
Dyrektywę 97/11/WE 

! 
(przejdź do pytania 3) 

 
 

2.2. Czy przeprowadzono postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, czy postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono przed 
wydaniem pozwolenia na budowę? 
 

Tak   Nie  
 
  Proszę podać datę zakończenia postępowania |___|___|___|  
 
Jeżeli nie, proszę podać przewidywaną datę zakończenia postępowania |___|___|___| 
 
2.3. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie I do Dyrektywy 

OOŚ postępowanie podobne26 do postępowania określonego w Dyrektywie OOŚ, będzie 
miało zastosowanie i obejmować będzie następujące dokumenty. 

 
Niezbędne dokumenty: 
 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raporcie o 

Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Takie streszczenie obejmie co najmniej: 
• opis projektu obejmujący informacje o jego lokalizacji, projekcie technicznym oraz wielkości, 
• opis przewidzianych działań mających na  celu  zapobieganie, ograniczanie i, jeżeli to 

możliwe, kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• dane niezbędne dla określenia i oceny głównych (efektów bezpośrednich i pośrednich) 

prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko i następujące jego elementy:  
- ludzi, faunę i florę (łącznie z obszarami szczególnie wrażliwymi, które w przyszłości 

mogą zostać objęte ochroną z mocy Dyrektyw o Ptactwie (79/409/EWG)27 i Siedlisk 
Naturalnych (92/43/EWG);  

- powierzchnię ziemi, wody, powietrze, klimat i krajobraz; 
- dobra materialne i dobra kultury; 

                                                      
25 Dyrektywa Rady  85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 
dla środowiska (OJ.L.85.175.40)  znowelizowana przez Dyrektywę Rady  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L. 97.73.5). Pełny tekst tych 
dyrektyw jak również tekst skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-
legalcontext.htm.  
26 Wytyczne opisujące minimalne kryteria zapewniające zastosowanie podobnej procedury można znaleźć pod adresem: 
http://www.inforegio.cec.eu.int  
27 (przypis UKIE) zmieniona przez Dyrektywy 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/WE. 
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- wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi w pierwszym, drugim i 
trzecim myślniku 

- oraz wszelkie inne informacje, które mogą wynikać z któregokolwiek z zobowiązań 
wynikających z Aneksu IV Dyrektywy OOŚ. 

 
b) wyniki konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska; wskazując sposób, w jaki 

zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione. 
 

c) wyniki konsultacji ze społeczeństwem. Dostarczone informacje powinny obejmować: 
• określenie społeczności, z którą przeprowadzono konsultacje,  
• miejsca, w których prowadzono konsultacje, 
• czas, w jakim społeczność mogła przedstawić swoją opinię, 
• sposób, w jaki informowano społeczność (przykładowo wywieszając ogłoszenie w okolicy w 

określonym promieniu, publikacje w prasie lokalnej, organizacja pokazów planów, 
rysunków, tabel, wykresów, modeli, itp., 

• sposób w jaki przeprowadzono konsultacje (przykładowo przez rozesłanie materiałów na 
piśmie, publiczne debaty, itp.) 

• sposób, w jaki uwagi zgłoszone przez społeczność zostały uwzględnione. 
 

d) w przypadku, gdy projekt będzie mógł znacząco oddziaływać na środowisko na terytorium 
innego państwa należy dołączyć wyniki konsultacji transgranicznych z tymi państwami, 
które jasno wykazują postępowanie określone w artykule 7 Dyrektywy OOŚ. Dodatkowo, 
należy również dołączyć informacje opisujące sposób, w jaki uwzględnione zostały uwagi 
konsultowanych organów i społeczności. 

 
e) potwierdzenie iż decyzja o pozwoleniu na budowę lub odmowie wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę została udostępniona opinii publicznej przez kompetentny organ 
określając: 

• treść decyzji oraz warunki do niej dołączone, 
• główne powody i założenia, na których oparto decyzję, 
• tam gdzie jest to konieczne, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz, o ile to możliwe, kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 
Uwaga: w zakresie punktów b), c) i d) można przyjąć formę oświadczenia, aktu lub 
potwierdzenia wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska opisującego i 
potwierdzającego, że wszystkie zobowiązania opisane powyżej zostały spełnione. 

 
 
2.4.   Jeżeli wchodzi w zakres Aneksu II Dyrektywy OOŚ, czy dla przedsięwzięcia 

przeprowadzono postępowanie w sprawie OOŚ?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak proszę załączyć niezbędne dokumenty (patrz pytanie 2.3.): 
 
Jeżeli nie proszę wyjaśnić przyczyny28 oraz/lub podać kryteria (uwarunkowania) związane z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub wyniki 
indywidualnej analizy, która leżała u podstaw wniosku, że projekt nie będzie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

                                                      
28

 Decyzja musi być oparta na postępowaniu przewidzianym w artykule 4.2, 4.3 i 4.4 oraz kryteriach określonych w Aneksie III do 
Dyrektywy 97/11/WE zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG. 
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Czy wyniki postępowania w sprawie OOŚ (przeprowadzonego przez właściwy organ) określającego 
czy przedsięwzięcie wymienione w Aneksie II do Dyrektywy OOŚ wymaga sporządzenia raportu o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko czy też nie zostały udostępnione opinii publicznej? 
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|___|___|  
 
 
 

3. Ocena oddziaływań na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. 
 

3.1. Czy projekt może mieć wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (tzn. potencjalne obszary w sieci Natura 2000)29? 

 
Tak   Nie ! 

 
-  Jeżeli tak � proszę przejść do pytania 3.2. 
 
- Jeżeli nie � proszę wypełnić Aneks I (deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalne obszary programu Natura 2000) 
 
3.2  W tym przypadku obowiązkowe jest sporządzenie odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6(3) 
dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa o Siedliskach Naturalnych).  
 
3.2.1 Czy taka odpowiednia ocena została przeprowadzona? 
 

Tak   Nie  
 
Taka odpowiednia ocena może przybrać formę postępowania OOŚ zgodnie z Dyrektywą 85/337/EWG 
zmienioną przez 97/11/WE.  W innym przypadku, proszę krótko opisać przeprowadzoną procedurę 
oraz załączyć nie-specjalistyczne streszczenie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko.  
 
3.2.2 Na podstawie wyników powyższej odpowiedniej oceny, czy projekt będzie w istotny sposób 
negatywnie oddziaływał na obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody?  
 

Tak   Nie  
 
- Jeżeli tak, proszę wypełnić Aneks II (Informacja dla Komisji zgodnie z Artykułem 6(4) 
Dyrektywy o Siedliskach Naturalnych. Aneks ten winien być podpisany przez organ właściwy dla 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 
2000) 
 
                                                      
29 Dla celów instrumentu ISPA obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (= potencjalny obszar programu Natura 2000) w 
krajach ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej to obszar spełniający jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 
- obszary określone przez właściwe organy jako obszary proponowane do sieci Natura 2000 zgodnie z Dyrektywami o Ptactwie 
(79/409/EWG) i Siedliskach Naturalnych (92/43/EWG); 
- obszary znajdujące się na ostatniej liście Ważnych Obszarów Ptactwa (IBA 2000) w krajach ubiegających się o przystąpienie do 
Unii Europejskiej lub (jeżeli takowe są dostępne) na bardziej szczegółowych listach specjalistycznych przyjętych przez organy państwowe; 
- obszary podmokłe o znaczeniu międzynarodowym objęte Konwencją Ramsar lub kwalifikujące się do objęcia taką ochroną; 
- obszary, do których ma zastosowanie Konwencja o ochronie Europejskiej Przyrody i Siedlisk Naturalnych (Art. 4), a w 
szczególności obszary spełniające kryteria sieci Emerald (Szmaragd); 
- obszary chronione z mocy krajowych przepisów o ochronie przyrody. 
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- Jeżeli nie, proszę wypełnić Aneks I (Deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
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18.5. Modernizacja i rekonstrukcja (rewitalizacja) systemu 
kanalizacji w zakresie zmniejszenia infiltracji. 

1. Pozwolenie na budowę  
 
Czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę30?  
 

Tak   Nie ! 
 
Jeżeli tak, proszę podać datę     |     |       |  
 
Inwestycja nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
Jeżeli nie, kiedy złożono oficjalny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę |___|___|___| 
oraz kiedy decyzja zostanie wydana? |___|___|___| 
 
Rozpoznane są potrzeby inwestycyjne (odcinki sieci wymagające rewitalizacji). Zakłada się, że 
rewitalizacja sieci prowadzona będzie bezwykopowo w zakresie nie wymagającym uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 
Proszę określić organ lub organy właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydały 
lub wydadzą decyzję 
 
Czy organ ten jest traktowany jako organ właściwy dla przeprowadzenia postępowania w sprawie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidzianej Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 w 
sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska 
(85/337/EWG) znowelizowanej przez Dyrektywę Rady z dnia 3 marca 1997 (97/11/WE). 
 

Tak   Nie  
 
-  Jeżeli nie, proszę określić jaki organ został wyznaczony jako właściwy dla przeprowadzenia 
postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko: 

 
Realizacja inwestycji nie będzie wymagała uzyskania decyzji administracyjnych w postaci WZiZT i 
pozwolenia na budowę. Tym samym postępowanie w sprawie Oddziaływania na Środowisko, 
niezbędne dla wydania takich decyzji, nie będzie wymagane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30Tzn. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z póź. zm.); 
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2. Zastosowanie Dyrektywy w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(Dyrektywa OOŚ)31 

 
2.1. Czy projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w: 
 

Aneksie I Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.2) 

Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG, 
zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE 

 (przejdź do pytania 2.4) 

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej przez 
Dyrektywę 97/11/WE 

! 
(przejdź do pytania 3) 

 
 

2.2. Czy przeprowadzono postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, czy postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono przed 
wydaniem pozwolenia na budowę? 
 

Tak   Nie  
 
  Proszę podać datę zakończenia postępowania |___|___|___|  
 
Jeżeli nie, proszę podać przewidywaną datę zakończenia postępowania |___|___|___| 
 
2.3. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie I do Dyrektywy 

OOŚ postępowanie podobne32 do postępowania określonego w Dyrektywie OOŚ, będzie 
miało zastosowanie i obejmować będzie następujące dokumenty. 

 
Niezbędne dokumenty: 

 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raporcie o 

Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Takie streszczenie obejmie co najmniej: 
• opis projektu obejmujący informacje o jego lokalizacji, projekcie technicznym oraz wielkości, 
• opis przewidzianych działań mających na  celu  zapobieganie, ograniczanie i, jeżeli to 

możliwe, kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• dane niezbędne dla określenia i oceny głównych (efektów bezpośrednich i pośrednich) 

prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko i następujące jego elementy:  
- ludzi, faunę i florę (łącznie z obszarami szczególnie wrażliwymi, które w przyszłości 

mogą zostać objęte ochroną z mocy Dyrektyw o Ptactwie (79/409/EWG)33 i Siedlisk 
Naturalnych (92/43/EWG);  

- powierzchnię ziemi, wody, powietrze, klimat i krajobraz; 
- dobra materialne i dobra kultury; 

                                                      
31 Dyrektywa Rady  85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 
dla środowiska (OJ.L.85.175.40)  znowelizowana przez Dyrektywę Rady  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L. 97.73.5). Pełny tekst tych 
dyrektyw jak również tekst skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-
legalcontext.htm.  
32 Wytyczne opisujące minimalne kryteria zapewniające zastosowanie podobnej procedury można znaleźć pod adresem: 
http://www.inforegio.cec.eu.int  
33 (przypis UKIE) zmieniona przez Dyrektywy 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/WE. 
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- wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi w pierwszym, drugim i 
trzecim myślniku 

- oraz wszelkie inne informacje, które mogą wynikać z któregokolwiek z zobowiązań 
wynikających z Aneksu IV Dyrektywy OOŚ. 

 
b) wyniki konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska; wskazując sposób, w jaki 

zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione. 
 

c) wyniki konsultacji ze społeczeństwem. Dostarczone informacje powinny obejmować: 
• określenie społeczności, z którą przeprowadzono konsultacje,  
• miejsca, w których prowadzono konsultacje, 
• czas, w jakim społeczność mogła przedstawić swoją opinię, 
• sposób, w jaki informowano społeczność (przykładowo wywieszając ogłoszenie w okolicy w 

określonym promieniu, publikacje w prasie lokalnej, organizacja pokazów planów, 
rysunków, tabel, wykresów, modeli, itp., 

• sposób w jaki przeprowadzono konsultacje (przykładowo przez rozesłanie materiałów na 
piśmie, publiczne debaty, itp.) 

• sposób, w jaki uwagi zgłoszone przez społeczność zostały uwzględnione. 
 

d) w przypadku, gdy projekt będzie mógł znacząco oddziaływać na środowisko na terytorium 
innego państwa należy dołączyć wyniki konsultacji transgranicznych z tymi państwami, 
które jasno wykazują postępowanie określone w artykule 7 Dyrektywy OOŚ. Dodatkowo, 
należy również dołączyć informacje opisujące sposób, w jaki uwzględnione zostały uwagi 
konsultowanych organów i społeczności. 

 
e) potwierdzenie iż decyzja o pozwoleniu na budowę lub odmowie wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę została udostępniona opinii publicznej przez kompetentny organ 
określając: 

• treść decyzji oraz warunki do niej dołączone, 
• główne powody i założenia, na których oparto decyzję, 
• tam gdzie jest to konieczne, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz, o ile to możliwe, kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 
Uwaga: w zakresie punktów b), c) i d) można przyjąć formę oświadczenia, aktu lub 
potwierdzenia wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska opisującego i 
potwierdzającego, że wszystkie zobowiązania opisane powyżej zostały spełnione. 

 
2.4.   Jeżeli wchodzi w zakres Aneksu II Dyrektywy OOŚ, czy dla przedsięwzięcia 

przeprowadzono postępowanie w sprawie OOŚ?  
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak proszę załączyć niezbędne dokumenty (patrz pytanie 2.3.): 

 
Jeżeli nie proszę wyjaśnić przyczyny34 oraz/lub podać kryteria (uwarunkowania) związane z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub wyniki 
indywidualnej analizy, która leżała u podstaw wniosku, że projekt nie będzie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 

                                                      
34

 Decyzja musi być oparta na postępowaniu przewidzianym w artykule 4.2, 4.3 i 4.4 oraz kryteriach określonych w Aneksie III do 
Dyrektywy 97/11/WE zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG. 
 



 72 

Czy wyniki postępowania w sprawie OOŚ (przeprowadzonego przez właściwy organ) określającego 
czy przedsięwzięcie wymienione w Aneksie II do Dyrektywy OOŚ wymaga sporządzenia raportu o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko czy też nie zostały udostępnione opinii publicznej? 
 

Tak   Nie  
 
Jeżeli tak, proszę podać datę |___|___|___|  
 
 

3. Ocena oddziaływań na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. 
 

3.1. Czy projekt może mieć wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (tzn. potencjalne obszary w sieci Natura 2000)35? 

 
Tak   Nie ! 

 
-  Jeżeli tak � proszę przejść do pytania 3.2. 
 
- Jeżeli nie � proszę wypełnić Aneks I (deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalne obszary programu Natura 2000) 
 
3.2  W tym przypadku obowiązkowe jest sporządzenie odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6(3) 
dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa o Siedliskach Naturalnych).  
 
3.2.1 Czy taka odpowiednia ocena została przeprowadzona? 
 

Tak   Nie  
 
Taka odpowiednia ocena może przybrać formę postępowania OOŚ zgodnie z Dyrektywą 85/337/EWG 
zmienioną przez 97/11/WE.  W innym przypadku, proszę krótko opisać przeprowadzoną procedurę 
oraz załączyć nie-specjalistyczne streszczenie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko.  
 
3.2.2 Na podstawie wyników powyższej odpowiedniej oceny, czy projekt będzie w istotny sposób 
negatywnie oddziaływał na obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody?  
 

Tak   Nie  
 
- Jeżeli tak, proszę wypełnić Aneks II (Informacja dla Komisji zgodnie z Artykułem 6(4) 
Dyrektywy o Siedliskach Naturalnych. Aneks ten winien być podpisany przez organ właściwy dla 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 
2000) 
 

                                                      
35 Dla celów instrumentu ISPA obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (= potencjalny obszar programu Natura 2000) w 
krajach ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej to obszar spełniający jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 
- obszary określone przez właściwe organy jako obszary proponowane do sieci Natura 2000 zgodnie z Dyrektywami o Ptactwie 
(79/409/EWG) i Siedliskach Naturalnych (92/43/EWG); 
- obszary znajdujące się na ostatniej liście Ważnych Obszarów Ptactwa (IBA 2000) w krajach ubiegających się o przystąpienie do 
Unii Europejskiej lub (jeżeli takowe są dostępne) na bardziej szczegółowych listach specjalistycznych przyjętych przez organy państwowe; 
- obszary podmokłe o znaczeniu międzynarodowym objęte Konwencją Ramsar lub kwalifikujące się do objęcia taką ochroną; 
- obszary, do których ma zastosowanie Konwencja o ochronie Europejskiej Przyrody i Siedlisk Naturalnych (Art. 4), a w 
szczególności obszary spełniające kryteria sieci Emerald (Szmaragd); 
- obszary chronione z mocy krajowych przepisów o ochronie przyrody. 
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- Jeżeli nie, proszę wypełnić Aneks I (Deklaracja organu właściwego dla obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody = potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
 
 
 
 
 

NAZWISKO I PODPIS: 
 
 
 

INSTYTUCJA: 
 
 
 

PIECZĘĆ 

 

 

 

DATA: 
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ANEKS I - Deklaracja organu właściwego dla obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (= potencjalnych obszarów sieci Natura 2000) 
 
 

Wojewódzki Konserwator Przyrody 

Na podstawie analizy36 aplikacji dla projektu pn.: �Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
mieście Kędzierzyn � Koźle� 

Zadanie 1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, 

Zadanie 2. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kędzierzyna � Koźla, 

Zadanie 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków �Kędzierzyn� w celu poprawy jej efektywności, w tym 
kompleksowego rozwiązania gospodarki osadami ściekowymi, 

Zadanie 4. Likwidacja dwóch Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową nowych odcinków sieci 
wodociągowej na terenie miasta, 

Zadanie 5. Modernizacja i rekonstrukcja (rewitalizacja) systemu kanalizacji w zakresie zmniejszenia 
infiltracji, 

który ma być zlokalizowany na terenie Gminy Miasta Kędzierzyna � Koźla, 

oświadczamy, że: 

❏  projekt nie będzie prawdopodobnie w znaczący sposób oddziaływać na obszar o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody gdyż:  

jego lokalizacja nie znajduje się w obrębie ani w pobliżu obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
ochrony przyrody  

Dlatego też uznajemy, że odpowiednia ocena wymagana z mocy Artykułu 6 (3) nie jest konieczna. 

Załączamy mapę w skali 1:100.000 wskazującą lokalizację projektu oraz lokalnego obszaru o 
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody, jeżeli takowy znajduje się na tym terenie. 

 

 

Podpisano:  ...............................  

(organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody) 

 

 

 

Stempel urzędowy: 

                                                      
36 mając na uwadze wymogi Art. 6(3) Dyrektywy 92/43/EWG 


