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do umowy Nr 67/2021/MOSiR

zawartej pomiędzy:
” Gminą Kędzierzyn-Koźle —— Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kędzierzynie-

Koźlu, al. Jana Pawła 11 29, 47-220 Kędzierzyn—Koźle, REGON:532437162, NIP: 7491954792
reprezentowanym przez: Tomasza Radlowskiego, na podstawie pełnomocnictwa o nr Or.0052.7.1.2021
udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a . .
Techram ps Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Organki 2, 31-990 .
Kraków. NlP 6832101252, REGON 380871341, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000741777, reprezentowana przez: Piotra Nowaka, zwaną w treści umowy Wykonawcą

Zgodnym postanowieniem stron, w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy
uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, wprowadza się do umowy 67/2021/MOSiR
„z dnia 14.05.2021 r. na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa platformy w akateparku
w Kędzierzynie-Koźlu, następujące zmiany:

51.

Zmienia się treść ust. 1 w [$ 2 umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Zamówienie należy zrealizować w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu
budowy.”

@ 2.
1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. . .
2. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla „każdej ze
Stron.
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