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z dnia &lt;—9.4.- 2024 r.
do umowy nr IRE-DS.272.1.2.2019.JK z dnia 22.07.2022 r. na usługę nadzoru inwestorskiego

w zakresie branży mostowej dotyczącego sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

zawarty pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47—200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle

a
Panem Ireneuszem Kłysz
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz”
z siedzibą Opolu (45—310) przy ul. Ozimskiej 184 lok. 4
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON 531648780 NIP 899-219—73-22
zwanąw dalszej treści umowy „Wykonawca?
łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną” zawarto umowę o następującej treści:

PREAMBUŁA

Ze względu na przedłużające się terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ciągu pieszo—rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu w ramach
zadania budżetowego „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” Zamawiaj ący zdecydował o
konieczności przedłużenia terminu na jej sprawdzenie w branży mostowej do końca 2024 r.

51.
W związku z okolicznościami opisanymi w preambule, na podstawie @ 11 umowy powołanej w tytule,
Strony dokonują następujących zmian:
- 5 3 otrzymuje brzmienie:

„Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od momentu podpisania umowy
z Zamawiającym do dnia 31.12.2024 r.”

52.
l. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 31.12.2023 r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj ącego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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