
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady ds. ochrony zabytków 

z dnia 12 października 2017 roku. 

I. Porządek posiedzenia 

1. Powitanie. 

2. Dyskusja. 

3. Zakończenie spotkania. 

II. Lista obecności na posiedzeniu Rady 

1. Pani Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle; 

2. Pan Artur Maruszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; 

3. Pan Michał Nowak - Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle; 

4. Pan Edward Nycz - Prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej; 

• 

5. Pan Bolesław Beżeg - Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji; 

6. Pani Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz - Kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego UMKK 

7. Pan Marek Paneth - Architekt Miejski UMK-K; 

8. Pan Sebastian Huczyński - obserwator. 

III. Przebieg posiedzenia Rady 

Prezydent Miasta p. Sabina Nowosielska zapoczątkowała spotkanie przywitaniem 
grona Rady i przedstawiła porządek posiedzenia, na które .składały się trzy tematy: 

1) omówienie stanu realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu 
Koźlu" 

2) wyznaczenie zabytków do kolejnych inwestycji, 
3) sprawy bieżące. 

Następnie tytułem wprowadzenia wskazała, iż obecnie kompleksowo odnawiany jest 
jeden wybrany zabytek znajdujący się w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle, którego 
renowacja będzie trwała przez najbliższe 2,5 roku, natomiast ważnym jest, aby już 
zaplanować kolejne inwestycje w zakresie opieki nad zabytkami. Wspomniała także, iż 
całość obecnego zadania opiewa na kwotę 5,2 mln złotych, z czego 3,2 mln złotych to 
dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. 

W temacie pierwszym głos zabrał p. Artur Maruszczak. 

Na wstępie podał pełną nazwę zadania: "Zachowanie dziedzictwa 
Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę 
kompleksu zamkowego". Zadanie podzielone jest na kilka części, i są to : 
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roboty budowlane związane z przebudową, odtworzeniem i modernizacją piwnic 
zamkowych między basztami oraz budowa nowej sali z przekryciem reliktu, 
zakup wyposażenia pomieszczeń muzeum (gabloty, krzesła, stoły, armaty, flagi, itp.) 
oraz sprzętu elektronicznego(rzutniki, itp.), 
konserwacja muzealiów. 

W zakresie prowadzonych robót budowlanych rozpisano przetarg i podpisano umowę 
z wykonawcą zadania. Przekazanie placu budowy nastąpiło 31 lipca i zostały rozpoczęte 
roboty budowlane. Zgodnie z umową czas realizacji wynosi 360 dni, tj. do 26 lipca 2018 
roku, jednakże w związku z zaistnieniem pewnych okoliczności i zdarzeń budowlanych, 
termin ten zapewne zostanie przedłużony. Dołożone zostaną wszelką miarą starania aby 
zakończyć zadanie do września 2018 roku. Obecnie zostało rozebrane tymczasowe 
zadaszenie oraz mur oporowy wokół reliktu wieży, dokonano odkrywki ściany 

szczytowej lamusa, stwierdzono rozwarstwienie, co spowodowało wstrzymanie robót w 
tym obszarze, konieczność wykonywania robót ziemnych pod nadzorem archeologa, 
gdyż właśnie w trakcie tych robót dokopano się do obiektu wymagającego kolejnych 
ratunkowych badań archeologicznych, które są z kolei robotami dodatkowymi 
wymagającymi wykonania dodatkowych projekt?w zabezpieczających ścianę szczytową 
lamusa oraz narzuconych przez konserwatora zabytków badań architektonicznych. 
Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie konstrukcji. Roboty dodatkowe wstępnie 
szacuje się na 500-600 tys. zł. Niemniej jednak są to niespodzianki, na które należy mieć 
wzgląd podczas prac przy tego typu obiektach zabytkowych. 

Równocześnie trwa postępowanie przetargowe na konserwację muzealiów. Ta częsc 
został podzielona na 5 elementów, z czego wyłoniono wykonawcę na 3 elementy. Na 
pozostałe elementy zaproponowane przez wykonawców kwoty zostały przekroczone, 
w związku z czym komisja zaproponowała unieważnienie postępowania i rozpisanie 
nowego przetargu w nierozstrzygniętym zakresie. 

Pod koniec bieżącego roku zamierzamy rozpisać kolejne przetargi na zakup 
wyposażenia i sprzętu elektronicznego. 

W omówieniu stanu realizacji w dalszej kolejności zabrał głos p. Bolesław Bezeg. 

Opisał wspomniane wyżej odkrycia przez archeologa podczas prac budowlanych przy 
lamusie. Zaleziono we wspomnianym wykopie: przedmioty jako XIV wieczną ceramikę 
(w liczbie około tysiąca) oraz fragmenty krzemieni liczące nawet 3-4 tys. lat (w liczbie 
około 30), mogące być narzędziami krzemiennymi, które świadczyłyby o śladach 

osadniczych na tych terenach. Pozwoliły one przypuszczać, iż w tym miejscu 
zlokalizowany był warsztat rzemieślniczy. 

Przechodząc do tematu drugiego p. Sabina Nowosielska poddała pod dyskusję 
zebranemu gronu - wypracowaf1i~ swoistego harmonogramu, wskazującego kierunki 
dalszych działań dotyczących zadań inwestycyjnych przy kolejnych obiektach 

zabytkowych. ~ 
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W temacie zostały zgłoszone następujące propozycje ze strony poszczególnych 
członków rady: 

p. Bolesław Bezeg - wytypował 10 obiektów: 

a) renowacja rzeźb na elewacji budynku Władysława Planetorza 2, będącego 

obecnie siedzibą UMKK; 
b) w wyremontowanym budynku przy ul. Skarbowej 1 - lokalizacja tzw. orlika pod 

dachem, mieszczącego klub sportowy niewymagający dużej powierzchni lub 
przedszkole; 

c) park nauki wokół wodociągowej wieży ciśnień przy ul. Filtrowej; 
d) budynki do remontu: kazamata położona na tyłach głównej siedziby Urzędu 

Miasta - nowo wpisana do rejestru zabytków; prochownia u wylotu 
ul. Marii Konopnickiej; budynek forteczny przy ul. Skarbowej 1 oraz wzgórze 
zamkowe (lamus, baszta, mur obronny, droga dojazdowa), 

p. Małgorzata jarosz-Wojtarowicz: 

a) objęcie parkiem kulturowym terenu byłego obozu koncentracyjnego; 
b) remont zabytkowej zajezdni MZK; 
c) remont budynków wokół wodociągowej wieży ciśnień przy ul. Filtrowej. 

p. Artur Maruszczak - podkreślając swoje przekonanie uważa, iż: 

a) należy objąć działaniami remontowymi wzgórze zamkowe, sukcesywnie obiekt 
po obiekcie, dążąc do uzyskania kompleksu zabytkowego atrakcyjnego 
turystycznie, 

p. Marek Paneth: 

a) sukcesywny remont kamienic gminnych w sąsiedztwie rynku kozielskiego, dzięki 
czemu wraz z przebudową płyty rynku, uliczek starego miasta i wzgórza 
zamkowego, działania gminy zainicjują kolejne działania remontowe przy 
obiektach, których właścicielami nieruchomości są inne podmioty, właściciele 
prywatni i Wspólnoty; 

b) kompleksowe zagospodarowanie kwartału wzgórza zamkowego wraz 
z podzamczem; 

c) całościowe zagospodarowanie Wyspy; 
d) remont budynku fortecznego przy ul. Skarbowej z adaptacją pod funkcję 

targowiska miejskiego pod dachem, co pozwoli na likwidację targowiska przy 
ul. Targowej, a teren ten będzie można w konsekwencji wytypować pod nową 
ekskluzywną zabudowę; 

e) remont zadaszenia nad całością podzamcza przy remoncie partiami kubatury, 
wprowadzając funkcję do wyremontowanej części - np. w pierwszej kolejności 
skrzydło wschodnie od bramy głównej, 

p. Michał Nowak: 

a) remont dawnych budynków fortecznych położonych przy ul. Skarbowej 1; 

b) ponadto na uwagę zasługują zamek, podzamcze, twierdza Koźle, 

@rih 
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p. Edward Nycz: 

a) wykorzystanie pomieszczeń w obiektach zabytkowych na sale do start-up, 
inkubatory lub centra kultury, 

p. Sebastian Huczyński: 

a) organizacja w podzamczu swoistej sali chwały mIeJsca, 
w którym .można byłoby zobaczyć gdzie narodziła się historia polskiej siatkówki. 

Na zakończenie spotkania Prezydent Miasta stwierdziła, iż spotkanie wniosło kilka 
sugestii wartych dalszego przemyślenia (np. lamus jako uzupełnienie projektu wzgórza 
zamkowego, budynek przy ul. Skarbowej 1, · filia obozu koncentracyjnego 
w Sławięcicach, Podzamcze, kazamaty przy Urzędzie Miasta, prochownia przy wylocie 
ul. Marii Konopnickiej, kazamata za twierdzą, remont baszty, wodociągowa wieża 

· ciśnień będąca własnością MWiK) i wskazała jako temat na kolejne spotkanie Rady -
zaproponowanie własnych pomysłów na zagospodarowanie wybranych obiektów 
zabytkowych pod konkretną funkcję. 

Zatw· rdzam: 
PREZ ENT MIASTA 

A'irrA 

Artur. uszczak 
Wydział Gospodarki Nieruchom lam i i Planowania Przestrzennego 

~~ Sporządziła: Justyna Kucharczyk ~ 
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