

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 2018.06.12

IRE-DS.0003.17.2018.BK/WR

BRM.0003.126.2018

Radna Rady Miasta  
Ewa Czubek

Dotyczy : Interpelacji złożonej na Sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2018r. dot. zadania pn. : PT i wykonanie hospicjum”.

W trakcie realizacji robót, po wyburzeniu istniejącego budynku przedszkola, wykonaniu wykopu i dodatkowych odwiertów okazało się, że pod projektowanym budynkiem hospicjum są inne warunki gruntowe niż opisywane w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym uzgodniono z autorem projektu, że posadowienie budynku należy wykonać po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu zgodnie z opracowanymi przez projektanta rysunkami zamiennymi.

W odpowiedzi na Pani pytania udzielamy następujących odpowiedzi:

#### Pytanie 1 :

„ O ile wzrośnie koszt realizacji inwestycji budowy Hospicjum w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na podłożu przyszłego budynku. ”

Odp. :

W związku z koniecznością wymiany gruntu koszt realizacji inwestycji wzrośnie o

**492 602,64 zł brutto** – na tą cenę składają się :

- roboty ziemne (usunięcie i wywóz urobku z wykopu).
- podbudowa z kruszywa łamanego wraz z zagęszczaniem( wzmocnienie gruntu kamieniem łamanym o frakcji większej od 63mm).
- podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 32- 63 mm wraz z zagęszczaniem.
- odwodnienie powierzchniowe wykopu

#### Pytanie 2:

„W jakim terminie planuje się oddanie do użytku mieszkańców miasta hospicjum biorąc pod uwagę opóźnienie wynikające z prowadzonych robót ww.”

Odp.:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych( wzmocnienie gruntu pod budynkiem) został podpisany aneks przesuujący termin zakończenia robót o 90 dni kalendarzowych i w związku z powyższym zakończenie robót nastąpi w miesiącu lutym 2019r.

Oddanie budynku do użytkowania związane jest z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzonej kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zatwierdzam:

Do wiadomości :  
I. Biuro Rady Miasta  
a/a

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik Wydziału

Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bienkowska

Kamila Bienkowska

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji i Remontowej

Artur Maruszczak

Kędzierzyn-Koźle  
Miasto możliwości