



„Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0003/17-00

BQM.0003.185.2018
IRE-DS.0003.36.2018.BK/GB

Kędzierzyn-Koźle 21 września 2018r.



Tomasz Scheller
Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dot. interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 30 sierpnia 2018r.

Odnosząc się do Pana interpelacji z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie realizacji zadania pn., „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” uprzejmie informuję:

1. Generalny wykonawca zadania firma „ERBUD” Sp. z o.o. zrezygnowała z realizacji ww. zadania ze względu na problemy finansowe;
 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle pismem z dnia 28 sierpnia 2018r. ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018r. na podstawie § 14ust.1 pkt 1.8 łączącej strony umowy nr 272.56.2015r. z dnia 15.03.2016r. odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust1 pkt 1.1. ww. umowy.
 3. W związku z brakiem zapłaty ze strony Wykonawcy na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle w określonym terminie kary umownej została wszczęta przez Gminę Kędzierzyn-Koźle procedura zapłaty należnej Zamawiającemu kary umownej z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek udzielonej przez ubezpieczyciela kontraktu „GENERALI” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 4. Gmina na dzień dzisiejszy ogrodziła teren budowy i zapewniła stałą ochronę obiektu przez firmę „GWARANT” S.A.
- Równocześnie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy niezbędnych robót zabezpieczających obiekt przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym dla hali basenów krytych i budynku socjalno-hotelowego;
5. Wartość umowna inwestycji wynosi 21 386 015,69 zł w tym:
 - opracowania projektowe - 820 000,00 zł
 - roboty budowlane - 20 566 015,69 zł .
 6. Na dzień 30.06.2018r. Wykonawca zafakturował a Zamawiający zapłacił :

Zienkowi



„Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0003/17-00

- za roboty budowlane kwotę - 7 087 951,80 zł

- za opracowania projektowe - 820 000,00 zł

7. Aktualnie trwają prace inwentaryzacyjne robót wykonanych od dnia rozpoczęcia budowy przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jak również ustalanie wartości wykonanych robót.

Zatwierdzam

PREZYDENT MIASTA

15.10.18
Santus Nawosiejska

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bienkowska
Kamila Bienkowska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

Do wiadomości:

1/Biuro Rady Miasta

2/aa

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bryll ; tel. 77 40 50 381