

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 12 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy:
ZD.0003.24.2019.IG
Wasz znak:
BRM.0003.71.2019



Tomasz Scheller
Radny Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: 1. Harmonogramu prac związanych z budową oraz remontem dróg w mieście oraz planu budowy dróg na kolejne lata.
2. Podjęcia remontu dróg w osiedlu Sławięcice.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną w dniu 28.03.2019 r. przedstawiam:

ad 1. **Harmonogram ulic przebudowywanych w 2019 r. oraz planowanych do przebudowy w kolejnych latach.**

Lp	Nazwa zadania:	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Osiedle
1	PT i przebudowa ul. Łokietka	2018-08	2019	Piastów
2	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	2018-08	2019	Kłodnica
3	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2018-09	2019-08	Stare Miasto
4	Przebudowa ul. Kadetów	2018-09	2019-05	Zachód
5	Przebudowa ul. Filtrowej	2019-07	2020	Zachód
6	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wierzbowej	2018-07	2019	Pogorzelec
7	PT i przebudowa ulicy Zielonej	2018-07	2019	Pogorzelec
8	Przebudowa ul. Elsnera	2018-08	2019	Pogorzelec
9	Przebudowa ul. Korfantego	2018-11	2019-06	Piastów
10	Przebudowa ul. Spokojnej	2018-08	2019-04	Kuźniczka
11	Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza	2019-07	2023	Stare Miasto
12	PT i przebudowa ul. Karpackiej - wylot do rz. Odry	2018-11	2019-05	Kłodnica
13	PT i przebudowa ul. Ignacego Mościckiego	2019	2020	Azoty
14	PT i przebudowa ulicy Zielonej	2019	2020	Pogorzelec
15	PT i przebudowa ulicy Krzywej	2019	2020	Kłodnica

Lp	Nazwa zadania:	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Osiedle
16	PT i przebudowa ulicy Aroniowej	2019	2020	Śródmieście
17	Budowa tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z Aleją Jana Pawła II	2019	2020	Śródmieście
18	Przebudowa ul. Nadrzecznej i Radosnej	2019	2021	Cisowa
19	Przebudowa ul. Dworcowej	2019	2021	Śródmieście
20	Przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	2019	2021	Śródmieście
21	Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	2019	2023	
22	Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza	2019-07	2023	Stare Miasto
23	Przebudowa ulicy Żabienieckiej	2019	2023	Kłodnica
24	Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	2019	2023	Południe
25	PT i Przebudowa ulicy Herberta	2019	2023	Zachód
26	PT i przebudowa ulicy Skarbowej i dokończ. Spółdzielców	2019	2023	Stare Miasto
27	Przebudowa Rynku z ulicami przyległymi: ulica Czerwińskiego	2019	2027	Stare Miasto
28	PT i przebudowa ulicy Wyspiańskiego			Kłodnica
29	PT i przebudowa ulicy Szczęśliwej i Niezdrowickiej			Sławięcice
30	PT i przebudowa ulicy Dmowskiego			Śródmieście
31	PT i przebudowa ulicy Wałowej i Ustronie			Kłodnica
32	PT i przebudowa ulicy Przybory			Lenartowice
33	Przebudowa ul. Serdecznej			Sławięcice
34	PT i przebudowa ulicy Tuwima			Błachownia
35	PT i przebudowa ulicy Gajdzika			Piastów
36	PT i przebudowa ulicy Nektarowej			Kłodnica
37	PT i budowa Mikołaja z Koźła			Zachód
38	PT i budowa ulicy ks. Dutki			Rogi
39	PT i budowa ul. Błonie i Osiedlowa			Kłodnica
40	PT i przebudowa ul. Jasińskiego			Zachód

Harmonogram bieżących remontów drogowych w 2019 r.

Lp	Nazwa zadania:	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Osiedle
1	Remont ul. Archimedesza	IV kw.2018	I kw. 2019	Zachód
2	Remont nawierzchni tłuczniowej na os. Błachownia	I kw.2019	I kw 2019	Błachownia
3	Remont dojazdu do placu zabaw przy DDP ul. Kościuszki 43a	IV kw. 2018	II kw. 2019	Pogorzelec
4	Wykonanie dojazdu do posesji nr 27, 27A, 33, ul. Piastowska	IV kw. 2018	IV kw 2019	Zachód

Lp	Nazwa zadania:	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Osiedle
5	Remont pokładu mostu na ul. Ludowej	II kw. 2019	II kw. 2019	Przyjaźni
6	Remont płyty mostu na ul. Tołstoja	II kw. 2019	II kw. 2019	Lenartowice
7	Budowa azyli dla pieszych w ciągu ulicy Dunikowskiego	IV kw. 2018	III kw. 2019	Kłodnica
8	Remont chodnika w ciągu ul. Koszarowej	II kw. 2019	IV kw. 2019	Zachód
9	Budowa 2 przejść dla pieszych z azylami w ciągu ulicy Tuwima	II kw. 2019	III kw. 2019	Blachownia
10	Budowa progów zwalniających w ciągu ul. Królowej Jadwigi	II kw. 2019	III kw. 2019	Piastów
11	Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu im. Ludwikowskiego na rz. Odrze	III kw. 2019	IV kw. 2019	Kłodnica
12	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, bitumicznych i tłuczniowych	I kw. 2019	IV kw. 2019	całe miasto
13	Remont chodnika ul. Stalmacha 11	II kw. 2019	II kw. 2019	Śródmieście
14	Budowa progów zwalniających w ciągu ulic Lompy i Plebiscytowej	III kw. 2019	III kw. 2019	Śródmieście
15	Budowa ciągu pieszego – ul. Połanieckich	I kw. 2019	I kw. 2019	Lenartowice

ad 2. Inspektorzy Wydziału Zarządzania Drogami wykonali wizję lokalną ulic na osiedlu Sławięcice.

Do remontu zakwalifikowane zostały ubytki w nawierzchniach ulic: Serdecznej, Zielnej, Bajkowej a także Asnyka i Sadowej. Łącznik pomiędzy ulicami Asnyka i Gałczyńskiego oraz odcinek ulicy Dembowskiego na połączeniu z ulicą Puszkina zostaną naprawione w zakresie zakontraktowanym dla nawierzchni dróg gruntowych. tj. przeprofilowanie i zagęszczenie. Remonty planujemy wykonać w III kwartale br.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami
mgr inż. Marek Mazurkiewicz

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

.....
(podpis nadzorującego Zastępcy)

PREZYDENT MIASTA

14.04.19
Sabina Nowosielska

(podpis Prezydenta Miasta)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Kopia: a/a